

**Programul
lucrărilor de întreținere periodică a drumurilor publice naționale în anul 2022**

Nr. crt.	Nr. drum.	Denumirea drumurilor	Tronsonul, (km)	Lungimea tronsonului de reparat, (km)	Oferta licitației (lei)	Notificarea de începere a lucrărilor	Executarea lucrărilor						Foto	Tipul lucrărilor
							Data începerii lucrărilor pe șantier	Data finalizării lucrărilor raportată de Responsabilul tehnic	% executării lucrărilor la zi	Data primirii lucrărilor la ASD	Volumul valorificat (lei)	Progresul fizic, %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Lot 1 Antreprenor S.A. „Drumuri Briceni”, contract nr. 06-14/191 din 24.06.2022														
Raionul Briceni														
1	G1	G5 – Briceni – Cotiujeni – Larga – frontiera cu Ucraina	12,00-12,406	0,406	707 018,09	28.06.2022	14.07.2022	19.07.2022	100,00%	05.09.2022	707 017,20	100,00%	Foto	Reparația îmbrăcăminte rutiere din beton asfaltic (straturi de uzura).
2	G5	Frontiera cu Ucraina – Grimăncăuți – Briceni – Corjeuți – Tețcani – G3	9,882-10,9	1,020	1 687 545,06	28.06.2022	19.09.2022	27.09.2022	100,00%	29.09.2022	1 687 544,40	100,00%	Foto	Reparația îmbrăcăminte rutiere din beton asfaltic (straturi de uzura).
		Total raionul Briceni:		1,426	2 394 563,15						2 394 561,60	100,00%		
Raionul Dondușeni														
1	R8	Edineț – Otaci – frontiera cu Ucraina	33,70-34,025	0,330	697 484,99	28.06.2022	07.09.2022	08.09.2022	100,00%	20.09.2022	697 484,40	100,00%	Foto	Reparația îmbrăcăminte rutiere din beton asfaltic (straturi de uzura).
2	R8	Edineț – Otaci – frontiera cu Ucraina	38,80-38,894	0,090	165 462,65	28.06.2022	07.09.2022	08.09.2022	100,00%	20.09.2022	165 462,00	100,00%	Foto	Reparația îmbrăcăminte rutiere din beton asfaltic (straturi de uzura).
3	G16	R12 – Tîrnova – Gașpar – Cupcini – M5	3,00-4,4035	1,404	637 767,25	28.06.2022	25.07.2022	22.08.2022	100,00%	20.09.2022	637 766,40	100,00%	Foto	Restabilirea îmbrăcăminte rutiere din macadam
		Total raionul Dondușeni:		1,824	1 500 714,89						1 500 712,80	100,00%		
Raionul Edineț														
1	M5	Frontiera cu Ucraina – Criva – Bălți – Chișinău – Tiraspol – frontiera cu Ucraina	75,00-75,658	0,660	2 095 963,03	28.06.2022	24.08.2022	02.09.2022	100,00%	09.09.2022	2 095 962,00	100,00%	Foto	Reparația îmbrăcăminte rutiere din beton asfaltic (straturi de uzura).
		Total raionul Edineț:		0,660	2 095 963,03						2 095 962,00	100,00%		
Raionul Ocnița														
1	R8	Edineț – Otaci – frontiera cu Ucraina	45,30-45,45	0,150	257 644,08	28.06.2022	06.09.2022	08.09.2022	100,00%	20.09.2022	257 643,60	100,00%	Foto	Reparația îmbrăcăminte rutiere din beton asfaltic (straturi de uzura).
2	R8	Edineț – Otaci – frontiera cu Ucraina	55,10-55,174	0,070	128 309,32	28.06.2022	05.09.2022	06.09.2022	100,00%	20.09.2022	128 308,80	100,00%	Foto	Reparația îmbrăcăminte rutiere din beton asfaltic (straturi de uzura).
3	R11	Frontiera cu Ucraina – Briceni – Ocnița – Otaci – R8	65,38-65,442	0,060	217 919,21	28.06.2022	05.09.2022	06.09.2022	100,00%	20.09.2022	217 918,80	100,00%	Foto	Reparația îmbrăcăminte rutiere din beton asfaltic (straturi de uzura).
4	G9	R11 – Ocnița – Ruseni – R8	7,628-8,091	0,463	863 592,86	28.06.2022	25.07.2022	26.07.2022	100,00%	05.09.2022	863 592,00	100,00%	Foto	Reparația îmbrăcăminte rutiere din beton asfaltic (straturi de uzura).
		Total raionul Ocnița:		0,743	1 467 465,46						1 467 463,20	100,00%		
		Total Lot 1		4,653	7 458 706,53						7 458 699,60	100,00%		
Lot 2 Antreprenor S.A. „Drumuri Rîșcani”, contract nr. 06-14/190 din 24.06.2022														
Raionul Drochia														
1	R12	R8 – Dondușeni – Drochia – Pelinia – M5	33,65-34,00	0,357	599 610,06	29.06.2022	12.07.2022	18.07.2022	100,00%	19.07.2022	599 610,00	100,00%	Foto	Reparația îmbrăcăminte rutiere din beton asfaltic (straturi de uzura).
2	R12	R8 – Dondușeni – Drochia – Pelinia – M5	24,25-25,083	0,833	1 383 198,90	29.06.2022	13.07.2022	19.07.2022	100,00%	19.07.2022	1 383 199,20	100,00%	Foto	Reparația îmbrăcăminte rutiere din beton asfaltic (straturi de uzura).
		Total raionul Drochia:		1,190	1 982 808,96						1 982 809,20	100,00%		
Raionul Glodeni														
1	G57	Glodeni – Dușmani – Moara Domnească	17,15-17,65	0,450	788 375,90	29.06.2022	15.07.2022	15.09.2022	100,00%	20.09.2022	788 376,00	100,00%	Foto	Reparația îmbrăcăminte rutiere din beton asfaltic (straturi de uzura).

2	G58	R7 – Păscăuți – Călinești – Fălești – R16	19,025-19,401	0,375	610 630,99	29.06.2022	12.07.2022	15.09.2022	100,00%	20.09.2022	610 630,80	100,00%	Foto	Reparația îmbrăcăminte rutiere din beton asfaltic (straturi de uzura).
Total raionul Glodeni:				0,825	1 399 006,89						1 399 006,80	100,00%		
Raionul Rîșcani														
1	M5	Frontiera cu Ucraina – Criva – Bălți – Chișinău – Tiraspol – frontiera cu Ucraina	114,18-114,44	0,290	768 898,58	29.06.2022	04.07.2022	12.07.2022	100,00%	19.07.2022	768 898,80	100,00%	Foto	Reparația îmbrăcăminte rutiere din beton asfaltic (straturi de uzura).
2	G22	M5 – Brătușeni – Zăicani – Văratice – Duruitoarea Nouă – G21	19,30-19,758	0,460	762 663,88	29.06.2022	07.07.2022	15.07.2022	100,00%	19.07.2022	762 663,60	100,00%	Foto	Reparația îmbrăcăminte rutiere din beton asfaltic (straturi de uzura).
3	G58	R7 – Păscăuți – Călinești – Fălești – R16	2,50-3,50	1,000	453 222,45	29.06.2022	15.07.2022	11.08.2022	100,00%	23.08.2022	453 222,00	100,00%	Foto	Restabilirea îmbrăcăminte rutiere din macadam
Total raionul Rîșcani:				1,750	1 984 784,91						1 984 784,40	100,00%		
Total Lot 2				3,765	5 366 600,76						5 366 600,40	100,00%		
Lot 3 Antreprenor S.A. „Drumuri Bălți”, contract nr. 06-14/197 din 24.06.2022														
mun. Bălți														
1	R6	Chișinău – Orhei – Bălți	127,875-128,05	0,175	448 981,01	30.06.2022	09.08.2022	10.08.2022	100,00%	23.08.2022	445 648,80	99,26%	Foto	Reparația îmbrăcăminte rutiere din beton asfaltic (straturi de uzura).
2	R13	Bălți – Florești – R14	4,35-4,75	0,400	898 699,84	30.06.2022	02.08.2022	06.08.2022	100,00%	23.08.2022	892 034,40	99,26%	Foto	Reparația îmbrăcăminte rutiere din beton asfaltic (straturi de uzura).
3	R13	Bălți – Florești – R14	6,02-6,412	0,390	854 604,36	30.06.2022	04.08.2022	06.08.2022	100,00%	23.08.2022	878 344,80	102,78%	Foto	Reparația îmbrăcăminte rutiere din beton asfaltic (straturi de uzura).
4	G28	G27 – Moara de Piatră – Hăsnășeni Noi – Dobrogea Nouă – R6	14,81-15,32	0,510	453 136,98	30.06.2022	15.06.2022	07.07.2022	100,00%	25.07.2022	453 136,80	100,00%	Foto	Restabilirea îmbrăcăminte rutiere din macadam
Total mun. Bălți:				1,475	2 655 422,19						2 669 164,80	100,52%		
Raionul Fălești														
1	G54	R16-Răuțel-Pompa-Glinjeni-Catranic-R16	1,50-2,60	1,000	696 140,56	30.06.2022	15.06.2022	04.07.2022	100,00%	03.08.2022	696 140,40	100,00%	Foto	Restabilirea îmbrăcăminte rutiere din macadam
2	G54	R16-Răuțel-Pompa-Glinjeni-Catranic-R16	3,40-4,10	0,600	531 961,26	30.06.2022	15.08.2022	08.09.2022	100,00%	08.09.2022	531 961,20	100,00%	Foto	Restabilirea îmbrăcăminte rutiere din macadam
3	G60	G58 – Călinești – Pruteni – Lucăceni – R16	11,00-11,87	0,800	542 883,61	30.06.2022	01.08.2022	15.08.2022	100,00%	30.08.2022	542 883,60	100,00%	Foto	Restabilirea îmbrăcăminte rutiere din macadam
4	G63	R17 – Fălești – Bocani – Coșcodeni – M5	14,00-14,65	0,600	405 761,28	30.06.2022	05.07.2022	29.07.2022	100,00%	03.08.2022	405 760,80	100,00%	Foto	Restabilirea îmbrăcăminte rutiere din macadam
Total raionul Fălești:				3,000	2 176 746,72						2 176 746,00	100,00%		
Raionul Singerei														
2	G30	R6 – Mindreștii Noi – Singerei Noi – G50	0,50-0,90	0,400	808 490,01	30.06.2022	08.08.2022	23.08.2022	100,00%	08.09.2022	802 777,20	99,29%	Foto	Reparația îmbrăcăminte rutiere din beton asfaltic (straturi de uzura).
3	G56	R6 – Prepeșița – Bălășești	5,2-5,76	0,560	1 140 706,08	30.06.2022	10.08.2022	25.08.2022	100,00%	16.09.2022	1 132 652,40	99,29%	Foto	Reparația îmbrăcăminte rutiere din beton asfaltic (straturi de uzura).
Total raionul Singerei:				0,960	1 949 196,08						1 935 429,60	99,29%		
Total Lot 3				5,435	6 781 364,99						6 781 340,40	100,00%		
Lot 4 Antreprenor S.R.L. „Genesis International”, contract nr. 06-14/196 din 24.06.2022														
Raionul Orhei														
1	R20	Orhei – Rezina – Rîbnița	6,45-9,20	2,750	3 016 147,81	29.06.2022	15.08.2022	23.08.2022	100,00%	06.09.2022	3 016 148,40	100,00%	Foto	Reparația îmbrăcăminte rutiere din beton asfaltic (straturi de uzura).
2	G45	R6-Zorile-Crihana-Sirota	0,00-0,800	0,800	1 025 423,42	29.06.2022	30.06.2022	10.07.2022	100,00%	13.07.2022	1 025 424,00	100,00%	Foto	Reparația îmbrăcăminte rutiere din beton asfaltic (straturi de uzura).
Total raionul Orhei:				3,550	4 041 571,24						4 041 572,40	100,00%		
Raionul Rezina														
1	R9	R14 – Șoldănești – R20	42,30-43,30	1,000	1 999 294,21	29.06.2022	12.07.2022	27.07.2022	100,00%	28.07.2022	1 999 293,60	100,00%	Foto	Reparația îmbrăcăminte rutiere din beton asfaltic (straturi de uzura).

		Total raionul Rezina:		1,000	1 999 294,21					1 999 293,60	100,00%			
Raionul Telenești														
1	R22	Telenești – Ratuș – R6	0,00-12,39 (selectiv)	2,100	1 873 998,00	29.06.2022	05.07.2022	27.07.2022	100,00%	28.07.2022	1 873 998,00	100,00%	Foto	Reparația îmbrăcăminte rutiere din beton asfaltic (straturi de uzura).
		Total raionul Telenești:		2,100	1 873 998,00						1 873 998,00	100,00%		
		Total Lot 4		6,650	7 914 863,44						7 914 864,00	100,00%		
Lot 5 Antreprenor S.A. „Drumuri Soroca”, contract nr. 10/01-05/243 din 15.08.2022														
Raionul Florești														
1	R19	R9 – Cunicca – Camenca	28,60-28,90	0,300	557 140,93	15.08.2022	18.08.2022	16.09.2022	100,00%	05.10.2022	557 140,80	100,00%	Foto	Reparația îmbrăcăminte rutiere din beton asfaltic (straturi de uzura).
2	G38	R14 – Soloneț – Unchitești – G39	12,00-12,80	0,800	541 964,21	15.08.2022	15.09.2022	19.10.2022	100,00%	09.11.2022	541 964,40	100,00%	Foto	Restabilirea îmbrăcăminte rutiere din macadam
3	G39	R14 – Unchitești – Țipordei – R19	4,30-4,60	0,300	177 576,78	15.08.2022	12.10.2022	19.10.2022	100,00%	09.11.2022	177 576,00	100,00%	Foto	Restabilirea îmbrăcăminte rutiere din macadam
4	G39	R14 – Unchitești – Țipordei – R19	6,20-6,50	0,300	177 576,78	15.08.2022	19.10.2022	19.10.2022	100,00%	09.11.2022	177 576,00	100,00%	Foto	Restabilirea îmbrăcăminte rutiere din macadam
5	G52	G50 – Cașunca – Prodănești – R14	4,30-4,81	0,510	1 923 535,21	15.08.2022	30.08.2022	23.09.2022	100,00%	05.10.2021	1 923 535,20	100,00%	Foto	Reparația îmbrăcăminte rutiere din beton asfaltic (înlocuirea straturilor).
		Total raionul Florești:		2,210	3 377 793,92						3 377 792,40	100,00%		
Raionul Soroca														
1	R14.1	R14 – Coșăuți – frontiera cu Ucraina	2,90-3,123	0,220	532 683,19	15.08.2022	18.08.2022	22.08.2022	100,00%	06.09.2022	532 683,60	100,00%	Foto	Reparația îmbrăcăminte rutiere din beton asfaltic (straturi de uzura).
2	G12	G11 – Plopi – Horodiște – Teleșeuca – Grigoriuca – R14	21,775- 22,085	0,310	1 231 334,90	15.08.2022	18.08.2022	09.09.2022	100,00%	05.10.2022	1 231 334,40	100,00%	Foto	Reparația îmbrăcăminte rutiere din beton asfaltic (înlocuirea straturilor).
3	G12	G11 – Plopi – Horodiște – Teleșeuca – Grigoriuca – R14	23,88-24,15	0,270	326 570,18	15.08.2022	18.08.2022	16.09.2022	100,00%	05.10.2022	326 570,40	100,00%	Foto	Restabilirea îmbrăcăminte rutiere din macadam
		Total raionul Soroca:		0,800	2 090 588,27						2 090 588,40	100,00%		
Raionul Șoldănești														
1	R9	R14 – Șoldănești – R20	32,20-32,60	0,400	864 506,61	15.08.2022	11.10.2022	27.10.2022	100,00%	09.11.2022	864 506,40	100,00%	Foto	Reparația îmbrăcăminte rutiere din beton asfaltic (straturi de uzura).
2	R9	R14 – Șoldănești – R20	32,20-32,51	0,310	421 204,39	15.08.2022	05.09.2022	27.10.2022	100,00%	09.11.2022	421 204,80	100,00%	Foto	Reparația trotuarului
		Total Șoldănești:		0,710	1 285 710,99						1 285 711,20	100,00%		
		Total Lot 5		3,720	6 754 093,18						6 754 092,00	100,00%		
Lot 6 Antreprenor S.R.L. „Dromas-Cons”, contract nr. 06-14/193 din 24.06.2022														
Raionul Călărași														
1	M5	Frontiera cu Ucraina – Criva – Bălți – Chișinău – Tiraspol – frontiera cu Ucraina	218,55- 218,65	0,100	492 706,35	29.06.2022	04.08.2022	04.08.2022	100,00%	23.08.2022	492 705,60	100,00%	Foto	Reparația îmbrăcăminte rutiere din beton asfaltic (straturi de uzura).
2	M5	Frontiera cu Ucraina – Criva – Bălți – Chișinău – Tiraspol – frontiera cu Ucraina	219,10- 219,15	0,050	248 103,86	29.06.2022	03.08.2022	03.08.2022	100,00%	23.08.2022	248 103,60	100,00%	Foto	Reparația îmbrăcăminte rutiere din beton asfaltic (straturi de uzura).
3	M5	Frontiera cu Ucraina – Criva – Bălți – Chișinău – Tiraspol – frontiera cu Ucraina	221,65- 221,80	0,200	492 706,35	29.06.2022	02.08.2022	02.08.2022	100,00%	23.08.2022	492 705,60	100,00%	Foto	Reparația îmbrăcăminte rutiere din beton asfaltic (straturi de uzura).
4	M5	Frontiera cu Ucraina – Criva – Bălți – Chișinău – Tiraspol – frontiera cu Ucraina	222,10- 222,30	0,200	646 765,74	29.06.2022	01.08.2022	01.08.2022	100,00%	23.08.2022	646 765,20	100,00%	Foto	Reparația îmbrăcăminte rutiere din beton asfaltic (straturi de uzura).
5	R21	Orhei – Bravicea – Călărași	54,50-54,715	0,215	331 390,31	29.06.2022	10.08.2022	11.08.2022	100,00%	05.09.2022	331 389,60	100,00%	Foto	Reparația îmbrăcăminte rutiere din beton asfaltic (straturi de uzura).
6	R21	Orhei – Bravicea – Călărași	55,10-55,22	0,120	192 035,43	29.06.2022	10.08.2022	11.08.2022	100,00%	05.09.2022	192 034,80	100,00%	Foto	Reparația îmbrăcăminte rutiere din beton asfaltic (straturi de uzura).

7	R21	Orhei – Bravicea – Călărași	59,35-59,55	0,120	318 826,59	29.06.2022	09.08.2022	10.08.2022	100,00%	05.09.2022	318 825,60	100,00%	Foto	Reparația îmbrăcăminte rutiere din beton asfaltic (straturi de uzura).
Total raionul Călărași:				1,005	2 722 534,64						2 722 530,00	100,00%		
Raionul Strășeni														
1	M5	Frontiera cu Ucraina – Criva – Bălți – Chișinău – Tiraspol – frontiera cu Ucraina	237,86-238,00	0,140	436 519,73	29.06.2022	27.07.2022	18.08.2022	100,00%	02.09.2022	436 519,20	100,00%	Foto	Reparația îmbrăcăminte rutiere din beton asfaltic (straturi de uzura).
2	M5	Frontiera cu Ucraina – Criva – Bălți – Chișinău – Tiraspol – frontiera cu Ucraina	243,30-243,58	0,280	874 304,45	29.06.2022	22.08.2022	18.08.2022	100,00%	11.10.2022	874 304,40	100,00%	Foto	Reparația îmbrăcăminte rutiere din beton asfaltic (straturi de uzura).
3	R25	Bucovăț – Nisporeni	13,60-13,77	0,167	304 649,40	29.06.2022	11.08.2022	24.08.2022	100,00%	02.09.2022	304 648,80	100,00%	Foto	Reparația îmbrăcăminte rutiere din beton asfaltic (straturi de uzura).
4	G70	Strășeni – Scoreni – Dănceni – R3	11,20-11,575	0,375	319 141,53	29.06.2022	14.09.2022	22.09.2022	100,00%	10.10.2022	319 141,20	100,00%	Foto	Restabilirea îmbrăcăminte rutiere din macadam
5	G82.1	Strășeni – M5	0,13-0,56	0,430	783 687,68	29.06.2022	19.07.2022	24.08.2022	100,00%	11.10.2022	783 687,60	100,00%	Foto	Reparația îmbrăcăminte rutiere din beton asfaltic (straturi de uzura).
6	M5	Frontiera cu Ucraina-Criva-Bălți-Chișinău-Tiraspol-frontiera cu Ucraina,	243,58-244,0	0,42	1 501 325,82	17.08.2022	25.08.2022	16.09.2022	100,00%	29.09.2022	1 410 073,20	93,92%	Foto	Sector experimental cu utilizarea MR8 și strat geogril SA Drumuri Strășeni
Total raionul Strășeni:				1,812	4 219 628,62						2 718 301,20	64,42%		
Raionul Ungheni														
1	G62	R16 – Izvoare – Stolniceni – Sculeni – R16	10,20-10,71	0,510	1 013 166,49	29.06.2022	17.08.2022	23.08.2022	100,00%	12.09.2022	1 011 010,80	99,79%	Foto	Reparația îmbrăcăminte rutiere din beton asfaltic (straturi de uzura).
2	G62	R16 – Izvoare – Stolniceni – Sculeni – R16	11,10-11,39	0,290	574 209,86	29.06.2022	17.08.2022	24.08.2022	100,00%	12.09.2022	572 979,60	99,79%	Foto	Reparația îmbrăcăminte rutiere din beton asfaltic (straturi de uzura).
3	G62	R16 – Izvoare – Stolniceni – Sculeni – R16	12,50-12,595	0,095	187 127,80	29.06.2022	17.08.2022	25.08.2022	100,00%	12.09.2022	186 734,40	99,79%	Foto	Reparația îmbrăcăminte rutiere din beton asfaltic (straturi de uzura).
4	G62	R16 – Izvoare – Stolniceni – Sculeni – R16	12,50-13,10	0,600	311 766,65	29.06.2022	17.08.2022	05.09.2022	100,00%	12.09.2022	310 261,20	99,52%	Foto	Reparația îmbrăcăminte rutiere din beton asfaltic (înlocuirea straturilor).
5	G62	R16 – Izvoare – Stolniceni – Sculeni – R16	17,00-17,44	0,440	373 945,43	29.06.2022	17.08.2022	15.09.2022	100,00%	10.10.2022	373 945,20	100,00%	Foto	Restabilirea îmbrăcăminte rutiere din macadam
Total Ungheni:				1,935	2 460 216,23						2 454 931,20	99,79%		
Total Lot 6				4,752	9 402 379,49						7 895 762,40	83,98%		
Lot 7 Antreprenor S.A. „Lusmecon”, contract nr. 06-14/195 din 24.06.2022														
mun. Chișinău														
1	M1	Frontiera cu România – Leușeni – Chișinău – Dubăsari – frontiera cu Ucraina	90,50-90,555	0,055	299 854,46	04.07.2022	04.09.2022	05.09.2022	100,00%	28.09.2022	299 854,80	100,00%	Foto	Reparația îmbrăcăminte rutiere din beton asfaltic (straturi de uzura).
2	M1	Frontiera cu România – Leușeni – Chișinău – Dubăsari – frontiera cu Ucraina	91,85-91,926	0,076	159 376,14	04.07.2022	02.09.2022	02.09.2022	100,00%	28.09.2022	159 375,60	100,00%	Foto	Reparația îmbrăcăminte rutiere din beton asfaltic (straturi de uzura).
3	M1	Frontiera cu România – Leușeni – Chișinău – Dubăsari – frontiera cu Ucraina	99,10-99,29	0,190	501 823,48	04.07.2022	05.09.2022	06.09.2022	100,00%	28.09.2022	485 773,20	96,80%	Foto	Reparația îmbrăcăminte rutiere din beton asfaltic (straturi de uzura).
4	M1	Frontiera cu România – Leușeni – Chișinău – Dubăsari – frontiera cu Ucraina	104,50-104,738	0,238	622 885,36	04.07.2022	25.08.2022	25.08.2022	100,00%	28.09.2022	603 625,20	96,91%	Foto	Reparația îmbrăcăminte rutiere din beton asfaltic (straturi de uzura).
5	M5	Frontiera cu Ucraina – Criva – Bălți – Chișinău – Tiraspol – frontiera cu Ucraina	277,30-277,586	0,300	632 250,17	04.07.2022	29.08.2022	29.08.2022	100,00%	28.09.2022	632 250,00	100,00%	Foto	Reparația îmbrăcăminte rutiere din beton asfaltic (straturi de uzura).
Total mun. Chișinău:				0,859	2 216 189,61						2 180 878,80	98,41%		
Raionul Anenii Noi														
1	R30	Anenii Noi – Căușeni – Ștefan Vodă – frontiera cu Ucraina	12,00-12,469	0,500	982 337,13	04.07.2022	26.07.2022	01.08.2022	100,00%	18.08.2022	982 336,80	100,00%	Foto	Reparația îmbrăcăminte rutiere din beton asfaltic (straturi de uzura).
2	R30	Anenii Noi – Căușeni – Ștefan Vodă – frontiera cu Ucraina	7,65 - 8,206 (selectiv)	0,700	1 139 116,79	04.07.2022	26.07.2022	03.08.2022	100,00%	18.08.2022	1 139 116,80	100,00%	Foto	Reparația îmbrăcăminte rutiere din beton asfaltic (straturi de uzura).

3	G108	M5 – Florești – Anenii Noi	10,70-11,38	0,680	631 941,45	04.07.2022	10.11.2022	24.11.2022	100,00%			0,00%	Foto	Restabilirea îmbrăcăminte rutiere din macadam
Total raionul Anenii Noi:				1,880	2 753 395,38						2 121 453,60	77,05%		
Raionul Criuleni														
1	R4	R6 – Goian – Criuleni – M1	4,80-5,133	0,350	1 089 324,74	04.07.2022	10.10.2022	31.10.2022	100,00%	09.11.2022	1 089 325,20	100,00%	Foto	Reparația îmbrăcăminte rutiere din beton asfaltic (straturi de uzura).
2	R5	M5 – Vadul lui Vodă – M4	0,20-0,264	0,070	152 086,15	04.07.2022	26.08.2022	26.08.2022	100,00%	28.09.2022	152 085,60	100,00%	Foto	Reparația îmbrăcăminte rutiere din beton asfaltic (straturi de uzura).
3	G69	G68 – Ustia – Mașcăuți – G72	3,25-3,775	0,550	919 409,74	04.07.2022	03.10.2022	04.10.2022	100,00%	09.11.2022	919 410,00	100,00%	Foto	Reparația îmbrăcăminte rutiere din beton asfaltic (straturi de uzura).
4	G107	Delacău – Cimișeni – Mereni – G106	21,80-21,877	0,100	152 936,95	04.07.2022	30.08.2022	30.08.2022	100,00%	28.09.2022	152 936,40	100,00%	Foto	Reparația îmbrăcăminte rutiere din beton asfaltic (straturi de uzura).
Total raionul Criuleni:				1,070	2 313 757,58						2 313 757,20	100,00%		
Raionul Dubăsari														
1	R5	M5 – Vadul lui Vodă – M4	9,10-9,261	0,170	337 986,82	04.07.2022	04.08.2022	04.08.2022	100,00%	18.08.2022	337 987,20	100,00%	Foto	Reparația îmbrăcăminte rutiere din beton asfaltic (straturi de uzura).
2	G68	R20 – Orhei – Susleni – Ustia – Criuleni	41,30-41,446	0,150	306 668,84	04.07.2022	05.08.2022	08.08.2022	100,00%	18.08.2022	306 668,40	100,00%	Foto	Reparația îmbrăcăminte rutiere din beton asfaltic (straturi de uzura).
Total raionul Dubăsari:				0,320	644 655,67						644 655,60	100,00%		
Total Lot 7				4,129	7 927 998,23						7 260 745,20	91,58%		
Lot 8 Antreprenor S.A. „Lusmecon”, contract nr. 06-14/198 din 24.06.2022														
Raionul Hîncești														
1	G93	M1 – Bolșun – Pașcani – Lăpușna – R33	10,00-12,00 (selectiv)	0,600	799 495,60	04.07.2022	14.09.2022	19.09.2022	100,00%	28.09.2022	799 495,20	100,00%	Foto	Reparația îmbrăcăminte rutiere din beton asfaltic (straturi de uzura).
2	G98	R25 – Lozova – Stolniceni – Hîncești	20,50-23,00 (selectiv)	0,800	860 415,04	04.07.2022	27.09.2022	04.10.2022	100,00%	11.10.2022	860 415,60	100,00%	Foto	Reparația îmbrăcăminte rutiere din beton asfaltic (straturi de uzura).
3	G100	R33 – Sofia – Cărpineni – Mingir – R34	6,00-7,00 (selectiv)	0,900	943 175,52	04.07.2022	10.09.2022	12.09.2022	100,00%	28.09.2022	943 176,00	100,00%	Foto	Reparația îmbrăcăminte rutiere din beton asfaltic (straturi de uzura).
Total raionul Hîncești:				2,300	2 603 086,16						2 603 086,80	100,00%		
Raionul Ialoveni														
1	G71	R3–Ialoveni–Băcioi–Sîngera–R2	7,30-9,80 (selectiv)	1,250	1 885 399,06	04.07.2022	06.07.2022	15.07.2022	100,00%	28.09.2022	1 885 399,20	100,00%	Foto	Reparația îmbrăcăminte rutiere din beton asfaltic (straturi de uzura).
2	G106	M5 – Bălțața – Maximovca – Mereni – Chetrosu – Gangura – G110	30,00-32,00 (selectiv)	1,100	1 641 371,32	04.07.2022	04.07.2022	26.07.2022	100,00%	02.08.2022	1 641 370,80	100,00%	Foto	Reparația îmbrăcăminte rutiere din beton asfaltic (straturi de uzura).
Total raionul Ialoveni:				2,350	3 526 770,37						3 526 770,00	100,00%		
Raionul Nisporeni														
1	R10	R25 – M1	8,40 - 12,00 (selectiv)	0,840	1 379 839,47	04.07.2022	03.10.2022	07.10.2022	100,00%	11.10.2022	1 379 840,40	100,00%	Foto	Reparația îmbrăcăminte rutiere din beton asfaltic (straturi de uzura).
2	G94.1	G94–Boldurești–G89	6,44-7,498	1,200	999 432,13	04.07.2022	22.11.2022	22.11.2022	100,00%	30.11.2022		0,00%	Foto	Reparația îmbrăcăminte rutiere din beton asfaltic (straturi de uzura).
Total Nisporeni:				2,040	2 379 271,59						1 379 840,40	57,99%		
Total Lot 8				6,690	8 509 128,13						7 509 697,20	88,25%		
Lot 9 Antreprenor S.R.L. „Credo Industry”, contract nr. 06-14/202 din 29.06.2022														
Raionul Căușeni														
1	R30	Anenii Noi – Căușeni – Ștefan Vodă – frontiera cu Ucraina	35,90-36,40	0,500	809 494,33	06.07.2022	02.08.2022	12.08.2022	100,00%	12.09.2022	809 494,80	100,00%	Foto	Reparația îmbrăcăminte rutiere din beton asfaltic (straturi de uzura).
2	R30	Anenii Noi – Căușeni – Ștefan Vodă – frontiera cu Ucraina	39,00-39,65	0,650	1 122 818,35	06.07.2022	26.07.2022	04.08.2022	100,00%	12.09.2022	1 122 818,40	100,00%	Foto	Reparația îmbrăcăminte rutiere din beton asfaltic (straturi de uzura).
3	G110	Gișca – Zolotievsca – Pervomaisc – Gangura – Răzeni – M3	34,427-34,93	0,510	1 051 719,23	06.07.2022	09.08.2022	24.08.2022	100,00%	12.09.2022	1 051 719,60	100,00%	Foto	Reparația îmbrăcăminte rutiere din beton asfaltic (straturi de uzura).
4	G118	G110 – Căinari – Sălcuța – R26	5,586-5,832	0,250	508 353,84	06.07.2022	08.08.2022	10.08.2022	100,00%	12.09.2022	508 353,60	100,00%	Foto	Reparația îmbrăcăminte rutiere din beton asfaltic (straturi de uzura).

		Total raionul Căușeni:		1,910	3 492 385,74					3 492 386,40	100,00%			
Raionul Ștefan-Vodă														
1	G114	G113 – Talmaza – Olănești – R31	6,10-6,82	0,720	1 252 834,14	06.07.2022	21.07.2022	02.08.2022	100,00%	12.09.2022	1 252 833,60	100,00%	Foto	Reparația îmbrăcăminte rutiere din beton asfaltic (straturi de uzura).
2	G114	G113 – Talmaza – Olănești – R31	8,80-9,0	0,200	442 455,71	06.07.2022	25.07.2022	02.08.2022	100,00%	12.09.2022	442 455,60	100,00%	Foto	Reparația îmbrăcăminte rutiere din beton asfaltic (straturi de uzura).
		Total Ștefan Vodă:		0,920	1 695 289,86						1 695 289,20	100,00%		
		Total Lot 9		2,830	5 187 675,60						5 187 675,60	100,00%		
Lot 10 Antreprenor S.R.L. „Irina Prim”, Contract nr. 06-14/189 din 24.06.2022														
Raionul Basarabeasca														
1	R36	Basarabeasca – Ceadr-Lunga – R29	0,00-1,20 (selectiv)	0,600	1 093 986,76	28.06.2022	30.06.2022	10.07.2022	100,00%	12.07.2022	1 093 987,20	100,00%	Foto	Reparația îmbrăcăminte rutiere din beton asfaltic (straturi de uzura).
		Total raionul Basarabeasca		0,600	1 093 986,76						1 093 987,20	100,00%		
Raionul Cimișlia														
1	G122.1	G122–Sagaidac–Valea Perjei	1,73-2,60 (0,70-1,70)	1,000	784 018,90	28.06.2022	12.07.2022	16.07.2022	100,00%	02.08.2022	784 018,80	100,00%	Foto	Restabilirea îmbrăcăminte rutiere din macadam
2	G123	R3 – Gura Galbenei – Lipoveni – Porumbrei	0,50-2,00 (selectiv)	0,300	735 154,68	28.06.2022	11.07.2022	13.07.2022	100,00%	02.08.2022	735 154,80	100,00%	Foto	Reparația îmbrăcăminte rutiere din beton asfaltic (straturi de uzura).
3	G124	R26 – Ivanovca – Carabetovca – R3	0,40-0,55	0,150	796 903,42	28.06.2022	30.06.2022	10.07.2022	100,00%	12.07.2022	796 903,20	100,00%	Foto	Reparația îmbrăcăminte rutiere din beton asfaltic (înlocuirea straturilor).
		Total raionul Cimișlia:		1,450	2 316 077,01						2 316 076,80	100,00%		
Raionul Leova														
1	G99	M1 – Leușeni – Leova – R34	35,05-35,75	0,700	1 240 612,70	28.06.2022	12.07.2022	15.07.2022	100,00%	02.08.2022	1 240 612,80	100,00%	Foto	Reparația îmbrăcăminte rutiere din beton asfaltic (straturi de uzura).
2	G125	Cimișlia – Iargara – Sărata Nouă	36,00-39,00 (selectiv)	0,300	682 365,05	28.06.2022	11.07.2022	12.07.2022	100,00%	02.08.2022	682 364,40	100,00%	Foto	Reparația îmbrăcăminte rutiere din beton asfaltic (straturi de uzura).
		Total raionul Leova:		1,000	1 922 977,75						1 922 977,20	100,00%		
		Total Lot 10		3,050	5 333 041,51						5 333 041,20	100,00%		
Lot 11 Antreprenor S.R.L. „Masterdrum”, contract nr. 06-14/194 din 24.06.2022														
Raionul Cahul														
1	R34	Hîncești – Leova – Cahul – Giurgiulești	151,00-152,00 (selectiv)	0,310	1 095 111,88	28.06.2022	20.07.2022	27.07.2022	100,00%	02.08.2022	1 095 111,60	100,00%	Foto	Reparația îmbrăcăminte rutiere din beton asfaltic (straturi de uzura).
2	R34.3	M3–drum de acces spre s. Slobozia Mare	5,45-5,867	0,305	1 075 847,91	28.06.2022	20.07.2022	27.07.2022	100,00%	02.08.2022	1 075 845,60	100,00%	Foto	Reparația îmbrăcăminte rutiere din beton asfaltic (straturi de uzura).
3	G132	R35 – Baimaclia – Taraclia de Salcie – R32	33,64-34,325	0,650	747 848,33	28.06.2022	20.07.2022	27.07.2022	100,00%	02.08.2022	747 848,40	100,00%	Foto	Restabilirea îmbrăcăminte rutiere din macadam
		Total raionul Cahul:		1,265	2 918 808,12						2 918 805,60	100,00%		
Raionul Cantemir														
1	R35	Comrat – Cantemir – R34	20,20-20,926	0,730	1 502 135,29	28.06.2022	13.07.2022	19.07.2022	100,00%	02.08.2022	1 502 134,80	100,00%	Foto	Reparația îmbrăcăminte rutiere din beton asfaltic (straturi de uzura).
		Total raionul Cantemir:		0,730	1 502 135,29						1 502 134,80	100,00%		
Raionul Taraclia														
1	R32	M3 – Vulcănești – Cahul – Taraclia	71,50-72,044	0,544	1 395 320,48	28.06.2022	13.07.2022	15.07.2022	100,00%	02.08.2022	1 395 320,40	100,00%	Foto	Reparația îmbrăcăminte rutiere din beton asfaltic (straturi de uzura).
2	R37	Ceadr-Lunga – Taraclia – R32	22,60-22,69	0,096	337 337,91	28.06.2022	12.07.2022	13.07.2022	100,00%	02.08.2022	337 338,00	100,00%	Foto	Reparația îmbrăcăminte rutiere din beton asfaltic (straturi de uzura).
		Total raionul Taraclia:		0,640	1 732 658,39						1 732 658,40	100,00%		
		Total Lot 11		2,635	6 153 601,80						6 153 598,80	100,00%		
Lot 12 Antreprenor S.R.L. „Dromas-Cons”, contract nr. 06-14/192 din 24.06.2022														
UTA Găgăuzia														
Raionul Comrat														

1	R23	Basarabasca-M3	12,13-12,50	0,370	2 100 537,72	29.06.2022	19.07.2022	13.09.2022	100,00%	30.09.2022	2 100 537,60	100,00%	Foto	Reparația îmbrăcăminte rutiere din beton asfaltic (înlocuirea straturilor).
		Total raionul Comrat:		0,370	2 100 537,72						2 100 537,60	100,00%		
Raionul Ceadr-Lunga														
1	R29.1	R29 – frontiera cu Ucraina	9,07-9,50	0,430	714 662,96	29.06.2022	04.07.2022	11.07.2022	100,00%	25.08.2022	714 662,40	100,00%	Foto	Reparația îmbrăcăminte rutiere din beton asfaltic (straturi de uzura).
2	R37	Ceadr-Lunga – Taraclia – R32	3,75-3,98	0,230	447 718,21	29.06.2022	11.07.2022	15.07.2022	100,00%	25.08.2022	447 717,60	100,00%	Foto	Reparația îmbrăcăminte rutiere din beton asfaltic (straturi de uzura).
		Total raionul Ceadr-Lunga:		0,660	1 162 381,17						1 162 380,00			
Raionul Vulcănești														
1	G142	M3–Vulcănești–Etulia	10,10-10,307	0,210	261 155,75	29.06.2022	22.08.2022	05.09.2022	100,00%	30.09.2022	261 154,80	100,00%	Foto	Restabilirea îmbrăcăminte rutiere din macadam
2	G142	M3–Vulcănești–Etulia	12,18-12,524	0,350	434 097,51	29.06.2022	22.08.2022	05.09.2022	100,00%	30.09.2022	434 096,40	100,00%	Foto	Restabilirea îmbrăcăminte rutiere din macadam
		Total raionul Vulcănești:		0,560	695 253,27						695 251,20	100,00%		
		Total Lot 12 pe UTA Găgăuzia:		1,590	3 958 172,15						3 958 168,80	100,00%		
		Total general Loturi:		49,899	80 747 625,83						77 574 285,60	96,07%		

Director general interimar

Sergiu BEJAN

Notă informativă

privind monitorizarea contractelor Programului de întreținere periodică și de rutină a drumurilor publice naționale pe anul 2022

02.12.2022

Loturi	Raioane	Antreprenor	Numărul contractului/ Acorduri adiționale	Termenul de execuție a lucrărilor / prelungirea contractului	Aviz de începere a lucrărilor		Suma contractului, (lei)	Executarea lucrărilor			Calculul penalității
					Numărul avizului	Data începerii lucrărilor conform avizului		Volumul valorificat (lei)	Sold la contracte (lei)	Progresul fizic, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Întreținerea periodică a drumurilor publice naționale											
Lot 1	Briceni, Dondușeni, Edineț, Ocnita	S.A.,Drumuri Briceni	06-14/191 din 24.06.22	15.12.2022	08-04/4024 din 28.06.22	28.06.2022	7 458 706,53	7 458 699,60	-6,93	100,00%	
Lot 2	Drochia, Glodeni, Râșcani	S.A.,Drumuri Rîșcani	06-14/190 din 24.06.22	15.12.2022	08-04/4041 din 28.06.22	29.06.2022	5 366 600,76	5 366 600,40	-0,36	100,00%	
Lot 3	mun. Bălți, Fălești, Sîngerei	S.A.,Drumuri Balți”	06-14/197 din 24.06.22	15.12.2022	08-04/4119 din 30.06.22	30.06.2022	6 781 364,99	6 781 340,40	-24,59	100,00%	
Lot 4	Orhei, Rezina, Telenești	S.R.L.,Genesis International”	06-14/196 din 24.06.22	15.12.2022	08-04/4095 din 29.06.22	29.06.2022	7 914 863,44	7 914 864,00	0,56	100,00%	
Lot 5	Florești, Soroca, Șoldănești	S.A.,Drumuri Soroca”	10/01-05/243 din 15.08.2022	15.12.2022	07-04/5381 din 15.08.22	15.08.2022	6 754 093,18	6 754 092,00	-1,18	100,00%	
Lot 6	Călărași, Strășeni, Ungheni	S.R.L.,Dromas-Cons”	06-14/193 din 24.06.22	15.12.2022	08-04/4097 din 29.06.22	29.06.2022	7 901 053,67	7 895 762,40	-5 291,27	99,93%	
Lot 7	mun. Chișinău, Anenii Noi, Criuleni, Dubăsari	S.A.,Lusmecon”	06-14/195 din 24.06.22	15.12.2022	08-04/4150 din 01.07.22	04.07.2022	7 927 998,23	7 260 745,20	-667 253,03	91,58%	
Lot 8	Hîncești, Ialoveni, Nisporeni	S.A.,Lusmecon”	06-14/198 din 24.06.22	15.12.2022	08-04/4149 din 01.07.22	04.07.2022	8 509 128,13	7 509 697,20	-999 430,93	88,25%	
Lot 9	Căușeni, Ștefan Vodă	SRL,,Credo Industry”	06-14/202 din 29.06.22	15.12.2022	08-04/4209 din 04.07.22	06.07.2022	5 187 675,60	5 187 675,60	0,00	100,00%	
Lot 10	Basarabasca, Cimișlia, Leova	SRL,,Irinda Prim”	06-14/189 din 24.06.22	15.12.2022	08-04/4023 din 28.06.22	28.06.2022	5 333 041,51	5 333 041,20	-0,31	100,00%	
Lot 11	Cahul, Cantemir, Taraclia	S.R.L.,Masterdrum”	06-14/194 din 24.06.22	15.12.2022	08-04/4028 din 28.06.22	28.06.2022	6 153 601,80	6 153 598,80	-3,00	100,00%	
Lot 12	Comrat, Ceadr Lunga, Vulcănești	S.R.L.,Dromas-Cons”	06-14/192 din 24.06.22	15.12.2022	08-04/4096 din 29.06.22	29.06.2022	3 958 172,15	3 958 168,80	-3,35	100,00%	
Total întreținerea periodică							79 246 300,01	77 574 285,60	-1 672 014,41	97,89%	
Contracte de executarea lucrărilor „slurry seal”											

Loturi	Raioane	Antreprenor	Numărul contractului/ Acorduri adiționale	Termenul de execuție a lucrărilor / prelungirea contractului	Aviz de începere a lucrărilor		Suma contractului, (lei)	Executarea lucrărilor			Calculul penalității
					Numărul avizului	Data începerii lucrărilor conform avizului		Volumul valorificat (lei)	Sold la contracte (lei)	Progresul fizic, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	R6 Chișinău - Orhei - Bălți, km 51,37-70,85, (Orhei)	S.R.L.,„Robricons”	06-14/155 din 06.05.2022	31.10.2022	08-04/2718 din 11.05.2022	16.05.2022	39 245 325,85	39 245 200,80	-125,05	100,00%	
2	R20 Orhei-Rezina-Rîbnita, km 16,00-24,25, (Orhei)	S.R.L.,„Robricons”	06-14/153 din 05.05.2023	31.10.2022	08-04/2719 din 11.05.2022	16.05.2022	11 431 043,76	11 431 041,60	-2,16	100,00%	
Total lucrări „slurry seal”							50 676 369,61	50 676 242,40	-127,21	100,00%	
Contracte de executarea lucrărilor „sector experimental”											
1	M5 Frontiera cu Ucraina-Criva-Balti-Chisinau-Tiraspol-frontiera cu Ucraina, km. 243+580 - 244+000 (Straseni)	SA „Drumuri Straseni	10/01-05/245 din 16.08.2022	30.11.2022	07.04.5406 din 16.08.2022	17.08.2022	1 501 325,8	1 410 073,20	-91 252,62	93,92%	
Total lucrări „sector experimental”							1 501 325,82	1 410 073,20	-91 252,62	0,94	0,00
Lucrări contractate în anul 2021 și executate în anul 2022											
Lot 4	Telenești, Rezina, Orhei	S.R.L.,„Dortehtrans”	06-14/202 din 15.10.2021, AA nr. 1 din 22.02.2022, AA nr. 2 din 16.06.2022 (de micșorare)	15.12.2021, 25.05.2022	08-04/6901 din 18.10.2021, 08-04/2085 din 11.04.2022	20.10.2021, 11.04.2022	2 730 271,20	2 730 271,20	0,00	100,00%	0,00
Lot 8	Ialoveni, Hîncești, Nisporeni	S.A.,„Drumuri Ialoveni”	06-14/223 din 26.08.21, AA nr.1 din 22.02.22,	15.12.2021, 27.05.2022	08-04/5839 din 07.09.2021, 08-04/2319 din 21.04.22	08.09.2021, 27.04.2022	2 411 061,36	2 411 060,40	-0,96	100,00%	0,00
Lot 9	Căușeni, Ștefan Vodă	SRL.,„Credo Industry”	06-14/213 din 18.08.2021, AA nr.1 din 22.02.22	15.12.2021, 27.05.2022	08-04/5502 din 20.08.2021, 08-04/2320 din 21.04.22	23.08.2021, 27.04.2022	8 310 930,95	8 310 933,60	2,65	100,00%	215 915,10
Lot 10	Ungheni, Nisporeni	S.R.L.,„Dromas-Cons”	06-14/144 din 07.06.2021, AA nr.1 din 22.03.22 , AA nr.2 din 07.06.2022 (de micșorare)	27.05.2022	08-04/3671 din 11.06.2021, 08-04/2410 din 26.04.2022	14.06.2021, 27.04.2022	245 081,14	245 080,80	-0,34	100,00%	0,00

Loturi	Raioane	Antreprenor	Numărul contractului/ Acorduri adiționale	Termenul de execuție a lucrărilor / prelungirea contractului	Aviz de începere a lucrărilor		Suma contractului, (lei)	Executarea lucrărilor			Calculul penalității
					Numărul avizului	Data începerii lucrărilor conform avizului		Volumul valorificat (lei)	Sold la contracte (lei)	Progresul fizic, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Lot 12	Ialoveni, Hîncești	S.R.L., „Dromas-Cons”	06-14/157 din 11.06.2021; AA nr.2 din 22.02.22	23.06.2022	08-04/3778 din 15.06.2021, 08-04/2918 din 19.05.2022	16.06.2021, 23.06.2022	0,00	0,00	0,00	0,00%	4 621,22
					Total contracte 2021-2022		13 697 344,65	13 697 346,00	1,35	100,00%	220 536,32
					Total contracte de întreținere		145 121 340,1	143 357 947,2	-1 763 392,9	98,78%	

**Programul
lucrărilor de întreținere periodică a drumurilor publice naționale în anul 2022**
(straturi bituminoase subțiri executate la rece de tip „slurry seal”)

Nr. crt.	Nr. drumurilor	Denumirea drumurilor	Tronsonul, (km)	Lungimea tronsonului reparat, (km)	Oferta licitației (lei)	Notificarea de începere a lucrărilor	Executarea lucrărilor						Tipul lucrărilor	
							Data începerii lucrărilor pe șantier	Data finalizării lucrărilor raportată de Responsabilul tehnic	% executării lucrărilor la zi	Data primirii lucrărilor	Volumul valorificat (lei)	Progresul fizic, %		Foto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Raionul Orhei														
Antreprenor S.R.L. „Robricons”, Contract nr. 06-14/155 din 06.05.2022														
1	R6	Chișinău - Orhei - Bălți	51,37-71	19,63	39 245 325,86	16.05.2022	07.05.2022	28.07.2022	100,00%	07.06.2022, 17.06.2022, 04.07.2022, 28.07.2022	39 245 200,80	100,00%	Foto	Straturi bituminoase subțiri executate la rece de tip "slurry seal"
Antreprenor S.R.L. „Robricons”, Contract nr. 06-14/153 din 05.05.2022														
1	R20	Orhei-Rezina-Ribnita	8 - 28 (selectiv)	11,50	11 431 043,75	16.05.2022	17.08.2022	06.09.2022	100,00%	05.09.2022, 07.10.2022	11 431 041,6	100,00%	Foto	Straturi bituminoase subțiri executate la rece de tip "slurry seal"
Total				31,13	50 676 369,61						50 676 242,40	100,00%		
Raionul Strășeni														
Antreprenor S.A. „Drumuri Strășeni”, Contract nr. 10/01-05/245 din 16.08.2022 (sector experimental)														
1	M5	Frontiera cu Ucraina-Criva-Balti-Chisinau-Tiraspol-frontiera cu Ucraina	243,58-244,0	0,42	1 501 325,82	17.08.2022	25.08.2022	16.09.2022	100,00%	29.09.2022	1 410 073,20	93,92%	Foto	Reparația îmbrăcămintei rutiere din beton asfaltic (sector experimental).
Total				0,42	1 501 325,82						1 410 073,20	93,92%		