Raport  privind executarea contractelor în cadrul Î.S.”Administrația de Stat a Drumurilor”, în trim. I-III, a. 2017  
	Nr.

d/o
	Obiectul achiziţiei
	Licitaţia publică,

Anunţ publicitar
	Operatorul economic adjudecat
	Nr/data contractului,

Înregistrat AAP( data)
	Suma contractului

( lei )
	Reclamații înaintate
	Sancțiuni aplicate
	Etapa de executare

(la data de 01.12.2017)
	Mențiuni cu privire la calitatea executării contractului 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	16/03753

din 09.01.2017
	Servicii de proiectare pentru reparația podului, amplasat  pe drumul   L81  R7 – Palanca – Cotova – Dărcăuţi
	S.R.L.„Universcons„
	11-19/36 din 20.01.2017
	216 479,00
	
	
	În execuție
	În progres lent

	
	BAP nr. 98 din 20.12.2016
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	16/03754

din 09.01.2017
	Servicii de proiectare pentru reparația drumului „L437.1 drum de acces spre s. Tabăra,  km 0,0 – 2,2”
	IPS„Iprocom„
	11-19/39 din 23.01.2017
	158 832,00
	
	
	Finalizat
158 832,00
	Executat fără abateri

	
	BAP nr. 98 din 20.12.2016
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	16/03764

din 10.01.2017
	Servicii de proiectare pentru reparația drumurilor R26 Tiraspol-Căuşeni-Cimişlia, km 93,300 – 98,900 și M3 Chişinău-Cimişlia-Vulcăneşti-Giurgiuleşti-frontiera cu România, km 53,280 – 61,841
	S.R.L.„Universinj„
	11-19/47 

din 25.01.2017
	2 246 692,00
	
	
	1 113 873,92
	

	
	BAP nr. 98 din 20.12.2016
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	16/03747

din 10.01.2017
	Servicii de proiectare pentru asigurarea stabilităţii terasamentelor şi restabilirea îmbrăcămintei rutiere pe drumul R22 M14 – Telenești – Ratuș, km 11,500
	S.R.L. „Simbo-proiect”
	11-19/35

din 

20.01.2017
	503 180,00
	
	
	Finalizat 503 180,00
	Executat fără abateri

	
	BAP nr. 98 din 20.12.2016
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	5
	16/03137

din 10.01.2017
	Servicii de proiectare pentru asigurarea stabilităţii terasamentelor şi restabilirea lucrărilor de arta pe drumul R34 Hîncești – Leova – Cahul – Slobozia Mare, km 124
	S. A. „Intexnauca”
	11-19/37 din 20.01.2017
	520 000,00
	
	
	Finalizat 520 000,00
	Executat fără abateri

	
	BAP nr. 98 din 20.12.2016
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	17/00001

din 27.01.2017
	Lucrări de amenajare a drumului provizoriu de ocolire a or. Comrat cu o lungime de 3,57 km
	S.R.L. ”Credo Industry”
	11-18/59 din 09.02.2017
	2 941 875,22

+280964,75

=3222839,97

(Contract 11-18/172 din  26.04.2017)
	
	
	Finalizat 3 222 839,97
	Executat fără abateri

	
	BAP nr. 02 din 06.01.2017


	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17/00170

din 14.02.2017
	Lucrări de asigurare a stabilității terasamentelor pe drumul M1Chișinău-Leușeni-frontieră cu România, km 6,70
	S.R.L. ”Neledimpex”
	11-18/105 din

09.03.2017
	5 509 565,71+

407 550=

5 917 115,71

(Contract 11-18/209 din 14.06.2017)
	
	
	1 026 181,92
	Rețineri în executare din cauza unor condiții neprevăzute

	
	BAP nr. 7 din 24.01.2017
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	17/00465

din

07.03.2017
	Servicii de proiectare pentru lărgirea părții carosabile și instalarea parapetului de siguranță pe axa drumului M2 Chișinău-Soroca-frontiera cu Ucraina, km 43,50-47,50.
	S.R.L. ”Universcons”
	11-19/128 din 27.03.2017
	570 512,00
	
	
	Finalizat 570 512,00
	Executat fără abateri

	
	BAP nr. 13

din

14.02.2017
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	17/01078 din 28.04.2017


	Servicii de proiectare pentru reparația podului amplasat pe drumul R6 M1-Ialoveni


	SA  ”Intexnauca”
	11-19/180

din 12.05.2017
	492 678,00+

80 606,35=

573 284,35

(Contract 11-18/401 din 09.11.2017)
	
	
	În execuție
	

	
	BAP nr. 28

din

07.04.2017
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	17/01169

din

05.05.2017


	Servicii de proiectare pentru actualizarea proiectului tehnic și elaborarea detaliilor de execuție pentru reabilitarea drumului M3 Chişinău-Cimişlia-Vulcăneşti-Giurgiuleşti-frontiera cu România, km 151,20-171,29, km 179,65-190,75
	S.R.L.„Universinj„
	11-19/190 din 20.05.2017
	2 724 498,48
	
	
	1 350 206,40
	

	
	BAP nr. 30

din

14.04.2017
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	11
	17/01156

din

05.05.2017


	Lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul G67 G66-Văsieni-Bahu-R21, km 5,4-8,9 inclusiv drum de acces spre biserică 500 m.l.
	S.R.L. ”Neledimpex”
	11-18/196 din 30.05.2017
	12 625 092,00
	
	
	În execuție
	

	
	BAP nr. 30

din

14.04.2017


	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	17/01155

din

05.05.2017
	Lucrări de amenajare a locului de staționare a transportului auto pe drumul R6 Chișinău – Orhei – Bălți, km 47
	S.R.L. ”Neledimpex”
	11-18/194 din 25.05.2017
	3 267 394,80
	
	
	725 702,40
	

	
	BAP nr. 30

din

14.04.2017


	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	17/01405

din

24.05.2017


	Lucrări de reparație a podului pe drumul R54 M2-Soloneț-Unchitești-R19, km 4+920
	S.R.L. ”Magistrala Nistru”
	11-18/201 din 05.06.2017
	794 255,52
	
	
	Finalizat 789 762,00


	Executat fără abateri

	
	BAP nr.37

din

10.05.2017
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	17/01345

din

31.05.2017


	Lucrări de marcaj rutier pe drumurile publice
	S.R.L. ”Magistrala Nistru”


	11-18/214

din 20.06.2017
	7 893 465,70-

77 710,90=

7 815 754,80

(AA1 din 17.11.2017)
	
	
	Finalizat 7 815 754,80
	Executat fără abateri

	
	
	
	S.R.L. ”Rutador”
	11-18/215

din 20.06.2017
	15 205 584,20
	
	
	Finalizat

15 205 582,80
	Executat fără abateri

	
	BAP nr.37

din

10.05.2017
	
	S.R.L. S.C.”Neledimpex”


	11-18/216

din 20.06.2017
	3 888 524,63
	
	
	Finalizat  

3 888 524,63
	Executat fără abateri

	15
	17/01556

din

15.06.2017


	Lucrări de reparație și aplicare a 

tratamentului bituminos pe drumul R35 Comrat-Cantemir-R34, km 0-25,7  
	S.C. ”Neledimpex” S.R.L.
	11-18/285

din

15.06.2017
	11 392 395,19
	
	
	În execuție
	

	
	BAP nr. 41

din

23.05.2017
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	16
	17/02150

din 

21.07.2017
	Lucrări de reparație a îmbrăcipotămintei rutiere pe drumul G91 Ungheni-Bărboeni-Nemțeni-M1, km 38-47
	S.C. ”Nouconst” S.R.L.
	11-18/305

din

17.08.2017
	63 378 462,77
	
	
	În execuție
	

	
	BAP nr. 52

din

30.06.2017
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	17/02212

din

25.07.2017
	Serviciii de proiectare pentru reparația nodului rutier, amplasat pe drumul M5 Frontiera cu Ucraina-Criva-Bălți-Chișinău-Tiraspol-frontiera cu Ucraina, km 133+710.
	BCP ”Injproiect” SRL
	11-19/283

din

03.08.2017
	1 063 812,00
	
	
	În execuție
	

	
	BAP nr. 53

din

04.07.2017
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	17/02622

din

22.08.2017
	Lucrări  de reparație și aplicare a tratamentului bituminos pe drumul M5 Frontiera cu Ucraina-Criva-Bălți-Chișinău-Tiraspol-frontiera cu Ucraina, km 0-71
	S.R.L.„Dromas-Cons„
	11-18/318 

din 30.08.2017
	13 234 591,98
	
	
	1 873 849,81
	

	
	BAP nr. 61

din

01.08.2017
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	17/02643

din

11.09.2017


	Servicii de proiectare pentru asigurarea stabilității terasamentelor și reabilitarea îmbrăcămintei rutiere pe drumul G63 R17 – Fălești – Bocani -Coșcodeni- M5, km 15,4 - 16,3
	S.R.L. ”Simbo-Proiect”
	11-19/339

din

26.09.2017
	1 121 850
	
	
	În execuție
	

	
	BAP nr. 62

din

04.08.2017
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	17/02755

din

01.09.2017


	Servicii de proiectare pentru reparația drumului G112  R2 – Țînțăreni- Geamăna-Nicolaevca- G110,  km 5,3-9,9
	S.R.L. ”Astral-Proiect”
	11-19/330

din

18.09.2017
	280 000,00
	
	
	În execuție
	

	
	BAP nr. 64

din

11.08.2017
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	17/02891

din

12.09.2017
	Lucrări de reparație capitală a sistemului rutier cu îmbrăcăminte din 

beton asfaltic pe drumul G106 M5-Bălțata-Maximovca-Mereni-Chetrosu-Gangura-G110 (prin s. Maximovca), km 7,8-8,8.
	S.R.L. ”Dromas-Cons”
	11-18/342

din

27.09.2017
	2 102 192,10
	
	
	Finalizat

2 098 028,76
	Executat fără abateri

	
	BAP nr. 67

din

22.08.2017
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	22
	COP 17/03048

din

12.09.2017
	Lucrări de consolidare a banchetei podului, la pila nr. 2 pe drumul R16.1 R16-frontiera cu Romania, km 1+215
	S.R.L. ”Irinda Prim”
	11-18/331

din

18.09.2017
	974 744,26
	
	
	În execuție
	Executat fără abateri

	
	BAP nr. 69

din

29.08.2017


	
	
	
	
	
	
	
	


