Notă informativă privind procedurile de achiziții publice și executarea contractelor în cadrul Î.S.”Administrația de Stat a Drumurilor”, în anul 2017                  La data de 09.08.2017 
	Nr.

d/o
	Obiectul achiziţiei
	Licitaţia publică,

Anunţ publicitar
	Operatorul economic adjudecat
	Nr/data contractului,

Înregistrat AAP( data)
	Suma contractului

( lei )
	Termenul executării/

livrării
	Termenul de valabilitate al contractului
	Stadia de execuție 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	8
	8
	9

	1
	16/01374 din 30.06.2016
	Lucrări de reparație curentă a drumurilor publice cu îmbrăcăminte din beton asfaltic amplasate teritorial în  zona de sud a republicii incluzînd  raioanele Basarabeasca, Cimișlia, Leova, Cahul, Cantemir, Taraclia, Comrat, Ceadîr-Lunga, Vulcănești
	S.A.„Drumuri-Criuleni„
	11-18/317 din 01.08.2016
	24 610 336,46
	4 luni prelungit-

31.07.2017

(AA1 din 19.12.2016)
	20.12.2017
	13 951 187,42

	
	BAP nr. 43 din 07.06.2016
	
	
	16/01374/001 din 17.08.2016
	
	
	
	

	2
	16/01371 din 07.07.2016
	Lucrări de reparație curentă a drumurilor publice din pietriș amplasate teritorial în zona de nord a republicii incluzînd raioanele Briceni, Dondușeni, Drochia, Edineț, Fălești, Florești, Glodeni, Ocnița, Rîșcani, Sîngerei, Soroca, Șoldănești, Telenești
	S.R.L.„Dortehtrans„
	11-18/329 din 01.08.2016
	4 569 996,00
	5 luni

Prelungit – 30.06.2017
(AA1 din 29.11.2016)
	20.12.2017
	Finalizat              4 569 997,44

	
	
	
	
	16/01371/003 din 19.08.2016
	
	
	
	

	
	
	
	S.R.L.„Magistrala Nord„
	11-18/322 din 01.08.2016
	6 442 401,00
	5 luni
	20.12.2017
	Finalizat 6 442 401,39

	
	
	
	
	16/01371/002 din 19.08.2016
	
	
	
	

	
	BAP nr. 43 din 07.06.2016
	
	S.R.L.„Credo Industry„
	11-18/328 din 01.08.2016
	471 002,00
	5 luni

Prelungit

30.06.2017

(AA1 din 14.12.2016)

	20.12.2017


	Finalizat 471 002,40

	
	
	
	
	16/01371/005 din 19.08.2016
	
	
	
	

	
	
	
	S.R.L.„Flerixon„
	11-18/330 din 01.08.2016
	4 628 017,00
	5 luni

Prelungit- 

30.06.2017
(AA1 din 25.01.2017)

	20.12.2017
	3 405 271,48

	
	
	
	
	16/01371/001 din 19.08.2016
	
	
	
	

	
	
	
	S.R.L.„Construm„
	11-18/327 din 01.08.2016
	1 850 794,56
	5 luni

Prelungit – 31.05.2017
(AA1 din 13.12.2016)
	20.12.2017
	871 348,63

	
	
	
	
	16/01371/004 din 19.08.2016
	
	
	
	

	3
	16/01662 din 18.07.2016
	Produse petroliere pentru anul 2016
	S.R.L.„Lukoil-Moldova„
	03-12/337 din 03.08.2016
	1 677 267,00
	31.12.2017
	31.12.2017
	Executarea contractului

	
	BAP nr. 48 din 28.06.2016
	
	
	16/01662/001 din 09.08.2016
	
	
	
	

	4
	16/01629 din 25.07.2016
	Lucrări de aplicare a tratamentului bituminos pe drumul R3
 Chișinău-Hîncești-Cimișlia-Basarabeasca, km 11,0-14,6 km 16,6-29,0
	S.R.L.„Dromas-Cons„
	11-18/358 din 17.08.2016
	6 414 979,24
	2 luni prelungit – 01.09.2017
(AA1 din 
10.11.2016)
	20.12.2017
	545 211,60

	
	BAP nr. 50 din 05.07.2016
	
	
	16/01629/001 din 26.08.2016
	
	
	
	

	5
	16/02011 din 19.08.2016
	Lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere din beton asfaltic pe drumul L442 L444-Strășeni-Voinova (prin s. Ghelauza), tronsonul km 0-21
	S.R.L.„Nirom-Roz„
	11-18/375 din 05.09.2016
	6 157 662,96
	4 luni

Prelungit

31.10.2017

(AA1 din 

29.11.2016)
	20.12.2017
	5 968 143,60

	
	BAP nr. 57 din 29.07.2016
	
	
	16/0211/001 din 07.09.2016
	
	
	
	

	6
	16/02024 din 22.08.2016
	Lucrări de reparație curentă a drumurilor publice cu îmbrăcăminte din beton asfaltic amplasate teritorial în  zona de nord a republicii incluzînd  raioanele Briceni, Ocnița, Edineț, Dondușeni, Rîșcani, Drochia, Glodeni, Soroca, Florești, Șoldănești, Fălești, Sîngerei, mun. Bălți
	S.A.„Drumuri Bălți„
	11-18/378 din 06.09.2016
	23 049 810,62
	Octombrie 2016

Prelungit -

30.06.2017

(AA1 din 

01.12.2016)
	20.12.2017
	Finalizat 23 049 810,62

	
	
	
	
	16/02024/003 din 15.09.2016
	
	
	
	

	
	BAP nr. 57 din 29.07.2016
	
	S.A.„Drumuri Soroca„
	11-18/377 din 06.09.2016 
	16 125 738,49
	3 luni
	20.12.2017
	Finalizat 16 125 698,4

	
	
	
	
	16/02024/002 din 15.09.2016
	
	
	
	

	
	
	
	S.R.L.„Nouconst„
	11-18/376 din 06.09.2016
	21 396 590,16
	4 luni prelungit – 30.06.2017 (AA1 din 
13.12.2016)
	20.12.2017
	19 834 359,60

	
	
	
	
	16/02024/001 din 15.09.2016
	
	
	
	

	7
	16/02048 din 23.08.2016
	Lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere din beton asfaltic pe drumul R18 Florești-Nicolaevca-Sîngerei, km 6-10
	S.R.L.„Nouconst„
	11-18/385 din 13.09.2016
	21 356 411,73
	4 luni

Prelungit

30.11.2017

(AA1 din 

13.12.2016)
	30.03.2018
	4 225 574,40

	
	BAP nr. 58 din 02.08.2016
	
	
	16/02048/001 din 15.09.2016
	
	
	
	

	8
	16/02256

din 16.09.2016
	Servicii de proiectare pentru lucrările de reconstrucție a podului amplasat pe drumul L619.1  Drum de accesspre s. Victorovca.
	S.A.„Intexnauca„
	11-19/399 din 27.09.2016
	236 040
	31 martie

2017
	31.12.2017
	Finalizat 236 040,0

	
	BAP nr. 65 din 26.08.2016
	
	
	16/02256/001 din 06.10.2016
	
	
	
	

	9
	16/02300
din 30.09.2016
	Lucrări de reparație a podului peste rîul Bîc amplasat pe drumul L476 M14-Florești-Cobusca Veche-Anenii Noi,  km 16,2
	S.R.L.„Poduri-Prim„
	11-18/492 din 16.11.2016
	18 791 858,00
	13 luni
	30.12.2018
	480 061,16

	
	BAP nr. 66 din 30.08.2016
	
	
	16/02300/001 din 22.11.2016
	
	
	
	

	10
	16/02373
din 06.10.2016
	Lucrări de reparație curentă a drumurilor publice din pietriș în raioanele Anenii Noi, Călărași, Căușeni, Hîncești, Ialoveni, Nisporeni, Orhei, Strășeni, Ștefan Vodă, Ungheni, Drochia, Leova, Rezina, Telenești, Soroca conform loturilor.
	S.A.„Edilitate„
	11-18/439 din 19.10.2016
	2 933 533,12
	3 luni
	20.12.2017
	Finalizat 2 932 916,0

	
	
	
	
	16/02373/008 din 21.11.2016
	
	
	
	

	
	BAP nr. 70 din 13.09.2016
	
	S.A.„Drumuri Strășeni„
	11-18/442 din 19.10.2016
	2 845 232,12
	31.12.2016

Prelungit-

30.06.2017

(AA1 din 19.12.2016)
	20.12.2017
	Finalizat 2 845 231,20

	
	
	
	
	16/02373/001 din 21.11.2016
	
	
	
	

	
	
	
	S.R.L.„Magistrala-Nord„
	11-18/441 din 19.10.2016
	1 962 522,00
	2 luni prelungit-

30.06.2017

(AA1 din 25.01.2017)
	20.12.2017
	Finalizat 1 962 522,00

	
	
	
	
	16/02373/007 din 21.11.2016
	
	
	
	

	
	
	
	S.R.L.„Credo Industry„
	11-18/446 din 19.10.2016
	3 292 743,00
	3 luni

Prelungit

30.06.2017

(AA1 din 14.12.2016)
	20.12.2017
	Finalizat 3 292 745,02

	
	
	
	
	16/02373/009 din 21.11.2016
	
	
	
	

	
	
	
	S.R.L.„Șahrevar„
	11-18/445 din 19.10.2016
	2 677 352,69
	3 luni prelungit - 30.06.2017
(AA1 din
 29.12.2016)
	20.12.2017
	Finalizat             2 677 352,69

	
	
	
	
	16/02373/005 din 21.11.2016
	
	
	
	

	
	
	
	S.A.„Drumuri Ialoveni„
	11-18/444 din 19.10.2016
	4 288 902,00
	3 luni
	20.12.2017
	Finalizat 4 288 902,00

	
	
	
	
	16/02373/004 din 21.11.2016
	
	
	
	

	
	
	
	S.A.„Drumuri Cimișlia„
	11-18/443 din 19.10.2016
	487 962,18
	3 luni
	20.12.2017
	Finalizat 487 962,18

	
	
	
	
	16/02373/003 din 21.11.2016
	
	
	
	

	
	
	
	S.A.„Magistrala„
	11-18/447 din 19.10.2016
	3 488 284,76
	3 luni

prelungit - 30.06.2017
(AA1 din
 29.12.2016)
	20.12.2017
	2 175 214,91

	
	
	
	
	16/02373/002 din 21.11.2016
	
	
	
	

	11
	16/02474
din 07.10.2016
	Lucrări de reparație a drumului L639 Ferapontievca – Chiriet – Lunga – frontieră cu Ucraina, km 0-5,2
	S.R.L.„Irinda Prim„
	11-18/450 din 25.10.2016
	29 964 967,36
	30.11.2017
	20.12.2018
	23 603 519,79

	
	BAP nr. 71 din 16.09.2016
	
	
	16/02474/001 din 14.11.2016
	
	
	
	

	12
	16/02415
din 07.10.2016
	Lucrări de reparație a podului pe drumul R16 Bălți- Fălești -  Sculeni, km 29+900
	S.A.„Magistrala„
	11-18/440 din 19.10.2016
	11 456 520,94+

1 592 461.74=

13 048 982.68

(Contract 11-18/208 din 13.06.2017)
	30.12.2017
	30.12.2018
	1 720 313,06

	
	BAP nr. 71 din 16.09.2016
	
	
	16/02415/001 din 26.10.2016
	
	
	
	

	13
	16/02721
din 01.11.2016
	Lucrări de consolidare a taluzului deteriorat în urma alunecărilor pe drumul R 26 Tiraspol-Căușeni-Cimișlia,  km 90+00
	S.R.L.„Lincons„
	11-18/493 din 21.11.2016
	1 944 365,89
	2 luni

Prelungit –

20.12.2017
(AA2 din 

28.06.2017)
	20.12.2017
	Executarea contractului

	
	BAP nr. 78 din 11.10.2016

	
	
	16/02721/001 din 01.12.2016
	
	
	
	

	14
	16/02701
din 04.11.2016
	Lucrări de construcție a pasajului pe drumul R1 Chișinău-Ungheni-Sculeni-frontieră cu România, km 22,35 (punct de trecere Gara Feroviara – Autogara în or. Strășeni)
	S.R.L.„Poduri-Prim„
	11-18/498 din 21.11.2016
	11 311 393,00
	12 luni
	30.12.2018
	344 272,80

	
	BAP nr. 79 din 14.10.2016
	
	
	16/02701/001 din 25.11.2016
	
	
	
	

	15
	16/02698
din 10.11.2016
	Lucrări de construcție a podurilor și pasajelor peste  râul Bâc și calea ferată pe drumul M21 Chișinău-Dubăsari-Poltava (Ucraina), km 5,892; km 6,0
	S.R.L.„Badprim„
	11-18/536 din 01.12.2016
	56 529 387,80

-1 282 800,88

(AA1 din 28.07.2017)
+1 814 100,19=

57 060 687,11

(Contract 11-18/278 din  28.07.2017)
	24 luni


	20.12.2019
	6 385 212,16

	
	BAP nr. 78 din 11.10.2016
	
	
	16/02698/001 din 12.12.2016
	
	
	
	

	16
	16/02735
din 11.11.2016
	Lucrări de construcție a trotuarului și amenajarea teritoriului adiacent pe drumul L429 R25-drum de acces spre s. Vărzărești, km 0-1,5
	S.R.L.„Nisprofcon„
	11-18/541 din 05.12.2016
	4 957 613,00
	4 luni
	20.12.2017
	1 285 387,00

	
	BAP nr. 81 din 21.10.2016
	
	
	16/02735/001 din 12.12.2016
	
	
	
	

	17
	COP

16/02931
din 17.11.2016
	Lucrări de reparație a podului pe drumul L385 Petrești-R17, km 1,6
	S.R.L.„Magisdrum-Prut„
	11-18/535 din 01.12.2016
	1 110 625,14
	6 luni

Prelungit –

30.06.2017

(AA1 din 

05.06.2017)
	20.12.2017
	Finalizat 1 110 619,27

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	BAP nr. 85 din 04.11.2016
	
	
	16/02931/001 din 06.12.2016
	
	
	
	

	18
	16/03070
din 25.11.2016
	Servicii de proiectare pentru reparația drumului „L376.4 drum de acces spre s. Mînzăteşti,   km 0,0 – 4,4”
	S.A.„Intexnauca„
	11-19/569 din 14.12.2016
	706 050,00
	30 iunie

2017
	31.08.2018
	Finalizat 706 050,00

	
	BAP nr. 85 din 04.11.2016
	
	
	16/03070/001 din 19.12.2016
	
	
	
	

	19
	16/03077
din 29.11.2016
	Lucrări de consolidare a elementelor portante a podului și pasajului peste calea ferată amplasatepe drumul M21 Chișinău-Dubăsari-Poltava (Ucraina), km 5+860, km 5+996
	S.R.L.„Poduri Prim„
	11-18/562 din 12.12.2016
	2 957 258,00-

420 647,60

(AA1 din 10.07.2017)
2 536 610,40
	30.06.2017
	30.07.2018
	Finalizat 2 536 610,40



	
	BAP nr. 86 din 08.11.2016
	
	
	16/03077/001 din 19.12.2016
	
	
	
	

	20
	16/03132
din 29.11.2016
	Lucrări de construcție a drumului cu îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic R26-drum de acces spre s. Hagimus, km 0-0,4
	S.A.„Lusmecon„
	11-18/559 din 09.12.2016
	2 925 647,77
	August 2017
	20.12.2017
	Executarea contractului

	
	BAP nr. 86 din 08.11.2016
	
	
	16/03132/001 din 13.12.2016
	
	
	
	

	21
	16/03135
din 02.12.2016
	Servicii de proiectare pentru reparația podurilor, amplasate  pe drumul   R26  Tiraspol-Căuşeni-Cimişlia, sector:  km 46 – 93
	S.R.L.„Universinj„
	11-19/576 din 15.12.2016
	640 807,00
	August 2017
	31.08.2017
	Executarea contractului

	
	BAP nr. 87 din 11.11.2016
	
	
	16/03135/001 din 21.12.2016
	
	
	
	

	22
	16/03753
din 09.01.2017
	Servicii de proiectare pentru reparația podului, amplasat  pe drumul   L81  R7 – Palanca – Cotova – Dărcăuţi
	S.R.L.„Universcons„
	11-19/36 din 20.01.2017
	216 479,00
	Mai 2017
	31.05.2018
	Executarea contractului

	
	BAP nr. 98 din 20.12.2016
	
	
	
	
	
	
	

	23
	16/03754
din 09.01.2017
	Servicii de proiectare pentru reparația drumului „L437.1 drum de acces spre s. Tabăra,  km 0,0 – 2,2”
	IPS„Iprocom„
	11-19/39 din 23.01.2017
	158 832,00
	4 luni
	31.08.2018
	Executarea contractului

	
	BAP nr. 98 din 20.12.2016
	
	
	
	
	
	
	

	24
	16/03764
din 10.01.2017
	Servicii de proiectare pentru reparația drumurilor R26 Tiraspol-Căuşeni-Cimişlia, km 93,300 – 98,900 și M3 Chişinău-Cimişlia-Vulcăneşti-Giurgiuleşti-frontiera cu România, km 53,280 – 61,841
	S.R.L.„Universinj„
	11-19/47 

din 25.01.2017
	2 246 692,00
	Septembrie 2017
	30.06.2018
	Executarea contractului

	
	BAP nr. 98 din 20.12.2016
	
	
	
	
	
	
	

	25
	16/03747
din 10.01.2017
	Servicii de proiectare pentru asigurarea stabilităţii terasamentelor şi restabilirea îmbrăcămintei rutiere pe drumul R22 M14 – Telenești – Ratuș, km 11,500
	S.R.L. „Simbo-proiect”
	11-19/35

din 

20.01.2017
	503 180,00
	Mai 2017
	31.12.2017
	Finalizat 503 180,00

	
	BAP nr. 98 din 20.12.2016
	
	
	
	
	
	
	

	26
	16/03137
din 10.01.2017
	Servicii de proiectare pentru asigurarea stabilităţii terasamentelor şi restabilirea lucrărilor de arta pe drumul R34 Hîncești – Leova – Cahul – Slobozia Mare, km 124
	S. A. „Intexnauca”
	11-19/37 din 20.01.2017
	520 000,00
	Mai 2017
	31.08.2017
	Finalizat 520 000,00

	
	BAP nr. 98 din 20.12.2016
	
	
	
	
	
	
	

	27
	17/00001
din 27.01.2017
	Lucrări de amenajare a drumului provizoriu de ocolire a or. Comrat cu o lungime de 3,57 km
	S.R.L. ”Credo Industry”
	11-18/59 din 09.02.2017
	2 941 875,22

+280964,75

=3222839,97

(Contract 11-18/172 din  26.04.2017)
	4 luni

Prelungit-

15.08.2017

(AA1 din 

24.07.2017)
	29.06.2018
	2 882 545,40

	
	BAP nr. 02 din 06.01.2017


	
	
	
	
	
	
	

	28
	17/00170
din 14.02.2017
	Lucrări de asigurare a stabilității terasamentelor pe drumul M1Chișinău-Leușeni-frontieră cu România, km 6,70
	S.R.L. ”Neledimpex”
	11-18/105 din

09.03.2017
	5 509 565,71+

407 550=

5 917 115,71

(Contract 11-18/209 din 14.06.2017)
	      9 luni
	30.12.2018
	581 384,85

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	BAP nr. 7 din 24.01.2017
	
	
	
	
	
	
	

	29
	17/00465
din

07.03.2017
	Servicii de proiectare pentru lărgirea părții carosabile și instalarea parapetului de siguranță pe axa drumului M2 Chișinău-Soroca-frontiera cu Ucraina, km 43,50-47,50.
	S.R.L. ”Universcons”
	11-19/128 din 27.03.2017
	570 512,00
	Iulie 2017
	31.03.2018
	Executarea contractului

	
	BAP nr. 13

din

14.02.2017
	
	
	
	
	
	
	

	30
	17/01078 din 28.04.2017
	Servicii de proiectare pentru reparația podului amplasat pe drumul R6 M1-Ialoveni

	SA  ”Intexnauca”
	11-19/180

din 12.05.2017
	492 678,00
	Octombire 2017
	31.12.2018
	Executarea contractului

	
	BAP nr. 28

din

07.04.2017
	
	
	
	
	
	
	

	31
	17/01169

din

05.05.2017


	Servicii de proiectare pentru actualizarea proiectului tehnic și elaborarea detaliilor de execuție pentru reabilitarea drumului M3 Chişinău-Cimişlia-Vulcăneşti-Giurgiuleşti-frontiera cu România, km 151,20-171,29, km 179,65-190,75
	S.R.L.„Universinj„
	11-19/190 din 20.05.2017
	2 724 498,48
	Septembrie 2017
	30 iunie 2018
	Executarea contractului

	
	BAP nr. 30

din

14.04.2017

	
	
	
	
	
	
	

	32
	17/01156

din

05.05.2017


	Lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul G67 G66-Văsieni-Bahu-R21, km 5,4-8,9 inclusiv drum de acces spre biserică 500 m.l.
	S.R.L. ”Neledimpex”
	11-18/196 din 30.05.2017
	12 625 092,00
	20 decembrie 2017
	30.12.2019
	Executarea contractului

	
	BAP nr. 30

din

14.04.2017
	
	
	
	
	
	
	

	33
	17/01155

din

05.05.2017


	Lucrări de amenajare a locului de staționare a transportului auto pe drumul R6 Chișinău – Orhei – Bălți, km 47
	S.R.L. ”Neledimpex”
	11-18/194 din 25.05.2017
	3 267 394,80
	3 luni
	30.12.2017
	Executarea contractului

	
	BAP nr. 30

din

14.04.2017
	
	
	
	
	
	
	

	34
	17/01405

din

24.05.2017

	Lucrări de reparație a podului pe drumul R54 M2-Soloneț-Unchitești-R19, km 4+920
	S.R.L. ”Magistrala Nistru”
	11-18/201 din 05.06.2017
	794 255,52
	20.12.2017
	30.12.2017
	Executarea contractului

	
	BAP nr.37
din

10.05.2017
	
	
	
	
	
	
	

	35
	17/01345

din

31.05.2017


	Lucrări de marcaj rutier pe drumurile publice
	S.R.L. ”Magistrala Nistru”
	11-18/214

din 20.06.2017
	7 893 465,70
	5 luni
	20.12.2018
	685 441,20

	
	
	
	S.R.L. ”Rutador”
	11-18/215
din 20.06.2017
	15 205 584,20
	5 luni
	20.12.2018
	1 353 736,80

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	BAP nr.37
din

10.05.2017
	
	S.R.L. S.C.”Neledimpex”
	11-18/216
din 20.06.2017
	3 888 524,63
	5 luni
	20.12.2018
	Executarea contractului

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	36
	17/01556
din
15.06.2017
	Lucrări de reparație și aplicare a 
tratamentului bituminos pe drumul R35 Comrat-Cantemir-R34, km 0-25,7  
	S.C. ”Neledimpex” S.R.L.
	11-18/285

din

15.06.2017
	11 392 395,19
	Septembrie 2017
	30.12.2018
	Executarea contractului

	
	BAP nr. 41

din

23.05.2017
	
	
	
	
	
	
	

	37
	17/02212
din

25.07.2017
	Serviciii de proiectare pentru reparația nodului rutier, amplasat pe drumul M5 Frontiera cu Ucraina-Criva-Bălți-Chișinău-Tiraspol-frontiera cu Ucraina, km 133+710.
	BCP ”Injproiect” SRL
	11-19/283

din

03.08.2017
	1 063 812,00
	Decembrie 2017
	31 decembrie 2018
	Executarea contractului

	
	BAP nr. 53

din

04.07.2017
	
	
	
	
	
	
	


