RAPORT 

privind monitorizarea contractelor de achiziții publice pentru a.2021


       APROB:

Ion Drucec             _________________
Iurie Pașa               _________________

Ruslan Postovan    _________________

	Nr.

d/o
	Licitaţia publică,

Anunţ publicitar
	Obiectul achiziţiei
	Operatorul economic adjudecat
	Nr/data contract.,

Înregistrat AAP (data)
	Suma contractului

( lei )
	Termenul executării/

livrării
	Reclamațiile înaintate,
Sancțiunile și penalitățile aplicate 

în baza contractului
	Mențiunile cu privire la calitatea executării contractului
	Etapa de executare a contractului,

Cauzele neexecutării

contractului

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	                                                          2018

	1
	18/03400

din

18.09.2018
	Sistem Informațional Automatizat de Stat Vinieta
	S.R.L. ”BASS Systems”
	01-04/444

din

17.10.2018
	2 882 736,00
	34 săptămîni

(AA1 din 27.02.2019)
	
	Mentenanță

 și suport
	Executarea contractului

	
	BAP nr. 59

din

27.07.2018
	
	
	
	
	
	
	
	

	                                                          2019

	1
	ocds-b3wdp1-MD-1554727846279
	Lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere din beton asfaltic pe drumul R26 Bender-Căușeni-Cimișlia, km 71,7-85,8
	S.R.L.„Irinda Prim”
	06-14/226   din     19.06.2019
	181 816 715,81
+522 901,2

(AA1 din 29.05.2020)
-6 139 862,65

+4 691 094,95

(AA2 din 25.06.2020)
AA4 din 20.10.2021

(+1 230 272,16

-1 231 376,00)
-13 507 356,22

(AA5 din 23.12.2021)
	30.12.2020
AA3 din 23.12.2020

31.12.2021
	
	Executat fără abateri
	167 408 396,78

finalizat 

	
	23-05-2019
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	ocds-b3wdp1-MD-1557317905108
	Lucrări de construcție a drumului R30 Anenii Noi-Căușeni-Ștefan Vodă-Frontiera cu Ucraina (drum de ocolire a s. Troița Nouă), km 0-6,4
	S.R.L. ”Rutador”
	06-14/237    din      25.06.19
	127 959 699,54

-603 558,22

+939 851,61

AA1 din 12.02.2020
	31.12.2020
AA3 din 23.12.2020

31.12.2021

31.12.2022
AA4 din 30.12.2021


	
	Rețineri în executare din cauza unor condiții neprevăzute
	61 168 105,20

	
	14-06-2019
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	ocds-b3wdp1-MD-1558441529069
	Lucrări de reparație a nodului rutier în preajma or. Bălți pe drumul M5 Frontieră cu Ucraina-Criva-Bălți-Chișinău-Tiraspol-frontiera cu Ucraina, km 133,71
	S.C.”Poduri Prim”S.R.L.
	06-14/236 din 25.06.2019
	105 815 479,24
-618 311,02

+594 340,63 

AA1 din 16.12.2019
-195 818,72

+1 145 529,46
AA2 din 12.02.2020

- 136 202,54

+289 141,90

AA5 din 13.07.2021
	31.12.2020
31.12.2021

AA6 din 04.10.2021
31.12.2021
	
	Rețineri în executare din cauza unor condiții neprevăzute
	63 485 210,40

	
	12-06-2019
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	ocds-b3wdp1-MD-1560495880512
	Lucrări de asigurare a stabilității terasamentelor și restabilirea lucrărilor de artă (podețului) pe drumul R34 Hîncești-Leova-Cahul-Ciurgiulești, km 124

	S.C. ”Poduri Prim” S.R.L.
	06-14/279     din 15.07.2019
	14 423 001,24
+2 001 155,35
(-) 1 366 825,72

(AA2 din 23.12.2020)

	decembrie 2019

31.12.2020

(AA1 din 10.12.2019)
30.04.2021

(AA3 din 31.12.2020)

	
	Executat fără abateri
	 15 013 150,80 finalizat

	
	08-07-2019
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	ocds-b3wdp1-MD-1562152313727
	Produse petroliere
	LUCOIL-Moldova
	04-30/310 din 07.08.2019
	3 511 000,00
	24 luni
	
	Executat fără abateri
	Executarea contractului

	
	25-07-2019
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	ocds-b3wdp1-MD-1569411886888
	Lucrări de elaborare a expertizei tehnice şi a proiectului de execuție, în vederea remedierii degradărilor atestate la podul de șosea poziţionat pe drumul expres Ml Frontiera cu România - Leuşeni - Chişinău - Dubăsari - frontiera cu Ucraina, km 129+810

	S.R.L.,,Injproiect”
	06-15/425 din 24.10.2019
	1 823 868,00
	12 luni calendaristice,
Ianuarie 2021

(AA 1 din 02.11.2020)
31.03.2021
(AA 2 din 05.02.2021)

	
	Executat fără abateri
	1 823 868,00

	
	17.10.2019
	
	
	
	
	
	
	
	

	                                                                2020



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	ocds-b3wdp1-MD-1579091607166
	Lucrări de reabilitare a drumului G135 Ceadâr-Lunga - Congaz - Dimitrovca - G131, sectorul km 10+000 – 18+000
	S.A.”Drumuri Cahul”
	06-14/80 din 24.03.2020
	40 611 871,84

-196 881,37

+461 256,6
(AA2 din 29.03.2021)
	Decembrie 2020

31.05.2021 

(AA nr 1 din 31.12.2020)
30.07.2021 

(AA nr 3 din 19.05.2020)

	Au fost aplicate penalități in valoare de 343824,23 lei
	Rețineri în executare din cauza unor condiții neprevăzute
	40 730 994,60

	
	03.03.2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	ocds-b3wdp1-MD-1580124282671
	Lucrări de reabilitare a drumului R21 Orhei-Bravicea-Călărași, sectorul km 21+200 – 34+200
	S.A.”Lusmecon”
	06-14/82 din 24.03.2020
	67 222 940,95

AA nr.1 din 04.05.2021

· 56 025 322.15

Rezilierea contractului
	Decembrie 2021
	
	Rezilierea contractului
	11 197 618,80

	
	04.03.2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	ocds-b3wdp1-MD-1579779725549
	Lucrări de reabilitare a drumului G122 M3-Sagaidacul Nou-Satul Nou-Mihailovca-R26, sectorul km 5+140 – 18+080
	S.R.L.”Irinda Prim”
	06-14/157 din 22.03.2020
	117 159 026,93

+ 971 522,94

      -72 968,96

(AA nr 1 din 09.10.2020)

+ 287 059,13

(AA nr 2 din 12.11.2020)
	Decembrie 
2021
31.12.2024 

(AA nr. 3 din 30.12.2021)

	
	Rețineri în executare din cauza unor condiții neprevăzute
	49 246 437,60

	
	03.04.2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	ocds-b3wdp1-MD-1584619425516
	Lucrări de asigurare a stabilității terasamentelor și restabilirea lucrărilor de artă pe drumul G58 R7-Păscăuți-Călinești-Fălești-R16 (prin s. Navîrneț), km 44
	S.R.L.,,Dortehtrans,,
	06-14/136 din 15.05.2020
	8 173 736,86

+ 1 191 166,80

(AA1 din 22.10.2020)
	Decembrie 2020

30.06.2021

(AA2 din 31.12.2020)

31.07.2021

(AA4 din 22.06.2021)


	
	Executat fără abateri
	9 397 278,00
finalizat

	
	10.04.2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	ocds-b3wdp1-MD-1584622102715
	Lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul G104 Ialoveni – Costești - Molești, km 12,7-17,1
	S.R.L.,,Dortehtrans,,
	06-14/202 din 05.06.2020
	21 563 496,23

+46 399,00

AA2 din 20.10.2021
	Octombrie 2021

30.11.2021
	
	Executat fără abateri
	22 456 776,00 finalizat

	
	10.04.2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	ocds-b3wdp1-MD-1585030256930
	Lucrări de remediere a degradărilor atestate la nivelul suprastructurii podului de șosea amplasat pe drumul expres M1 Frontiera cu România - Leușeni - Chișinău - Dubăsari - frontiera cu Ucraina, km0+00
	S.R.L.,,Var-Imp,,
	06-14/138 din 15.05.2020
	7 430 220,94
	11 luni calendaristice
	
	Executat fără abateri
	7 176 984,81 finaliuzat

	
	14.04.2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	ocds-b3wdp1-MD-1578919608401
	Lucrări de reabilitare a drumului G125 Cimișlia-Iargara-Sărata Nouă, sector km 2+700 – 24+500
	S.R.L.”Irinda Prim”
	06-14/208 din 10.06.2020
	149 044 811,05
	Decembrie 2021

(AA1 din 30.09.2021)

31.12 2021

(AA2 din 30.12.2021)
	
	Rețineri în executare din cauza unor condiții neprevăzute
	100 135 610,40

	
	04.05.2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	ocds-b3wdp1-MD-1586858989962
	Lucrări de reparație a podului pe drumul G71 R3 – Ialoveni – Băcioi – Sîngera – R2, km 2
	S.R.L.”Irinda Prim”
	06-14/206 din 09.06.2020
	8 771 415,96

AA2 din 07.04.2021

+ 784 770,85

· 755 737,63

+357 424,69

-310 203,27)
(AA3 din 30.09.2021)
+321 015,40

(AA4 din 30.12.2021)

	Decembrie 2020

AA1 din 23.12.2020

31.12.2021
	
	Executat fără abateri
	8 526 655,20 finalizat

	
	12.05.2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	ocds-b3wdp1-MD-1586860787794
	Lucrări de reparație a podului pe drumul M5 Frontiera cu Ucraina–Criva–Bălți–Chișinău– Tiraspol–frontiera cu Ucraina, km 215
	   S.R.L.,,Nouconst”
	06-14/161 din 25.05.2020
	13 143 550,14
	Decembrie 

2021

31.05.2022

(AA1 din 23.12.2021)
	
	Rețineri în executare din cauza unor condiții neprevăzute
	1 822 190,40

	
	12.05.2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	ocds-b3wdp1-MD-1586861646695
	Lucrări de asigurare a stabilității terasamentelor și restabilirea lucrărilor de artă pe drumul M5 Frontiera cu Ucraina–Criva–Bălți–Chișinău– Tiraspol–frontiera cu Ucraina, km 57
	    S.R.L.,,Nouconst”
	06-14/174 din 29.05.2020
	13 029 669,25

AA1 din 06.10.2021

(+1 538 583,06)
	Septembrie

2021

AA1 din 06.10.2021

31.12.2021
	
	Rețineri în executare din cauza unor condiții neprevăzute
	12 517 478,40

	
	12.05.2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	ocds-b3wdp1-MD-1588768193935
	Lucrări de reabilitare a drumului R31 R30-Tudora-Palanca - frontiera cu Ucraina, km 0+000 – 11+000
	S.A.,,Lusmecon,,
	06-14/210 din 10.06.2020
	113 129 801,17

+ 6 568 679,94

- 6 568 679,94

(AA nr.1 din 07.12.2020)
	Decembrie 2021

Iunie 2022
(AA2 din 24.12.2021)
	
	Rețineri în executare din cauza unor condiții neprevăzute
	97 575 189,60

	
	29.05.2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	ocds-b3wdp1-MD-1590474431441
	Lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul G67 G66 – Văsieni – Bahu – R21, km 5,6-8,1
	S.A.Drumuri Riscani”
	06-14/238 din 25.06.2020
	13 969 511,45

( + 435 231,00)

AA nr 1 din 21.11.2020

· 597 147,06

+596 870,82

AA nr 3 din 13.07.2021
	Dec. 2020

(31.05.2021)

AA nr. 2 din 31.12.2020 

31.07.2021

AA nr 3 din 13.07.2021
	Au fost aplicate penalități in valoare de 54782,57 lei
	Executat fără abateri
	14 327 829,59 finalizat

	
	17.06.2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	ocds-b3wdp1-MD-1590473108492
 17.06.2020
	Lucrări de asigurare a stabilității terasamentelor și restabilirea îmbrăcămintei rutiere pe drumul G64 R6-Bănești-Telenești-Budăi-M5, km 13
	S.R.L. ”Staci Grup”
	06-14/259

din

03.07.2020
	7 560 255,31
	Decembrie 2020
	Au fost aplicate penalități in valoare de 378012,77 lei
	
	Contract 

reziliat

	14
	ocds-b3wdp1-MD-1593418279933
	Lucrări de proiectare pentru executarea soluţiilor de proiect privind remedierea degradărilor atestate la podul de încrucişare, poziţionat pe drumul republican R6 Chişinău - Orhei – Bălti, km 11,178

	S.R.L.,,Injproiect,,
	06-15/329 din 06.08.2020
	481 176,00
-481 176,00

(AA3 din 07.09.2021)
	6 luni

06.05.2021

(AA1 din 11.02.2021)
30.11.2021 

(AA2 din 10.06.2021)

	
	
	Contract 

reziliat

	
	22.07.2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	ocds-b3wdp1-MD-1592818874973
	Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație și extindere a drumului R2 Chişinău – Bender – Tiraspol – M5 (tronson Chișinău - Anenii Noi), km 18,40-36,37

	S.R.L. ,,INTEXNAUCA,,
	06-15/354 din 25.08.2020
	4 970 000,00
	11 luni

(AA 1 din 04.02.2021)
31.01.2022

30.06.2022
(AA2  din 04.10.2021)

	
	În proces de executare
	745 000,00

	
	31.07.2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	ocds-b3wdp1-MD-1594722141887
	Lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul R21 Orhei-Bravicea (tronsonul Vatici-Morozeni), km 13-18
	S.R.L.”Genesis International”
	06-14/347 din 19.08.2020
	55 389 672,69

+102 569,51
 (AA1 din 03.06.2021)

	Noiembrie 2021

(AA2 din 08.10.2021)

30.06.2022
	
	Rețineri în executare din cauza unor condiții neprevăzute
	41 669 365,20

	
	05.08.2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	ocds-b3wdp1-MD-1594185131041
	Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul R7 R14 – Drochia – Costeşti – frontiera cu România, km 0,00-29,00
	S.R.L.,,Universinj,,
	06-15/368 din 08.09.2020
	5 334 123,60
	8 luni

31.08.2021

(AA1 din 31.03.2021)

31.10.2021

(AA2 din 23.08.2021)


	
	Executat fără abateri
	5 334 123,60 finalizat

	
	18.08.2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	ocds-b3wdp1-MD-1594185668169
	Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul R7 R14 – Drochia – Costeşti – frontiera cu România, km 29,00-59,50
	S.R.L.,,Universinj,,
	06-15/367 din 08.09.2020
	4 542 403,0
	8 luni

28.02.2022

(AA1 din 29.03.2021)
	
	În proces de executare
	2 275 764,76

	
	18.08.2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	ocds-b3wdp1-MD-1594186189981
	Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul R7 R14 – Drochia – Costeşti – frontiera cu România, km 59,50-89,53
	S.R.L,,Simbo-Proiect”
	06-15/366

 din 08.09.2020
	3 795 972,00
	8 luni

10.01.2022
(AA1 din 22.042021)
	
	În proces de executare
	1 091 767,20

	
	18.08.2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	ocds-b3wdp1-MD-1594792733708
	Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a drumului R17 Fălești-Pîrlița, km 0,0-32,20
	S.R.L,,Astral-Proiect”
	06-15/381 din 21.09.2020
	4 923 580,00
	8 luni

31.01.2022

(AA1 din 14.04.2021)
	
	În proces de executare
	1 360 821,50

	
	24.08.2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	ocds-b3wdp1-MD-1597641030947
	Echipament și utilaj de laborator pentru testarea materialelor de construcție în domeniul drumurilor
	S.R.L.,,Tecnos Quality,,,

(lot I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX)
	11-18/388 din 25.09.2020
	2 145 000,00
	Decembrie 2020
	
	Executat fără abateri
	Executarea contractului

	
	09.09.2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	S.A. ,,EXIMOTOR,,

(lot V, X)
	11-18/387 din 25.09.2020
	240 000,00
	
	
	
	

	22
	ocds-b3wdp1-MD-1597910010375
	Lucrări de proiectare privind selectarea și actualizarea volumelor de lucrări pentru sectorul de drum km 41,600-44,35 din proiectul ”Servicii de proiectare pentru lucrările de reparație a drumului M3 Chișinău-Cimișlia-Vulcănești-Giurgiulești-frontieră cu România, km 0,00-34,35 (modificat în M3 Chișinău-Comrat-Giurgiulești-frontiera cu România, km 10,00-44,35)
	S.R.L,,Universinj”
	06-15/400 din 01.10.2020
	693 975,60
	Martie 2021

30.04.2021

(AA1 din 24.03.2021)
	
	Executat fără abateri
	693 975,60 finalizat

	
	11.09.2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	
	Lucrări de proiectare pentru actualizarea proiectului de execuție privind reabilitarea drumului M1 Frontiera cu România-Leușeni-Chișinău-Dubăsari-frontiera cu Ucraina, km 93,65-94,45
	S.R.L,,Universinj”
	06-15/398 din 30.09.2020
	2 583 630,0
	Mai 2021

31.07.2021

(AA1 din 31.03.2021)

30.09.2021

(AA2 din 30.07.2021)


	
	Executat fără abateri
	2 583 630,00 finalizat

	
	11.09.2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	ocds-b3wdp1-MD-1597817030537
	Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a drumului R8.1 R8-Arionești-R14, km 0,0-9,47
	S.R.L,,Transproiectconsult,,
	06-15/391 din 28.09.2020
	1 491 632,00
	Aprilie 2021
	
	Executat fără abateri
	1 491 632,00 finalizat

	
	11.09.2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	injproiect
	Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a drumului R20 Orhei-Rezina-Rîbnița km 50,29-53,00
	S.R.L,,Universcons,,
	06-15/390 din 28.09.2020
	956 284,00
	Aprilie 2021

 AA nr 1 din 08.04.2021

15.05.2021
	
	Rețineri în executare din cauza unor condiții neprevăzute
	Executarea contractului

	
	11.09.2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	ocds-b3wdp1-MD-1596785982537
	Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul R29 Comrat-Ceadîr-Lunga-frontiera cu Ucraina, km 0,0-42,27
	S.R.L,,Universinj”
	06-15/399 din 30.09.2020
	5 519 815,20 
	7 luni

31.01.2022

(AA1 din 31.03.2021)
30.04.2022

(AA2 din 21.01.2022)
	
	În proces de executare
	2 351 074,80

	
	16.09.2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	27
	ocds-b3wdp1-MD-1597215868498
	Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul R23 Basarabeasca-M3, km 0,0-19,27
	S.A,,INTEXNAUCA”
	06-15/442 din 06.11.2020
	3 599 330,00 
	9 luni

31.01.2022
(AA 1 din 04.02.2021)

	
	În proces de executare
	754 330,00

	
	18.09.2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	28
	ocds-b3wdp1-MD-1599036065596
	Lucrări de reparație a rosturilor de deformație la poduri, poziționate pe drumurile publice R5 M5-Vadul lui Vodă-M4, km 7+200; R6 Chisinau-Orhei-Balti, km 36+208, km 44+337, km 45+298; R14 R6-Codru Nou-Soroca-Unguri-frontiera cu Ucraina, km 0+010, km 1+150, km 5+770; R20 Orhei–Rezina–Rîbnița, km 53+210
	S.C.,,Poduri Prim”S.R.L.
	06-14/405 din 01.10.2020
	19 620 453,49

+2 072 562,97

-1 237 825,27
(AA1 din 30.09.2021)

	Decembrie 2021
31.12.2022
(AA2 din 23.12.2021)
	
	În proces de executare
	3 780 528,60

 

	
	25.09.2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	29
	ocds-b3wdp1-MD-1597824132587
	Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a drumului G27 R7-Chetrosu-Moara de Piatră-Cubolta-R13, km 0,0-31,15
	S.R.L,,Universinj”
	06-15/414 din 15.10.2020
	4 324 458,00 
	Aprilie 2021

30.09.2021

(AA1 din 31.03.2021)

20.12.2021
(AA2 din 22.09.2021)
	
	În proces de executare
	2 641 671,70

	
	28.09.2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	ocds-b3wdp1-MD-1599115089824
	Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul G38 R14-Soloneț-Unchitești-G39, km 0,0-18,51
	S.R.L,,Universcons”
	06-15/412 din 09.10.2020
	2 396 299,00 
	7 luni
	
	Executat fără abateri
	2 396 299,00 finalizat

	
	28.09.2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	31
	ocds-b3wdp1-MD-1599215474893
	Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul G88 Cornești-Boghenii Noi-Năpădeni-M5, km 0,0-25,09
	S.R.L.                              ,,Transproiectconsult,,
	06-15/419 din 20.10.2020
	2 650 494,00
	5 luni

AA1 din 05.03.2021

(20.05.2021) 
	
	Executat fără abateri
	2 650 494,00 finalizat

	
	28.09.2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	32
	ocds-b3wdp1-MD-1601387167106
	Lucrări de proiectare cu privire la remedierea degradărilor atestate la podurile de șosea, poziționate pe următoarele drumuri publice: R3 Chișinău – Hîncești – Cimișlia – Basarabeasca – frontiera cu Ucraina, km 88,322; km 95,740, G109 Delacău–Bulboaca–R2, km 23,850
	S.R.L,,Injproiect”
	06-15/485 din 03.12.2020
	884 640,00 
	30 iulie 2021


	
	Rețineri în executare din cauza unor condiții neprevăzute
	Executarea contractului

	
	27.10.2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	  33
	ocds-b3wdp1-MD-1601384931152
	Lucrări de proiectare pentru reparația drumului R34 Hînceşti – Leova – Cahul – Giurgiuleşti, km 82,00 – 125,00
	S.R.L,,Universinj”
	06-15/479 din 01.12.2020
	6 460 408,80 
	30 septembrie 2021

31.01.2022

(AA1 din 31.03.2021)
30.04.2022

(AA2 din 21.01.2022)
	
	În proces de executare
	2 865 921,72

	
	06.11.2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	34
	ocds-b3wdp1-MD-1602661960057
	Lucrări de reparație a podului de încrucișare poziționat pe drumul expres M5 Frontieră cu Ucraina-Criva-Balți-Chișinau- Tiraspol-frontieră cu Ucraina, km 264+790
	-
	-
	-
	-
	
	
	Anulată

	
	06.11.2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	35
	ocds-b3wdp1-MD-1602848924053
	Servicii de cercetare și dezvoltare privind elaborarea documentelor normative
	IP ,,Universitatea  Tehnică a Moldovei,,
	06-15/491 din 08.12.2020
	1 966 355,00
	31.12.2021

20.06.2022
(AA1 din 24.12.2021)
	
	În proces de executare
	Executarea contractului

	
	06.11.2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	  36
	ocds-b3wdp1-MD-1602661061897
	Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a drumului R9 R14-Șoldănești-R20 (tronson Rogojeni-Șoldănești-Țareuca), km 0,0-45,28
	S.R.L,,Universcons”
	06-15/498 din 15.12.2020
	5 360 140,80 
	15.08.2021

31.03.2022

(AA1 din 28.07.2021)
	
	În proces de executare
	2 374 348,80

	
	19.11.2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	  37
	ocds-b3wdp1-MD-1604581732467
	Lucrări de proiectare pentru actualizarea proiectului de reparație a drumului „G39 R14 – Unchitești – Țâpordei – R19, km 0,00 – 9,63 (modificat din L185 M2 – Hârtop - Cernița, km 0,00 – 6,00 și L130 Stația Unchitești - Hârtop, km 0,00 – 3,40, conform Hotărârii de Guvern nr. 1468 din 30.12.2016)”
	S.R.L,,Universcons”
	06-15/499 din 15.12.2020
	865 518,00 
	30.09.2021

30.01.2022

(AA1 din 28.07.2021)
	
	Executat fără abateri
	865 518,00 finalizat

	
	27.11.2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	38
	ocds-b3wdp1-MD-1606997401954
	Lucrări de proiectare pentru actualizarea proiectului „Reconstrucția drumului M1 Frontiera cu România – Leuşeni – Chişinău – Dubăsari – frontiera cu Ucraina, km 86,28-94,48 (modificat conform Hotărîrii de Guvern nr. 1468 din 30.12.2016 din M1 Frontiera cu România – Leuşeni – Chişinău – Dubăsari – frontiera cu Ucraina, km 5,40-13,6) pe sectorul km 90,60 – km 91,33”
	S.R.L,,Universinj”


	06-15/02 din 13.01.2021
	1 239 298.80 
	31 mai 2021

31.07.2021

(AA1 din 31.03.2021)

20.12.2021

(AA2 din 04.08.2021)
	
	Rețineri în executare din cauza unor condiții neprevăzute
	Executarea contractului

	
	24.12.2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	39
	ocds-b3wdp1-MD-1607500290638
	Lucrări de proiectare cu privire la reparația podurilor de șosea, poziționate pe următoarele drumuri publice: R12 R8–Dondușeni–Drochia–Pelinia–M5, km 59,960; R16 Bălți–Fălești–Sculeni–Ungheni, km 62,376
	S.R.L,,Intexnauca”
	06-15/13 din 18.01.2021
	643 620,00 
	30 iunie 2021

30.08.2021

AA nr.1 din 11.06.2021


	
	Executat fără abateri
	643 620,00 finalizat

	
	30.12.2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	40
	ocds-b3wdp1-MD-1607502912658
	Lucrări de expertizare tehnică la podurile de șosea, poziționate pe următoarele drumuri publice: R32 M3–Vulcănești–Cahul–Taraclia, km 42,100; R35 Comrat–Cantemir–R36, km 14,370; R37 Ceadîr-Lunga–Taraclia
	S.R.L,,Intexnauca”
	06-15/12 din 18.01.2021
	258 000,00 
	30 iunie 2021

AA nr.1 din 11.06.2021

30.08.2021
	
	Executat fără abateri
	258 000,00 finalizat

	
	30.12.2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	41
	ocds-b3wdp1-MD-1607522366049
	Lucrări de construcție a podului peste r. Bâc și a pasajului peste calea ferată la drumul M1 fr. România-Leușeni-Chișinău-Dubăsari-fr. cu Ucraina, km 94 – 95
	ÎM ,,Badprim ,, SRL
	06-14/14 din 20.01.2021
	34 358 822,91
	15 octombrie 2021

AA1 din 09..09.2021
AA2 din 22.09.2021
24.12.2021
	
	În proces de executare
	29 874 363,66

	
	30.12.2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	2021

	1
	ocds-b3wdp1-MD-1615461230446
	Lucrări de defrișare a fîșiei forestiere la obiectul ”Reparația drumului R21 Orhei-Bravice-Călărași, km 13-18 (Vatici-Morozeni)
	S.R.L.,,Trans Invest Grup,,
	06-14/101 din 16.04.2021
	836 393,85
	30 iunie 2021
	
	Executat fără abateri
	832 004,55 finalizat

	
	01.04.2021
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	ocds-b3wdp1-MD-1615900958209
	Lucrări de proiectare pentru completarea și modificarea proiectului ”Reparația drumului R20 Rezina – Orhei – Călărași (sectorul Morozeni – M14), km. 70,00 – 84,00” modificat prin Hotărârea Guvernului 1468 din 30.12.2016 în „R21 Orhei – Bravicea – Călărași, km. 21,20 – 34,20”
	S.R.L,,Intexnauca”
	06-15/102 din 21.04.2021
	564 000,00 
	30 iunie 2021

AA nr 1 din 07.06.2021
30.07.2021
	
	Executat fără abateri
	564 000,00 finalizat

	
	08.04.2021
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	ocds-b3wdp1-MD-1617259775693
	Lucrări de defrișare a fîșiei forestiere la obiectul ”Construcția podului peste r. Bîc și pasajului peste calea ferată la drumul M1 Frontiera cu România-Leușeni-Chișinău-Dubăsari-Frontiera cu Ucraina, km 94-95”
	S.R.L.,,Ajustarea Rețelelor Electrice,,
	06-14/112 din 05.05.2021
	371 880,00
	18 iunie 2021

AA1 din 05.05.2021

02 iulie 2021
	
	Executat fără abateri
	371 879,59 finalizat

	
	14.04.2021
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	ocds-b3wdp1-MD-1617356212352

23.04.2021
	Lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul G27 R7-Chetrosu-Moara de Piatră-Cubolta-R13, km 0-31,15 (Etapa I, sector km 27,0-km 31,0)
	S.R.L. ”Dromas-Cons”
	06-14/117

din

13.05.2021
	26 874 889,80
	30.12.2022
	
	Rețineri în executare din cauza unor condiții neprevăzute
	17 854 750,80

	5
	ocds-b3wdp1-MD-1618224749034
	Lucrări de reparație a podului pe drumul M1 Frontiera cu România-Leușeni-Chișinău-Dubăsari-frontiera cu Ucraina, km 108+970
	S.A.”Drumuri Criuleni”
	06-14/121 din 19.05.2021
	16 372 569,33
	30.06.2022
	
	Rețineri în executare din cauza unor condiții neprevăzute
	3 277 711,33

	
	04.05.2021
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	ocds-b3wdp1-MD-1618484124646

07.05.2021 


	Lucrări de reparație a podurilor pe drumul M5 Frontiera cu Ucraina–Criva–Bălți–Chișinău– Tiraspol–frontiera cu Ucraina, km 24,935 (Lotul I); km 38,34 (Lotul II)
	IPS”Corsag”S.R.L.
	06-14/126 din 20.05.2021
	Lotul I km 24,935

18 250 274,12
Lotul II km 38,34

   14 435 836,66 
	30.12.2022
	
	Rețineri în executare din cauza unor condiții neprevăzute
	4 464 489,60

	7
	ocds-b3wdp1-MD-       1617864260741

29.04.2021
	Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic în raioanele Edineț, Briceni
	S.A. ,, Drumuri Briceni,,
	06-14/123 din 19.05.2021
	10 464 348,59
	30.09.2021
	
	Executat fără abateri
	10 464 343,20



	8
	ocds-b3wdp1-MD-1617864967177
	Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic în raionul Dondușeni
	IPS”Corsag”S.R.L.
	06-14/130 din 26.05.2021
	5 345 783,27
	30.09.2021
	
	Executat fără abateri
	5 345 782,80

	
	29.04.2021
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	ocds-b3wdp1-MD-1617865712030
	Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic în raioanele Drochia, Glodeni, Rîșcani
	S.R.L.,,Magistrala-Nord,,
	06-14/122 din 19.05.2021
	14 581 801,39
	30.09.2021
	
	Executat fără abateri
	14 581 801,20

	
	29.04.2021
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	ocds-b3wdp1-MD-1619444390470
	Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic în raionul Cahul, UTA Găgăuzia (raionul Vulcănești)
	S.R.L.,,Masterdrum,,


	06-14/150 din 08.06.2021
	5 491 884,02
	30.09.2021
	
	Executat fără abateri
	5 491 884,00



	
	07.05.2021
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	ocds-b3wdp1-MD-1618901626552

13.05.2021
	Lucrări de aplicare a tratamentului bituminos pe drumul R30 Anenii Noi - Căușeni – Ștefan Vodă - frontiera cu Ucraina, km 69,50 - 77,90 (raionul Ștefan Vodă)
	S.C.”Dromas-Cons”S.R.L.
	06-14/128 din 25.05.2021
	3 342 497,51
	30.09.2021
	
	Executat fără abateri
	3 420 043,34

	12
	ocds-b3wdp1-MD-1618902367507

13.05.2021
	Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic în raioanele Cantemir, Leova
	S.R.L.”Constdrum”
	06-14/142 din 04.06.2021
	5 287 244,02
	30.09.2021
	
	Notificare privind rezoluțiunea Contractului
	

	13
	ocds-b3wdp1-MD-1618562797077

10.05.2021
	Lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul G95 R1-Călărași-Pîrjolteni-Căbăești, km 2-7
	S.C.”Dromas-Cons”S.R.L.
	06-14/140 din 03.06.2021
	25 125 003,49
	30.12.2022
	
	Rețineri în executare din cauza unor condiții neprevăzute
	1 379 983,20

	14
	ocds-b3wdp1-MD-1618900018155

13.05.2021
	Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic în raioanele Comrat, Ciadâr-Lunga, Taraclia
	S.R.L ,,Irinda Prim,,
	06-14/146 din 07.06.2021
	8 488 431,92
	30.09.2021
	
	Executat fără abateri
	8 310 537,60

	15
	ocds-b3wdp1-MD-1618904451298
	Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic în raioanele Criuleni, Dubăsari, mun. Chișinău
	S.C.,,Nouconst,,
	06-14/139 din 03.06.2021
	12 595 841,54
	30.09.2021
	
	Executat fără abateri
	12 595 840,80

	
	13.05.2021
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	ocds-b3wdp1-MD-1618903018406

13.05.2021
	Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic în raioanele Cimișlia, Basarabeasca
	S.R.L ,,Irinda Prim,,
	06-14/147 din 07.06.2021
	5 021 201,02
	30.09.2021
	
	Executat fără abateri
	5 021 200,80

	17
	ocds-b3wdp1-MD-1619156384749

14.05.2021
	Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic în raioanele Rezina, Șoldănești
	S.C.”Dromas-Cons”S.R.L.
	06-14/145 din 07.06.2021
	6 766 278,70
	30.09.2021
	
	Executat fără abateri
	6 611 628,92

	18
	ocds-b3wdp1-MD-1619158063856

14.05.2021
	Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic în raioanele Ungheni, Niporeni
	S.C.”Dromas-Cons”S.R.L.
	06-14/144 din 07.06.2021
	7 704 729,44
	30.09.2021
	
	Rețineri în executare din cauza unor condiții neprevăzute
	7 266 171,60

	19
	ocds-b3wdp1-MD-1618904999199
13.05.2021
	Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic în raioanele Călărași, Strășeni
	S.R.L.”Solcoci Prim”
	06-14/152 din 09.06.2021
	7 887 335,81
	30.09.2021
	
	Rețineri în executare din cauza unor condiții neprevăzute
	1 808 913,60

	20
	ocds-b3wdp1-MD-1619159524026

14.05.2021
	Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic în raioanele Soroca, Florești
	S.A.”Drumuri Soroca”
	06-14/151 din 09.06.2021
	8 426 519,10
	30.09.2021
	
	Executat fără abateri
	8 426 518,80

	21
	ocds-b3wdp1-MD-1620192373756
	Lucrări de proiectare pentru reparația drumului R36 Basarabeasca – Ceadâr-Lunga – R29, km 14,00 – 20,31
	S.R.L

.,,Transproiectconsult,,
	06-15/143 din 07.06.2021
	1 205 413,20
	29.04.2022
	
	În proces de executare
	416 761,38

	
	28.05.2021


	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	ocds-b3wdp1-MD-1619179973561

14.05.2021
	Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic în raioanele Ialoveni, Hîncești
	S.C.”Dromas-Cons”S.R.L.
	06-14/157 din 11.06.2021
	11 613 355,81

+976 191,04

AA1 din 07.10.2021
	30.09.2021
15.11.2021
	
	Rețineri în executare din cauza unor condiții neprevăzute
	12 218 786,40

	23
	ocds-b3wdp1-MD-1620365991905

02.06.2021


	Lucrări de întreținere a drumurilor publice naționale amplasate în raza mun. Bălți, raioanele Fălești, Sîngerei
	S.R.L. ”Drumuri Bălți”
	06-14/161

din

18.06.2021
	26 904 785,00
	31.03.2022
	
	Contract în proces de executie
	20 450 371,20

	24


	ocds-b3wdp1-MD-1619443708129

19.05.2021
	Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic în raioanele Anenii Noi, Căușeni, Ștefan Vodă
	S.A. ,,Lusmecon,,
	06-14/162 din 18.06.2021
	15 190 497,70
	30.09.2021
	
	Rețineri în executare din cauza unor condiții neprevăzute
	15 130 440,00

	25
	ocds-b3wdp1-MD-1620890699666

07.06.2021
	Lucrări de proiectare pentru remedierea degradărilor atestate la podul de șosea poziționat pe drumul expres M1 Frontiera cu România - Leuşeni - Chişinău - Dubăsari - frontiera cu Ucraina, km 0,00 (completări)
	S.R.L.,,Injproiect,,
	06-15/163 din 22.07.2021
	600 792,00
	25.10.2021
30.11.2021

(AA 1 din 25.10.2021)
	
	Executat fără abateri
	600 792,00 finalizat

	26
	ocds-b3wdp1-MD-1622722774301


25.06.2021
	Lucrări de întreținere periodică (amenajarea straturilor bituminoase subțiri executat la rece, de tip ”Slurry Seal”) a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic amplasate teritorial în raioanele Orhei, Telenești, Rezina
	S.R.L.,,Robricons,,
	06-14/176 din 12.07.2021
	36 723 960,93
	29.10.2021
	
	Executat fără abateri
	36 717 013,80

	27
	ocds-b3wdp1-MD-1623935322874

09.07.2021
	Lucrări de executare a marcajului orizontal pe drumurile publice naționale amplasate teritorial în zona de sud al republicii
	S.C. ,,Neledimpex,, S.R.L.
	06-14/184 din 22.07.2021
	Lot I

1 815 418,87

Lot II

1 726 986,84
	30.11.2021
	
	Executat fără abateri
	3 523 560.2

	28
	ocds-b3wdp1-MD-1623934410983
	Lucrări de executare a marcajului orizontal pe drumurile publice naționale amplasate teritorial în zona de centru al republicii
	S.R.L.,, Rutador,,
	06-14/183 din 22.07.2021
	I- 10 220 834,00

  II-4 827 290,00
	15.12.2021
	
	Executat fără abateri
	14817343.6

	
	     09.07.2021
	
	
	
	
	
	
	
	

	29
	ocds-b3wdp1-MD-1624023180733

09.07.2021
	Lucrări de executare a marcajului orizontal pe drumurile publice naționale amplasate teritorial în zona de nord al republicii
	Lot I

S.C. ,,Neledimpex,, S.R.L
	06-14/185 din 22.07.2021
	4 977 444,63
	30.11.2021
	
	Executat fără abateri
	4 838 120,40

	
	
	
	Lot II

S.R.L. ,,Magistrala – Nistru,,
	06-14/186 din 23.07.2021
	7 027 958,53
	15.12.2021
	
	Executat fără abateri
	7 027 956,00

	30
	ocds-b3wdp1-MD-1623648835641

10.07.2021
	Lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul G100 R33-Sofia-Cărpineni-Mingir-R34, km 0-3
	S.A. ,,Lusmecon,,
	06-14/192 din 29.07.2021
	35 767 927,07
	30.12.2022
	
	Rețineri în executare din cauza unor condiții neprevăzute
	Executarea contractului

	31
	ocds-b3wdp1-MD-1625635582657

28.07.2021
	Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din macadam amplasate teritorial în raioanele Cahul, UTA Gagauzia (Comrat, Ceadâr-Lunga, Vulcănești), Taraclia
	S.R.L”Masterdrum”
	06-14/207 din 12.08.2021
	2 999 858,88
	15.12.2021
	
	Executat fără abateri
	2 999 856,00

	32
	ocds-b3wdp1-MD-1625637977530

28.07.2021
	Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din macadam amplasate teritorial în raioanele Căușeni, Ștefan Vodă
	S.R.L”Credo Industry”
	06-14/213 din 18.08.2021
	8 310 930,95
	15.12.2021
	
	Rețineri în executare din cauza unor condiții neprevăzute
	Executarea contractului

	33
	ocds-b3wdp1-MD-1625637343738

28.07.2021
	Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din macadam amplasate teritorial în raioanele Cantemir, Leova
	S.R.L”Masterdrum”
	06-14/214 din 18.08.2021
	7 062 471,76
	15.12.2021
	
	Executat fără abateri
	7 062 471,60

	34
	ocds-b3wdp1-MD-1625652757491

28.07.2021
	Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din macadam amplasate teritorial în raioanele Soroca, Florești, Șoldănești
	S.A. ,, Drumuri Bălți,,
	06-14/210 din 16.08.2021
	8 213 054,00
	15.12.2021
	
	Executat fără abateri
	8 213 054,40

	35
	ocds-b3wdp1-MD-1625636140647


28.07.2021
	Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din macadam amplasate teritorial în raioanele Călărași, Strășeni, Ungheni
	  S.R.L,,Rubricons”


	06-14/218 din 23.08.2021
	5 665 144,39
	15.12.2021
	
	Executat fără abateri
	5 665 143,60

	36
	ocds-b3wdp1-MD-1625644308428

28.07.2021
	Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din macadam amplasate teritorial în raioanele Hîncești, Ialoveni, Nisporeni
	SA “Drumuri Ialoveni”
	06-14/223 din 26.08.2021
	6 861 042,52
	15.12.2021
	
	Rețineri în executare din cauza unor condiții neprevăzute
	4 449 981,60

	37
	ocds-b3wdp1-MD-1625643911532

28.07.2021
	Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din macadam amplasate teritorial în raioanele Fălești, Sîngerei
	IPS ”Corsag” S.R.L.
	06-14/236 din 16.09.2021
	7 986 792,67
	15.12.2021
	
	Executat fără abateri
	7 986 792,00

	38
	ocds-b3wdp1-MD-1627043056242

28.07.2021
	Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic în raioanele Sîngerei, Telenești
	IPS ”Corsag” S.R.L.
	06-14/238 din 21.09.2021
	7 897 860,95
	15.12.2021
	
	Executat fără abateri
	7 897 860,00

	39
	ocds-b3wdp1-MD-1625642652684

28.07.2021
	Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din macadam amplasate teritorial în raioanele Cimișlia, Basarabeasca
	S.R.L.,,Lincons,,
	06-14/212

din 

18.08.2021
	4 455 001,13
	15.12.2021
	
	Executat fără abateri
	4 455 000,00

	40
	ocds-b3wdp1-MD-1625643493214
28.07.2021
	Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din macadam amplasate teritorial în raioanele Edineț, Briceni, Ocnița, Dondușeni
	IPS ”Corsag” S.R.L.
	06-14/229

din 09.09.2021
	5 022 499,85
	15.12.2021
	
	Executat fără abateri
	5 022 499,20

	41
	ocds-b3wdp1-MD-1625643067589

28.07.2021
	Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din macadam amplasate teritorial în raioanele Drochia, Glodeni, Rîșcani
	IPS ”Corsag” S.R.L.
	06-14/232

din 13.09.2021
	3 903 496,15
	15.12.2021
	
	Executat fără abateri
	3 903 495,60

	42
	ocds-b3wdp1-MD-1625636652787

08.07.2021
	Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din macadam amplasate teritorial în raioanele Anenii Noi, Criuleni, Dubăsari
	S.R.L.,,Lincons,,
	06-14/251

din 

04.10.2021
	5 392 460,60
	15.12.2021
	
	Executat fără abateri
	5 392 458,00

	43
	ocds-b3wdp1-MD-1628770039446

26.08.2021
	Lucrări de reparație periodică a drumului M3 Chișinău-Comrat-Giurgiulești-frontiera cu România (acces la s. Burlăceni)
	S.R.L.”Masterdrum”
	06-14/230 din 09.09.2021
	1 104 043,89
	30.11.2021
	
	Executat fără abateri
	908 035,20

	44
	ocds-b3wdp1-MD-1626955052814

13.08.2021
	Lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul R15 M5-Glodeni, km 0-33,47 (sector km 17,79-km 18,262)
	SA” Drumuri Bălți”
	06-14/231 din 09.09.2021
	19 198 946,45
	30.12.2022
	
	Rețineri în executare din cauza unor condiții neprevăzute
	128 253,72

	45
	ocds-b3wdp1-MD-1629362239807

10.09.2021
	Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic amplasate teritorial în raioanul Fălești și mun. Bălți
	SA” Drumuri Bălți”
	06-14/243

din

24.09.2021
	10 183 680,02
	15.12.2021
	
	Executat fără abateri
	10 183 467,60

	46
	ocds-b3wdp1-MD-1630579382211

24.09.2021
	Lucrări de reparație a drumului R31 R30-Tudora-Palanca-frontiera cu Ucraina, km 11,16-12,06
	S.C. NELEDIMPEX S.R.L.
	06-14/258 din 08.10.2021
	10 424 661,00
	30.12.2022
	
	Rețineri în executare din cauza unor condiții neprevăzute
	Executarea contractului

	47
	ocds-b3wdp1-MD-1630582551297

24.09.2021
	Lucrări de remediere a degradărilor depistate la lucrările de artă, poziționate pe drumul expres M5 frontiera cu Ucraina-Criva-Bălți-Chișinău-Tiraspol-frontiera cu Ucraina, km 276+960
	S.R.L.,,Irinda Prim”
	06-14/272 din 22.10.2021
	15 205 790,43
	30.12.2022
	
	În proces de executar
	Executarea contractului

	48
	ocds-b3wdp1-MD-1630675541333
27.09.2021
	Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din macadam amplasate teritorial în raioanele Telenești, Rezina, Orhei
	SRL ”Dortehtrans”
	06-14/262 din 15.10.2021
	7 717 954,58
	15.12.2022
	
	Rețineri în executare din cauza unor condiții neprevăzute
	4 811 274,00

	49
	ocds-b3wdp1-MD-1630995367785
29.09.2021


	Lucrări de instalare și montare a parapetelor metalice de protecție deformabile de tip semigreu cu stîlpi și accesorii pe drumurile publice naționale
	S.R.L ”Rutador”
	06-14/257 din 07.10.2021
	12 044 159,92
	31.03.2022
	
	În proces de executare
	Executarea contractului

	50
	ocds-b3wdp1-MD-1631270087954

04.10.2021


	Echipament și utilaj de laborator pentru testarea materialelor de construcție în domeniul drumurilor
	S.R.L. ”Tecnos Quality”
	06-14/273

din

22.10.2021
	1 772 904,00
	Decembrie 2021
	
	Executat fără abateri
	Executat

	51
	ocds-b3wdp1-MD-1631778039949

08.10.2021
	Lucrări de reparație periodică a drumului R3 Chișinău-Hîncești-Basarabeasca-frontieră cu Ucraina, km 7,782-8,72; km 9,3-11,0
	S.A. ”Lusmecon”
	06-14/276

din

28.10.2021
	8 256 992,23
	15.12.2021
	
	Executat fără abateri
	8 249 624,4020 finalizat

	52
	ocds-b3wdp1-MD-1636016851571
25.11.2021
	Lucrări de reparație a drumului R21 Orhei-Bravicea-Călărași, km 21,20-34,20 (sector km 27,83-km 34,20)
	S.R.L. ”Neledimpex”
	06-14/316

din 

21.12.2021
	46 101 881,52
	30.12.2022
	
	Rețineri în executare din cauza unor condiții neprevăzute
	Executarea contractului


