[image: image1.emf]
Notă informativă privind procedurile de achiziții publice și executarea contractelor în cadrul Î.S.”Administrația de Stat a Drumurilor”, sem.I 2022
	Nr.

d/o
	Licitaţia publică,

Anunţ publicitar
	Obiectul achiziţiei
	Operatorul economic adjudecat
	Nr/data contract.,

Înregistrat AAP (data)
	Suma contractului

( lei )
	Termenul executării/

livrării
	Reclamațiile înaintate,

Sancțiunile și penalitățile aplicate 

în baza contractului
	Mențiunile cu privire la calitatea executării contractului
	Etapa de executare a contractului,

Cauzele neexecutării

contractului

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	                                                          2018

	1
	18/03400

din

18.09.2018
	Sistem Informațional Automatizat de Stat Vinieta
	S.R.L. ”BASS Systems”
	01-04/444

din

17.10.2018
	2 882 736,00
	34 săptămîni

(AA1 din 27.02.2019)
	
	
	

	
	BAP nr. 59

din

27.07.2018
	
	
	
	
	
	
	
	

	                                                          2019

	1
	ocds-b3wdp1-MD-1557317905108
	Lucrări de construcție a drumului R30 Anenii Noi-Căușeni-Ștefan Vodă-Frontiera cu Ucraina (drum de ocolire a s. Troița Nouă), km 0-6,4
	S.R.L. ”Rutador”
	06-14/237    din      25.06.19
	127 959 699,54

-603 558,22

+939 851,61

AA1 din 12.02.2020
	31.12.2020
AA3 din 23.12.2020

31.12.2021

31.12.2022
(AA4 din 30.12.2021)

	
	Rețineri în executare din cauza unor condiții neprevăzute
	61 168 105,20



	
	14-06-2019
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	ocds-b3wdp1-MD-1558441529069
	Lucrări de reparație a nodului rutier în preajma or. Bălți pe drumul M5 Frontieră cu Ucraina-Criva-Bălți-Chișinău-Tiraspol-frontiera cu Ucraina, km 133,71
	S.C.”Poduri Prim”S.R.L.
	06-14/236 din 25.06.2019
	105 815 479,24
-618 311,02

+594 340,63 

AA1 din 16.12.2019

-195 818,72

+1 145 529,46
AA2 din 12.02.2020

- 136 202,54

+289 141,90

AA5 din 13.07.2021
+411 974,54

(AA7 din 21.04.2022)
	31.12.2020
31.12.2021

AA6 din 04.10.2021
31.12.2021
	
	Executat fără abateri
	70 727 540,40

	
	12-06-2019
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	ocds-b3wdp1-MD-1562152313727
	Produse petroliere
	LUCOIL-Moldova
	04-30/310 din 07.08.2019
	3 511 000,00
	24 luni
	
	
	

	
	25-07-2019
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	ocds-b3wdp1-MD-1569411886888
	Lucrări de elaborare a expertizei tehnice şi a proiectului de execuție, în vederea remedierii degradărilor atestate la podul de șosea poziţionat pe drumul expres Ml Frontiera cu România - Leuşeni - Chişinău - Dubăsari - frontiera cu Ucraina, km 129+810

	S.R.L.,,Injproiect”
	06-15/425 din 24.10.2019
	1 823 868,00
	12 luni calendaristice,
Ianuarie 2021

(AA 1 din 02.11.2020)
31.03.2021
(AA 2 din 05.02.2021)

	
	Executat fără abateri
	1 823 868,00 finalizat

	
	17.10.2019
	
	
	
	
	
	
	
	

	                                                                2020



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	ocds-b3wdp1-MD-1579091607166
	Lucrări de reabilitare a drumului G135 Ceadâr-Lunga - Congaz - Dimitrovca - G131, sectorul km 10+000 – 18+000
	S.A.”Drumuri Cahul”
	06-14/80 din 24.03.2020
	40 611 871,84

-196 881,37

+461 256,6
(AA2 din 29.03.2021)
	Decembrie 2020

31.05.2021 

(AA nr 1 din 31.12.2020)
30.07.2021 

(AA nr 3 din 19.05.2020)

	Au fost aplicate penalități in valoare de 343824,23 lei
	Rețineri în executare din cauza unor condiții neprevăzute
	40 730 994,60

	
	03.03.2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	ocds-b3wdp1-MD-1580124282671
	Lucrări de reabilitare a drumului R21 Orhei-Bravicea-Călărași, sectorul km 21+200 – 34+200
	S.A.”Lusmecon”
	06-14/82 din 24.03.2020
	67 222 940,95

AA nr.1 din 04.05.2021

· 56 025 322.15

Rezilierea contractului
	Decembrie 2021
	
	Rezilierea contractului
	11 197 618,80

	
	04.03.2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	ocds-b3wdp1-MD-1579779725549
	Lucrări de reabilitare a drumului G122 M3-Sagaidacul Nou-Satul Nou-Mihailovca-R26, sectorul km 5+140 – 18+080
	S.R.L.”Irinda Prim”
	06-14/157 din 22.05.2020
	117 159 026,93

+ 971 522,94

      -72 968,96

(AA nr 1 din 09.10.2020)

+ 287 059,13

(AA nr 2 din 12.11.2020)
+ 244 382,40
(AA4 din 19.01.2022)

+571 216,80

(AA6 din 14.06.2022)


	Decembrie 
2021
31.12.2022 

(AA nr. 3 din 30.12.2021)

	
	Rețineri în executare din cauza unor condiții neprevăzute
	78 900 412,80

	
	03.04.2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	ocds-b3wdp1-MD-1585030256930
14.04.2020
	Lucrări de remediere a degradărilor atestate la nivelul suprastructurii podului de șosea amplasat pe drumul expres M1 Frontiera cu România - Leușeni - Chișinău - Dubăsari - frontiera cu Ucraina, km0+00
	S.R.L.,,Var-Imp,,
	06-14/138 din 15.05.2020
	7 430 220,94
	11 luni calendaristice
	
	
	

	5
	ocds-b3wdp1-MD-1578919608401
	Lucrări de reabilitare a drumului G125 Cimișlia-Iargara-Sărata Nouă, sector km 2+700 – 24+500
	S.R.L.”Irinda Prim”
	06-14/208 din 10.06.2020
	149 044 811,05

-25 958 196,28

(AA3 din 28.01.2022)
	Decembrie 2021

(AA1 din 30.09.2021)

31.12 2021

(AA2 din 30.12.2021)
	
	Executat fără abateri
	101 652 432,00

	
	04.05.2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	ocds-b3wdp1-MD-1586860787794
	Lucrări de reparație a podului pe drumul M5 Frontiera cu Ucraina–Criva–Bălți–Chișinău– Tiraspol–frontiera cu Ucraina, km 215
	   S.R.L.,,Nouconst”
	06-14/161 din 25.05.2020
	13 143 550,14
	Decembrie 

2021

31.05.2022

(AA1 din 23.12.2021)
	
	Rețineri în executare din cauza unor condiții neprevăzute
	6 048 495,60

	
	12.05.2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	ocds-b3wdp1-MD-1586861646695
	Lucrări de asigurare a stabilității terasamentelor și restabilirea lucrărilor de artă pe drumul M5 Frontiera cu Ucraina–Criva–Bălți–Chișinău– Tiraspol–frontiera cu Ucraina, km 57
	    S.R.L.,,Nouconst”
	06-14/174 din 29.05.2020
	13 029 669,25

AA1 din 06.10.2021

(+1 538 583,06)
	Septembrie

2021

AA1 din 06.10.2021

31.12.2021
	Au fost aplicate penalități in valoare de 258 420,51 lei
	Lucrare neterminată la timp
	14 363 026,80 finalizat

	
	12.05.2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	ocds-b3wdp1-MD-1588768193935
	Lucrări de reabilitare a drumului R31 R30-Tudora-Palanca - frontiera cu Ucraina, km 0+000 – 11+000
	S.A.,,Lusmecon,,
	06-14/210 din 10.06.2020
	113 129 801,17

+ 6 568 679,94

- 6 568 679,94

(AA nr.1 din 07.12.2020)
-1 007 904,37

(AA3 din 01.03.2022)
	Decembrie 2021

Iunie 2022
(AA2 din 24.12.2021)
	
	Executat fără abateri
	105 336 282,00

	
	29.05.2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	ocds-b3wdp1-MD-1590474431441
17.06.2020
	Lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul G67 G66 – Văsieni – Bahu – R21, km 5,6-8,1
	S.A.Drumuri Riscani”
	06-14/238 din 25.06.2020
	13 969 511,45

( + 435 231,00)

AA nr 1 din 21.11.2020

· 597 147,06

+596 870,82

AA nr 3 din 13.07.2021
	Dec. 2020

(31.05.2021)

AA nr. 2 din 31.12.2020 

31.07.2021

AA nr 3 din 13.07.2021
	Au fost aplicate penalități in valoare de 54782,57 lei
	lucrare neterminata la timp
	14 327 829,59 finalizat

	10
	ocds-b3wdp1-MD-1590473108492
 17.06.2020
	Lucrări de asigurare a stabilității terasamentelor și restabilirea îmbrăcămintei rutiere pe drumul G64 R6-Bănești-Telenești-Budăi-M5, km 13
	S.R.L. ”Staci Grup”
	06-14/259

din

03.07.2020
	7 560 255,31
	Decembrie 2020
	Au fost aplicate penalități in valoare de 378012,77 lei
	Rezilierea contractului
	778 704,00

	11
	ocds-b3wdp1-MD-1593418279933
	Lucrări de proiectare pentru executarea soluţiilor de proiect privind remedierea degradărilor atestate la podul de încrucişare, poziţionat pe drumul republican R6 Chişinău - Orhei – Bălti, km 11,178

	S.R.L.,,Injproiect,,
	06-15/329 din 06.08.2020
	481 176,00
-481 176,00

(AA3 din 07.09.2021)
	6 luni

06.05.2021

(AA1 din 11.02.2021)
30.11.2021 

(AA2 din 10.06.2021)

	
	Rezilierea contractului
	

	
	22.07.2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	ocds-b3wdp1-MD-1592818874973
	Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație și extindere a drumului R2 Chişinău – Bender – Tiraspol – M5 (tronson Chișinău - Anenii Noi), km 18,40-36,37

	S.R.L. ,,INTEXNAUCA,,
	06-15/354 din 25.08.2020
	4 970 000,00
	11 luni

(AA 1 din 04.02.2021)
31.01.2022

30.06.2022
(AA2  din 04.10.2021)

	
	Executat fără abateri
	4 970 000,00  finalizat

	
	31.07.2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	ocds-b3wdp1-MD-1594722141887
	Lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul R21 Orhei-Bravicea (tronsonul Vatici-Morozeni), km 13-18
	S.R.L.”Genesis International”
	06-14/347 din 19.08.2020
	55 389 672,69

+102 569,51
 (AA1 din 03.06.2021)
-304 524,55

(AA3 din 16.03.2022)


	Noiembrie 2021

(AA2 din 08.10.2021)

30.06.2022
	
	Executat fără abateri
	48 154 426,80

	
	05.08.2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	ocds-b3wdp1-MD-1594185668169
	Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul R7 R14 – Drochia – Costeşti – frontiera cu România, km 29,00-59,50
	S.R.L.,,Universinj,,
	06-15/367 din 08.09.2020
	4 542 403,0
	8 luni

28.02.2022

(AA1 din 29.03.2021)
15 mai 2022

(AA2 din 28.02.2022)
	
	Executat fără abateri
	4 542 403,00 finalizat

	
	18.08.2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	ocds-b3wdp1-MD-1594186189981
18.08.2020
	Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul R7 R14 – Drochia – Costeşti – frontiera cu România, km 59,50-89,53
	S.R.L,,Simbo-Proiect”
	06-15/366

 din 08.09.2020
	3 795 972,00
	8 luni

10.01.2022
(AA1 din 22.042021)
	
	Executat fără abateri
	3 795 972,00 finalizat

	  16
	ocds-b3wdp1-MD-1594792733708
	Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a drumului R17 Fălești-Pîrlița, km 0,0-32,20
	S.R.L,,Astral-Proiect”
	06-15/381 din 21.09.2020
	4 923 580,00
	8 luni

31.01.2022

(AA1 din 14.04.2021)
30.04.2022

(AA2 din 16.02.2022)
	
	Executat fără abateri
	4 923 580,00 finalizat

	
	24.08.2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	ocds-b3wdp1-MD-1597641030947
	Echipament și utilaj de laborator pentru testarea materialelor de construcție în domeniul drumurilor
	S.R.L.,,Tecnos Quality,,,

(lot I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX)
	11-18/388 din 25.09.2020
	2 145 000,00
	Decembrie 2020
	
	
	

	
	09.09.2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	S.A. ,,EXIMOTOR,,

(lot V, X)
	11-18/387 din 25.09.2020
	240 000,00
	
	
	
	

	18
	ocds-b3wdp1-MD-1597910010375
	Lucrări de proiectare privind selectarea și actualizarea volumelor de lucrări pentru sectorul de drum km 41,600-44,35 din proiectul ”Servicii de proiectare pentru lucrările de reparație a drumului M3 Chișinău-Cimișlia-Vulcănești-Giurgiulești-frontieră cu România, km 0,00-34,35 (modificat în M3 Chișinău-Comrat-Giurgiulești-frontiera cu România, km 10,00-44,35)
	S.R.L,,Universinj”
	06-15/400 din 01.10.2020
	693 975,60
	Martie 2021

30.04.2021

(AA1 din 24.03.2021)
	
	Executat fără abateri
	693 975,60    finalizat

	
	11.09.2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	ocds-b3wdp1-MD-1597815792146
	Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a drumului R20 Orhei-Rezina-Rîbnița km 50,29-53,00
	S.R.L,,Universcons,,
	06-15/390 din 28.09.2020
	956 284,00
	Aprilie 2021

 AA nr 1 din 08.04.2021

15.05.2021
	
	Rețineri în executare din cauza unor condiții neprevăzute
	

	
	11.09.2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	ocds-b3wdp1-MD-1596785982537
	Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul R29 Comrat-Ceadîr-Lunga-frontiera cu Ucraina, km 0,0-42,27
	S.R.L,,Universinj”
	06-15/399 din 30.09.2020
	5 519 815,20 
	7 luni

31.01.2022

(AA1 din 31.03.2021)
30.04.2022

(AA2 din 21.01.2022)

31.05.2022

(AA3 din 04.04.2022)
	
	Executat fără abateri
	5 519 815,20 finalizat

	
	16.09.2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	ocds-b3wdp1-MD-1597215868498
18.09.2020
	Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul R23 Basarabeasca-M3, km 0,0-19,27
	S.A,,INTEXNAUCA”
	06-15/442 din 06.11.2020
	3 599 330,00 
	9 luni

31.01.2022
(AA 1 din 04.02.2021)

	
	Executat fără abateri

	3 599 330,00 finalizat

	22
	ocds-b3wdp1-MD-1599036065596
	Lucrări de reparație a rosturilor de deformație la poduri, poziționate pe drumurile publice R5 M5-Vadul lui Vodă-M4, km 7+200; R6 Chisinau-Orhei-Balti, km 36+208, km 44+337, km 45+298; R14 R6-Codru Nou-Soroca-Unguri-frontiera cu Ucraina, km 0+010, km 1+150, km 5+770; R20 Orhei–Rezina–Rîbnița, km 53+210
	S.C.,,Poduri Prim”S.R.L.
	06-14/405 din 01.10.2020
	19 620 453,49

+2 072 562,97

-1 237 825,27
(AA1 din 30.09.2021)

	Decembrie 2021
31.12.2022
(AA2 din 23.12.2021)
	
	
	

	
	25.09.2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	ocds-b3wdp1-MD-1597824132587
28.09.2020
	Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a drumului G27 R7-Chetrosu-Moara de Piatră-Cubolta-R13, km 0,0-31,15
	S.R.L,,Universinj”
	06-15/414 din 15.10.2020
	4 324 458,00 
	Aprilie 2021

30.09.2021

(AA1 din 31.03.2021)

20.12.2021
(AA2 din 22.09.2021)
	Au fost aplicate penalități in valoare de 432445,80 lei
	lucrare neterminata la timp
	4 324 458,00 finalizat

	24
	ocds-b3wdp1-MD-1601387167106
27.10.2020
	Lucrări de proiectare cu privire la remedierea degradărilor atestate la podurile de șosea, poziționate pe următoarele drumuri publice: R3 Chișinău – Hîncești – Cimișlia – Basarabeasca – frontiera cu Ucraina, km 88,322; km 95,740, G109 Delacău–Bulboaca–R2, km 23,850
	S.R.L,,Injproiect”
	06-15/485 din 03.12.2020
	884 640,00 
	30 iulie 2021


	Au fost aplicate penalități in valoare de 23766,00 lei
	lucrare neterminata la timp 
	884 640,00    finalizat

	   25
	ocds-b3wdp1-MD-1601384931152
	Lucrări de proiectare pentru reparația drumului R34 Hînceşti – Leova – Cahul – Giurgiuleşti, km 82,00 – 125,00
	S.R.L,,Universinj”
	06-15/479 
din 01.12.2020
	6 460 408,80 
	30 septembrie 2021

31.01.2022

(AA1 din 31.03.2021)
30.04.2022

(AA2 din 21.01.2022)

15 iulie 2022

(AA3 din 28.04.2022)

31 august 2022

(AA4 din 08.07.2022)
	
	În proces de executare
	2 865 921,72

	
	06.11.2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	ocds-b3wdp1-MD-1602661960057
	Lucrări de reparație a podului de încrucișare poziționat pe drumul expres M5 Frontieră cu Ucraina-Criva-Balți-Chișinau- Tiraspol-frontieră cu Ucraina, km 264+790
	-
	-
	-
	-
	
	
	Anulată

	
	06.11.2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	27
	ocds-b3wdp1-MD-1602848924053
	Servicii de cercetare și dezvoltare privind elaborarea documentelor normative
	IP ,,Universitatea  Tehnică a Moldovei,,
	06-15/491
 din 08.12.2020
	1 966 355,00
	31.12.2021

20.06.2022
(AA1 din 24.12.2021)
	
	În proces de executare
	

	
	06.11.2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	  28
	ocds-b3wdp1-MD-1602661061897
	Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a drumului R9 R14-Șoldănești-R20 (tronson Rogojeni-Șoldănești-Țareuca), km 0,0-45,28
	S.R.L,,Universcons”
	06-15/498
 din 15.12.2020
	5 360 140,80 
	15.08.2021

31.03.2022

(AA1 din 28.07.2021)
	
	În proces de executare
	2 374 349,00

	
	19.11.2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	29
	ocds-b3wdp1-MD-1606997401954
24.12.2020
	Lucrări de proiectare pentru actualizarea proiectului „Reconstrucția drumului M1 Frontiera cu România – Leuşeni – Chişinău – Dubăsari – frontiera cu Ucraina, km 86,28-94,48 (modificat conform Hotărîrii de Guvern nr. 1468 din 30.12.2016 din M1 Frontiera cu România – Leuşeni – Chişinău – Dubăsari – frontiera cu Ucraina, km 5,40-13,6) pe sectorul km 90,60 – km 91,33”
	S.R.L,,Universinj”


	06-15/02 din 13.01.2021
	1 239 298.80 
	31 mai 2021

31.07.2021

(AA1 din 31.03.2021)

20.12.2021

(AA2 din 04.08.2021)
	Au fost aplicate penalități in valoare de 123929,88 lei
	lucrare neterminata la timp
	1 239 298,80 finalizat

	30
	ocds-b3wdp1-MD-1607522366049

30.12.2020
	Lucrări de construcție a podului peste r. Bâc și a pasajului peste calea ferată la drumul M1 fr. România-Leușeni-Chișinău-Dubăsari-fr. cu Ucraina, km 94 – 95
	ÎM ,,Badprim ,, SRL
	06-14/14 din 20.01.2021
	34 358 822,91

-3 774 663,30

+743 681,57

      (AA3 din 30.12.2021)

· 19 513,44
(AA4 din 01.03.2022)

	15 octombrie 2021

AA1 din 09..09.2021

24.12.2021
AA2 din 22.09.2021

	Au fost aplicate penalități in valoare de 3176,40 lei
	lucrare neterminata la timp
	30 804 892,50 finalizat

	2021
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	ocds-b3wdp1-MD-1617356212352

23.04.2021
	Lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul G27 R7-Chetrosu-Moara de Piatră-Cubolta-R13, km 0-31,15 (Etapa I, sector km 27,0-km 31,0)
	S.R.L. ”Dromas-Cons”
	06-14/117

din

13.05.2021
	26 874 889,80
-11 033,58

(AA1 din 28.04.2022)
	30.12.2022
	
	Executat fără abateri
	24 217 639,20

	2
	ocds-b3wdp1-MD-1618224749034
	Lucrări de reparație a podului pe drumul M1 Frontiera cu România-Leușeni-Chișinău-Dubăsari-frontiera cu Ucraina, km 108+970
	S.A.”Drumuri Criuleni”
	06-14/121 din 19.05.2021
	16 372 569,33
	30.06.2022
30.12.2022

(AA1 din 30.06.2022)
	
	Rețineri în executare din cauza unor condiții neprevăzute
	3 277 711,20

	
	04.05.2021
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	ocds-b3wdp1-MD-1618484124646

07.05.2021 


	Lucrări de reparație a podurilor pe drumul M5 Frontiera cu Ucraina–Criva–Bălți–Chișinău– Tiraspol–frontiera cu Ucraina, km 24,935 (Lotul I); km 38,34 (Lotul II)
	IPS”Corsag”S.R.L.
	06-14/126 din 20.05.2021
	Lotul I km 24,935

18 250 274,12
Lotul II km 38,34

   14 435 836,66 
+204 150,73

(AA1 din 18.05.2022)
	30.12.2022
	
	Executat fără abateri
	9 547 222,80

	4
	ocds-b3wdp1-MD-       1617864260741

29.04.2021
	Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic în raioanele Edineț, Briceni
	S.A. ,, Drumuri Briceni,,
	06-14/123 din 19.05.2021
	10 464 348,59
	30.09.2021
	
	Executat fără abateri
	10 464 343,20

	5
	ocds-b3wdp1-MD-1617864967177
	Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic în raionul Dondușeni
	IPS”Corsag”S.R.L.
	06-14/130 din 26.05.2021
	5 345 783,27
	30.09.2021
	
	Executat fără abateri
	5 345 782,80

	
	29.04.2021
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	ocds-b3wdp1-MD-1617865712030
	Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic în raioanele Drochia, Glodeni, Rîșcani
	S.R.L.,,Magistrala-Nord,,
	06-14/122 din 19.05.2021
	14 581 801,39
	30.09.2021
	
	Executat fără abateri
	14 581 801,20

	
	29.04.2021
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	ocds-b3wdp1-MD-1619444390470
	Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic în raionul Cahul, UTA Găgăuzia (raionul Vulcănești)
	S.R.L.,,Masterdrum,,


	06-14/150 din 08.06.2021
	5 491 884,02
	30.09.2021
	
	Executat fără abateri
	5 491 884,00

	
	07.05.2021
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	ocds-b3wdp1-MD-1618901626552

13.05.2021
	Lucrări de aplicare a tratamentului bituminos pe drumul R30 Anenii Noi - Căușeni – Ștefan Vodă - frontiera cu Ucraina, km 69,50 - 77,90 (raionul Ștefan Vodă)
	S.C.”Dromas-Cons”S.R.L.
	06-14/128 din 25.05.2021
	3 342 497,51
	30.09.2021
	
	Executat fără abateri
	3 342 497,40

	9
	ocds-b3wdp1-MD-1618902367507

13.05.2021
	Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic în raioanele Cantemir, Leova
	S.R.L.”Constdrum”
	06-14/142 din 04.06.2021
	5 287 244,02
	30.09.2021
	
	Rezoluțiunea contractului
	

	10
	ocds-b3wdp1-MD-1618562797077

10.05.2021
	Lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul G95 R1-Călărași-Pîrjolteni-Căbăești, km 2-7
	S.C.”Dromas-Cons”S.R.L.
	06-14/140 din 03.06.2021
	25 125 003,49
1 634 871,94

(AA1 din 05.08.2021)
	30.12.2022
	
	Rezilierea contractului
	1 379 983,20

	11
	ocds-b3wdp1-MD-1618900018155

13.05.2021
	Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic în raioanele Comrat, Ciadâr-Lunga, Taraclia
	S.R.L ,,Irinda Prim,,
	06-14/146 din 07.06.2021
	8 488 431,92
	30.09.2021
	
	Executat fără abateri
	8 310 537,60

	12
	ocds-b3wdp1-MD-1618904451298
	Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic în raioanele Criuleni, Dubăsari, mun. Chișinău
	S.C.,,Nouconst,,
	06-14/139 din 03.06.2021
	12 595 841,54
	30.09.2021
	
	Executat fără abateri
	12 595 840,80

	
	13.05.2021
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	ocds-b3wdp1-MD-1618903018406

13.05.2021
	Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic în raioanele Cimișlia, Basarabeasca
	S.R.L ,,Irinda Prim,,
	06-14/147 din 07.06.2021
	5 021 201,02
	30.09.2021
	
	Executat fără abateri
	5 021 200,80

	14
	ocds-b3wdp1-MD-1619156384749

14.05.2021
	Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic în raioanele Rezina, Șoldănești
	S.C.”Dromas-Cons”S.R.L.
	06-14/145 din 07.06.2021
	6 766 278,70
-154 608,74

(AA1 din 16.02.2022)
	30.09.2021
	
	Executat fără abateri
	6 611 628,92

	15
	ocds-b3wdp1-MD-1619158063856

14.05.2021
	Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic în raioanele Ungheni, Niporeni
	S.C.”Dromas-Cons”S.R.L.
	06-14/144 din 07.06.2021
	7 704 729,44
-193 474,25
(AA2 din 20.05.2022)
	30.09.2021 
30 zile de la primirea notificării

(AA1 din 22.03.2022)


	
	Executat fără abateri
	7 511 252,40

	16
	ocds-b3wdp1-MD-1618904999199
13.05.2021
	Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic în raioanele Călărași, Strășeni
	S.R.L.”Solcoci Prim”
	06-14/152 din 09.06.2021
	7 887 335,81
	30.09.2021
	394 366,79
	Rezoluțiunea contractului
	1 808 913,60

	17
	ocds-b3wdp1-MD-1619159524026

14.05.2021
	Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic în raioanele Soroca, Florești
	S.A.”Drumuri Soroca”
	06-14/151 din 09.06.2021
	8 426 519,10
	30.09.2021
	
	Executat fără abateri

	8 426 518,80

	18
	ocds-b3wdp1-MD-1620192373756
	Lucrări de proiectare pentru reparația drumului R36 Basarabeasca – Ceadâr-Lunga – R29, km 14,00 – 20,31
	S.R.L

.,,Transproiectconsult,,
	06-15/143 din 07.06.2021
	1 205 413,20
	29.04.2022
	
	Executat fără abateri
  
	1 205 413,20 finalizat

	
	28.05.2021


	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	ocds-b3wdp1-MD-1619179973561

14.05.2021
	Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic în raioanele Ialoveni, Hîncești
	S.C.”Dromas-Cons”S.R.L.
	06-14/157 din 11.06.2021
	11 613 355,81

+976 191,04

(AA1 din 07.10.2021)
	30.09.2021

15.11.2021
30 zile de la primirea notificării

(AA2 din 22.02.2022)


	4621,22
	Contract reziliat
-370 760,53
	12 218 786,40

	20
	ocds-b3wdp1-MD-1620365991905

02.06.2021


	Lucrări de întreținere a drumurilor publice naționale amplasate în raza mun. Bălți, raioanele Fălești, Sîngerei
	S.R.L. ”Drumuri Bălți”
	06-14/161

din

18.06.2021
	26 904 785,00
+ 4 035 717,00

(AA1 din 29.03.2022)
	31.03.2022
31.05.2022

(AA1 din 29.03.2022)
30.06.2022

(AA2 din 01.06.2022)
	
	Executat fără abateri

	30 921 992,4

	21


	ocds-b3wdp1-MD-1619443708129

19.05.2021
	Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic în raioanele Anenii Noi, Căușeni, Ștefan Vodă
	S.A. ,,Lusmecon,,
	06-14/162 din 18.06.2021
	15 190 497,70
- 60 057,70

(AA1 din 16.02.2022)
	30.09.2021
	
	Executat fără abateri

	15 130 440,00


	22
	ocds-b3wdp1-MD-1622722774301


25.06.2021
	Lucrări de întreținere periodică (amenajarea straturilor bituminoase subțiri executat la rece, de tip ”Slurry Seal”) a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic amplasate teritorial în raioanele Orhei, Telenești, Rezina
	S.R.L.,,Robricons,,
	06-14/176 din 12.07.2021
	36 723 960,93
	29.10.2021
	
	Executat fără abateri

	36 717 013,80

	23
	ocds-b3wdp1-MD-1623935322874

09.07.2021
	Lucrări de executare a marcajului orizontal pe drumurile publice naționale amplasate teritorial în zona de sud al republicii
	S.C. ,,Neledimpex,, S.R.L.
	06-14/184 din 22.07.2021
	Lot I

1 815 418,87

Lot II

1 726 986,84
	30.11.2021
	
	
	

	24
	ocds-b3wdp1-MD-1623934410983
	Lucrări de executare a marcajului orizontal pe drumurile publice naționale amplasate teritorial în zona de centru al republicii
	S.R.L. ,,Rutador,,
	06-14/183 din 22.07.2021
	I- 10 220 834,00

II-4 827 290,00
-230 780,20

(AA1 din 18.01.2022)
	15.12.2021
	
	
	

	
	     09.07.2021
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	ocds-b3wdp1-MD-1624023180733

09.07.2021
	Lucrări de executare a marcajului orizontal pe drumurile publice naționale amplasate teritorial în zona de nord al republicii
	Lot I

S.C. ,,Neledimpex,, S.R.L
	06-14/185 din 22.07.2021
	4 977 444,63
	30.11.2021
	
	
	

	
	
	
	Lot II

S.R.L. ,,Magistrala – Nistru,,
	06-14/186 din 23.07.2021
	7 027 958,53
	15.12.2021
	
	
	

	26
	ocds-b3wdp1-MD-1623648835641

10.07.2021
	Lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul G100 R33-Sofia-Cărpineni-Mingir-R34, km 0-3
	S.A. ,,Lusmecon,,
	06-14/192 din 29.07.2021
	35 767 927,07
+556 128,64

(AA1 din 18.03.2022)
-247 739,10

(AA2 din 29.06.2022)
	30.12.2022
	
	Rețineri în executare din cauza unor condiții neprevăzute
	1 148 290,80

	27
	ocds-b3wdp1-MD-1625635582657

28.07.2021
	Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din macadam amplasate teritorial în raioanele Cahul, UTA Gagauzia (Comrat, Ceadâr-Lunga, Vulcănești), Taraclia
	S.R.L”Masterdrum”
	06-14/207 din 12.08.2021
	2 999 858,88
	15.12.2021
	
	Executat fără abateri

	2 999 856,00

	28
	ocds-b3wdp1-MD-1625637977530

28.07.2021
	Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din macadam amplasate teritorial în raioanele Căușeni, Ștefan Vodă
	S.R.L”Credo Industry”
	06-14/213 din 18.08.2021
	8 310 930,95
	15.12.2021
30 zile de la primirea notificării 

(AA1 din 22.02.2022)


	215 915,10
	Executat cu întîrziere
	8 310 933,60

	29
	ocds-b3wdp1-MD-1625637343738

28.07.2021
	Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din macadam amplasate 
erritorial în raioanele Cantemir, Leova
	S.R.L”Masterdrum”
	06-14/214 din 18.08.2021
	7 062 471,76
	15.12.2021
	
	Executat fără abateri

	7 062 471,60

	30
	ocds-b3wdp1-MD-1625652757491

28.07.2021
	Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din macadam amplasate teritorial în raioanele Soroca, Florești, Șoldănești
	S.A. ,, Drumuri Bălți,,
	06-14/210 din 16.08.2021
	8 213 054,00
	15.12.2021
	
	Executat fără abateri

	8 213 054,40

	31
	ocds-b3wdp1-MD-1625636140647


28.07.2021
	Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din macadam amplasate teritorial în raioanele Călărași, Strășeni, Ungheni
	  S.R.L,,Rubricons”


	06-14/218 din 23.08.2021
	5 665 144,39
	15.12.2021
	
	Executat fără abateri

	5 665 143,60

	32
	ocds-b3wdp1-MD-1625644308428

28.07.2021
	Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din macadam amplasate 
erritorial în raioanele Hîncești, Ialoveni, Nisporeni
	SA “Drumuri Ialoveni”
	06-14/223 din 26.08.2021
	6 861 042,52
	15.12.2021
30 zile de la primirea notificării 

(AA1 din 22.02.2022)


	
	Executat fără abateri

	6 861 042,00


	33
	ocds-b3wdp1-MD-1625643911532

28.07.2021
	Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din macadam amplasate 
erritorial în raioanele Fălești, Sîngerei
	IPS ”Corsag” S.R.L.
	06-14/236 din 16.09.2021
	7 986 792,67
	15.12.2021
	
	Executat fără abateri

	7 986 792,00

	34
	ocds-b3wdp1-MD-1627043056242

28.07.2021
	Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic în raioanele Sîngerei, Telenești
	IPS ”Corsag” S.R.L.
	06-14/238 din 21.09.2021
	7 897 860,95
	15.12.2021
	
	Executat fără abateri

	7 897 860,00


	35
	ocds-b3wdp1-MD-1625642652684

28.07.2021
	Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din macadam amplasate 
erritorial în raioanele Cimișlia, Basarabeasca
	S.R.L.,,Lincons,,
	06-14/212

din 

18.08.2021
	4 455 001,13
	15.12.2021
	
	Executat fără abateri

	4 455 000,00

	36
	ocds-b3wdp1-MD-1625643493214
28.07.2021
	Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din macadam amplasate 
erritorial în raioanele Edineț, Briceni, Ocnița, Dondușeni
	IPS ”Corsag” S.R.L.
	06-14/229

din 09.09.2021
	5 022 499,85
	15.12.2021
	
	Executat fără abateri

	5 022 499,20

	37
	ocds-b3wdp1-MD-1625643067589

28.07.2021
	Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din macadam amplasate 
erritorial în raioanele Drochia, Glodeni, Rîșcani
	IPS ”Corsag” S.R.L.
	06-14/232

din 13.09.2021
	3 903 496,15
	15.12.2021
	
	Executat fără abateri

	3 903 495,60

	38
	ocds-b3wdp1-MD-1625636652787

08.07.2021
	Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din macadam amplasate 
erritorial în raioanele Anenii Noi, Criuleni, Dubăsari
	S.R.L.,,Lincons,,
	06-14/251

din 

04.10.2021
	5 392 460,60
	15.12.2021
	
	Executat fără abateri

	5 392 458,0

	39
	ocds-b3wdp1-MD-1628770039446

26.08.2021
	Lucrări de reparație periodică a drumului M3 Chișinău-Comrat-Giurgiulești-frontiera cu România (acces la s. Burlăceni)
	S.R.L.”Masterdrum”
	06-14/230 din 09.09.2021
	1 104 043,89
-196 008,69

(AA2 din 11.04.2022)
	30.11.2021
	
	Executat fără abateri

	908 035,20

	40
	ocds-b3wdp1-MD-1626955052814

13.08.2021
	Lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul R15 M5-Glodeni, km 0-33,47 (sector km 17,79-km 18,262)
	SA” Drumuri Bălți”
	06-14/231 din 09.09.2021
	19 198 946,45
+457 148,07

(AA1 din 16.05.2022)
	30.12.2022
	
	Executat fără abateri
	11 757 238,92

	41
	ocds-b3wdp1-MD-1629362239807

10.09.2021
	Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic amplasate teritorial în raioanul Fălești și mun. Bălți
	SA” Drumuri Bălți”
	06-14/243

din

24.09.2021
	10 183 680,02
	15.12.2021
	
	Executat fără abateri

	10 183 467,60

	42
	ocds-b3wdp1-MD-1630579382211

24.09.2021
	Lucrări de reparație a drumului R31 R30-Tudora-Palanca-frontiera cu Ucraina, km 11,16-12,06
	S.C. NELEDIMPEX S.R.L.
	06-14/258 din 08.10.2021
	10 424 661,00
	30.12.2022
	
	Executat fără abateri
	5 550 324,00

	43
	ocds-b3wdp1-MD-1630582551297

24.09.2021
	Lucrări de remediere a degradărilor depistate la lucrările de artă, poziționate pe drumul expres M5 frontiera cu Ucraina-Criva-Bălți-Chișinău-Tiraspol-frontiera cu Ucraina, km 276+960
	S.R.L.,,Irinda Prim”
	06-14/272 din 22.10.2021
	15 205 790,43
	30.12.2022
	
	
	

	44
	ocds-b3wdp1-MD-1630675541333
27.09.2021
	Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din macadam amplasate teritorial în raioanele Telenești, Rezina, Orhei
	SRL ”Dortehtrans”
	06-14/262 din 15.10.2021
	7 717 954,58
-176 409,38

(AA2 din 16.06.2022)
	15.12.2022
45 zile de la primirea notificării 

(AA1 din 22.02.2022)


	
	Executat fără abateri
	7 541 545,20

	45
	ocds-b3wdp1-MD-1630995367785
29.09.2021


	Lucrări de instalare și montare a parapetelor metalice de protecție deformabile de tip semigreu cu stîlpi și accesorii pe drumurile publice naționale
	S.R.L ”Rutador”
	06-14/257 din 07.10.2021
	12 044 159,92
	31.03.2022
	
	
	

	46
	ocds-b3wdp1-MD-1631270087954

04.10.2021


	Echipament și utilaj de laborator pentru testarea materialelor de construcție în domeniul drumurilor
	S.R.L. ”Tecnos Quality”
	06-14/273

din

22.10.2021
	1 772 904,00
	Decembrie 2021
	
	
	

	47
	ocds-b3wdp1-MD-1631778039949

08.10.2021
	Lucrări de reparație periodică a drumului R3 Chișinău-Hîncești-Basarabeasca-frontieră cu Ucraina, km 7,782-8,72; km 9,3-11,0
	S.A. ”Lusmecon”
	06-14/276

din

28.10.2021
	8 256 992,23
	15.12.2021
	
	
	

	48
	ocds-b3wdp1-MD-1636016851571
25.11.2021
	Lucrări de reparație a drumului R21 Orhei-Bravicea-Călărași, km 21,20-34,20 (sector km 27,83-km 34,20)
	S.R.L. ”Neledimpex”
	06-14/316

din 

21.12.2021
	46 101 881,52

+83 980,60

(AA1 din 18.03.2022)
	30.12.2022
	
	Executat fără abateri
	2 718 672,00

	                                                                2022


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	ocds-b3wdp1-MD-1638870449625
12.01.2022
	Servicii de proiectare pentru construcția drumului de acces până la podul peste r. Nistru în regiunea localității Cosăuți
	S.R.L „Universinj”
	06-15/41

din 02.02.2022
	5 714 304,00
	I etapa – 31.08.2022
II etapa – 12.12.2022
	
	În proces de executare
	

	2
	ocds-b3wdp1-MD-1643028610219

15.02.2022
	Servicii de proiectare pentru actualizarea proiectului de reabilitare a drumului R14 R6 – Codrul Nou – Soroca – Unguri – frontiera cu Ucraina, km 92,62 – 123,62
	S.R.L. ”Simbo-Proiect”
	06-15/81

din 03.03.2022
	2 031 252,00
	30 iulie 2022


	
	În proces de executare
	

	3
	ocds-b3wdp1-MD-1643713736687
10.03.2022
	Servicii de proiectare pentru actualizarea detaliilor de execuție pentru reparația drumului R33 Hînceşti – Lăpuşna – M1, km 0,000 – 37,200
	-
	-
	-
	-
	
	
	Anulată

	4
	ocds-b3wdp1-MD-1645168104228
11.03.2022
	Servicii de proiectare privind actualizarea conform standardelor europene proiectului de execuție pentru reabilitarea drumului M1 Frontiera cu România – Leușeni - Chișinău-Dubăsari - Fr. cu Ucraina, km 96,40 – 105,40 (Modificat conform HG nr.1468 din 30.12.2016 din M21 Chișinău – Dubăsari - Poltava, km 6,00 – 15,00)
	-
	-
	-
	-
	
	
	Anulată

	5
	ocds-b3wdp1-MD-1644838708264

24.03.2022
	Lucrări de reabilitare a drumului M1 Frontiera cu România – Leușeni – Chișinău – Dubăsari – frontiera cu Ucraina, km 93,65 - 94,45, Etapa II
	-
	-
	-
	-
	
	
	Anulată

	6
	ocds-b3wdp1-MD-1646895066698

30.03.2022
	Servicii de proiectare privind completarea cu specificația tehnică și borderoul de lucrări (Bill of Quantities) a proiectului de execuție pentru reconstrucția drumului M1 Frontiera cu România – Leușeni – Chișinău – Dubăsari - Frontiera cu Ucraina, km 86,28-94,48
	-
	-
	-
	-
	
	
	Anulată

	7
	ocds-b3wdp1-MD-1647343729681
04.04.2022
	Lucrări de remediere a degradărilor atestate la podul de șosea poziționat pe drumul expres M1 Frontiera cu România - Leușeni - Chișinău - Dubăsari - frontiera cu Ucraina, km 0+00 (completări).
	-
	-
	-
	-
	
	
	Anulată

	8
	ocds-b3wdp1-MD-1647954443319

12.04.2022
	Lucrari de amenajare a straturilor bituminoase subtiri executate la rece de tip Slurry Seal pe traseul R20 Orhei-Rezina km 16.00-24.25
	SRL ”Robricons”
	06-14/153
din

05.05.2022
	11 431 043,76
	31 octombrie 2022
	
	În proces de executare
	11 013 388,80

	9
	ocds-b3wdp1-MD-1647955347965

12.04.2022
	Lucrari de amenajare a straturilor bituminoase subtiri executate la rece de tip Slurry Seal pe traseul R6 Chisinau-Orhei-Balti km 51.37-70.85
	SRL ”Robricons”
	06-14/155

din 

06.05.2022
	39 245 325,85
	31 octombrie 2022
	
	Executat fără abateri
	39 245 200,80



	10
	ocds-b3wdp1-MD-1646896996531

14.04.2022
	Servicii de proiectare pentru elaborarea detaliilor de execuție în scopul reabilitării drumului M5 Frontiera cu Ucraina-Criva-Bălți-Chișinău-Tiraspol-fr. cu Ucraina, km 0-133 (Lot IV, km 103,75-133,00).
	SRL ”Universinj”
	06-15/154

din

05.05.2022
	   7 820 418,00
	I etapă – 15.08.2022

II etapă – 30.09.2022
	
	În proces de executare
	

	11
	ocds-b3wdp1-MD-1648207265934

18.04.2022
	Servicii de executare a lucrărilor cadastrale complexe pe obiectivul: atribuirea și achiziționarea terenurilor proprietate publică și privată în scopul reabilitării drumului M1 Frontiera cu România-Leușeni-Chișinău-Dubăsari-frontiera cu Ucraina (pe sectoarele nr. II, III)
	-
	-
	-
	-
	
	
	Anulată

	12
	ocds-b3wdp1-MD-1648535285228

20.04.2022
	Sistem de monitorizare a traficului pe drumurile naționale (cu instalare)
	SRL ”Rapid Link”
	06-14/172

din

20.05.2022
	1 800 000,00
	31.07.2022
	
	În proces de executare
	

	13
	ocds-b3wdp1-MD-1647950888051

27.04.2022
	Servicii de proiectare pentru elaborarea detaliilor de execuție pentru construcția drumului de ocolire a or. Cimișlia
	SRL ”Universinj”
	06-15/167

din

18.05.2022
	4 675 533,60
	31.10.2022
	
	În proces de executare
	

	14
	ocds-b3wdp1-MD-1648208112278

27.04.2022
	Servicii de proiectare pentru actualizarea detaliilor de execuție pentru reparația drumului R33 Hînceşti – Lăpuşna – M1, km 0,000 – 37,200
	SRL ”Universinj”
	06-15/170

din

18.05.2022
	4 842 763,20
	31.10.2022
	
	În proces de executare
	

	15
	ocds-b3wdp1-MD-1649833136784
04.05.2022
	Lucrări de remediere a degradărilor atestate la podul de șosea poziționat pe drumul expres M1 Frontiera cu România - Leușeni - Chișinău - Dubăsari - frontiera cu Ucraina, km 0+00 (completări)
	SRL ”Var-Imp”
	06-14/173 din

24.05.2022
	20 119 081,28
	31.05.2023
	
	
	

	16
	ocds-b3wdp1-MD-1649834449197
04.05.2022
	Servicii de proiectare privind actualizarea conform standardelor europene proiectului de execuție pentru reabilitarea drumului M1 Frontiera cu România – Leușeni - Chișinău-Dubăsari - Fr. cu Ucraina, km 96,40 – 105,40 (Modificat conform HG nr.1468 din 30.12.2016 din M21 Chișinău – Dubăsari - Poltava, km 6,00 – 15,00)
	SRL ”Universcons”
	06-15/174

din

25.05.2022
	1 473 600,00
	31.08.2022
	 
	În proces de executare
	

	17
	ocds-b3wdp1-MD-1650537939836

12.05.2022
	Servicii de proiectare privind actualizarea proiectului de execuție pentru reparația drumului G125, Cimișlia-Iargara-Sărata Nouă, sector km 2,40 – 7,70
	SRL ”Universcons”
	06-15/177

din

02.06.2022
	448 402,00
	31.07.2022
	
	În proces de executare
	

	18
	ocds-b3wdp1-MD-1650539443086
12.05.2022
	Servicii de proiectare privind completarea cu specificația tehnică și borderoul de lucrări (Bill of Quantities) a proiectului de execuție pentru reconstrucția drumului M1 Frontiera cu România – Leușeni – Chișinău – Dubăsari - Frontiera cu Ucraina, km 86,28-94,48
	SRL ”Universinj”
	06-15/175

din

27.05.2022
	1 675 275,60
	31.08.2022
	
	În proces de executare
	

	19
	ocds-b3wdp1-MD-1650541106185
12.05.2022
	Servicii de executare a lucrărilor cadastrale complexe pe obiectivul: atribuirea și achiziționarea terenurilor proprietate publică și privată în scopul reabilitării drumului M1 Frontiera cu România-Leușeni-Chișinău-Dubăsari-frontiera cu Ucraina (pe sectoarele nr. II, III)
	ÎS ”Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului”
	Lot 1 

06-15/181
din

07.06.2022

Lot 2

06-15/182

din 07.06.2022
	Lot 1

730 700,00 -TVA 
  829 458,00 +TVA

Lot 2

249 365,00 -TVA

262 880,00 +TVA
	Lot 1 31.10.2023
Lot 2

30.04.2023
	
	În proces de executare
	

	20
	ocds-b3wdp1-MD-1652177175383

31.05.2022

	Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale amplasate în raioanele Briceni, Dondușeni, Edineț, Ocnita
	SA ”Drumuri Briceni”
	06-14/191
din

24.06.2022
	7 458 706,53
	15.12.2022
	
	În proces de executare
	3 661 148,40

	21
	ocds-b3wdp1-MD-1652179794095

31.05.2022

	Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale amplasate în raioanele Hîncești, Ialoveni, Nisporeni.
	SA ”Lusmecon”
	06-14/198

din 

24.06.2022
	8 509 128,19
	15.12.2022
	
	În proces de executare
	1 641 370,80 

	22
	ocds-b3wdp1-MD-1652181135476

31.05.2022
	Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale amplasate în raioanele Basarabeasca, Cimișlia, Leova.
	SRL ”Irinda Prim”
	06-14/189

din 

24.06.2022
	5 333 041,51
	15.12.2022
	
	Executat fără abateri
	5 333 041,20

	23
	ocds-b3wdp1-MD-1652178939513

02.06.2022
	Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale amplasate în raioanele Florești, Soroca, Șoldănești
	SA ”Drumuri Soroca”
	10/01-05/243

din

15.08.2022
	6 754 093,17
	15.12.2022
	
	În proces de executare
	532 683,60

	24
	ocds-b3wdp1-MD-1652254240335

02.06.2022
	Lucrari de întreținere periodică a drumurilor publice naționale amplasate în raioanele Orhei, Rezina, Telenești.
	SRL ”Genesis International”
	06-14/196

din 

24.06.2022
	7 914 863,46
	15.12.2022
	
	Executat fără abateri
	7 9148 64,00

	25
	ocds-b3wdp1-MD-1652263934055

02.06.2022
	Lucrari de întreținere periodică a drumurilor publice naționale amplasate în raioanele Căușeni, Ștefan Vodă.
	SRL ”Credo  Industry”
	06-14/202

din 

29.06.2022
	5 187 675,61
	15.12.2022
	
	Executat fără abateri
	5 187 675,60

	26
	ocds-b3wdp1-MD-1652262958964

03.06.2022
	Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale amplasate în raioanele Călărași, Strășeni, Ungheni.
	SRL ”DromasCons”
	06-14/193

din 

24.06.2022
	7 901 053,66
	15.12.2022
	
	În proces de executare
	3 463 698,00

	27
	ocds-b3wdp1-MD-1652350762993

03.06.2022
	Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale amplasate în mun. Chișinău și raioanele Anenii Noi, Criuleni, Dubăsari.
	SA ”Lusmecon”
	06-14/195

din

24.06.2022
	7 927 998,31
	15.12.2022
	
	În proces de executare
	2 766 109,20

	28
	ocds-b3wdp1-MD-1652357131908

03.06.2022
	Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale amplasate în raioanele Cahul, Cantemir, Taraclia
	SRL ”Masterdrum”
	06-14/194

din

24.06.2022
	6 153 601,80
	15.12.2022
	
	Executat fără abateri
	6 153 598,80

	29
	ocds-b3wdp1-MD-1652357724115

03.06.2022
	Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale amplasate în raioanele Comrat, Ceadîr Lunga, Vulcănești
	SRL ”DromasCons”
	06-14/192

din

24.06.2022
	3 958 172,16
	15.12.2022
	
	În proces de executare
	1 162 380,00

	30
	ocds-b3wdp1-MD-1652253515068

04.06.2022
	Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale amplasate în raioanele Drochia, Glodeni, Rîșcani.
	SA ”Drumuri Rîșcani”
	06-14/190

din 24.06.2022
	5 366 600,76
	15.12.2022
	
	În proces de executare
	3 595 905,02 

	31
	ocds-b3wdp1-MD-1652339971157

05.06.2022
	Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale amplasate în mun. Bălți și raioanele Fălești, Sîngerei
	SA ”Drumuri Bălți”
	06-14/197

din 24.06.2022
	6 781 364,99
	15.12.2022
	
	În proces de executare
	463 649,57 

	32
	ocds-b3wdp1-MD-1652786540867

09.06.2022
	Lucrări de întreținere de rutină a drumurilor publice naționale amplasate teritorial în mun. Bălți, raioanele Fălești, Sîngerei
	SA ”Drumuri Bălți”
	08-10/211 

din

 01.07.2022
	106 800 187,24
	15.06.2022-31.05.2025
	
	În proces de executare
	2 943 133,20

	33
	ocds-b3wdp1-MD-1653051941266

10.06.2022
	Lucrări de construcție a obiectivelor semaforice pe drumul național R1 Chişinău - Ungheni - fr. cu România.
	SRL ”NetSistem”
	06-14/203

din 29.06.2022
	3 888 055,11

	30.09.2022
	
	
	

	
	ocds-b3wdp1-MD-1654170728602

30.06.2022
	Servicii de proiectare pentru elaborarea detaliilor de execuție pentru reabilitarea drumului M5 Frontiera cu Ucraina-Criva-Bălți-Chișinău-Tiraspol-fr. cu Ucraina, km 0,00 – 133,00 (Lotul I km 0,00 – 38,95)
	
	
	
	
	
	
	

	
	ocds-b3wdp1-MD-1654171157718

30.06.2022
	Servicii de proiectare pentru elaborarea detaliilor de execuție pentru reabilitarea drumului M5 Frontiera cu Ucraina-Criva-Bălți-Chișinău-Tiraspol-fr. cu Ucraina, km 0,00 – 133,00 (Lotul II km 38,95 – 71,55)
	
	
	
	
	
	
	

	
	ocds-b3wdp1-MD-1654171579944

30.06.2022
	Servicii de proiectare pentru elaborarea detaliilor de execuție pentru reabilitarea drumului M5 Frontiera cu Ucraina-Criva-Bălți-Chișinău-Tiraspol-fr. cu Ucraina, km 0,00 – 133,00 (Lotul III, km 71,55 – 103,75)
	
	
	
	
	
	
	

	
	ocds-b3wdp1-MD-1655893067973

14.07.2022
	Lucrări de asigurare a securității circulației rutiere (marcaj rutier) pe drumurile publice naționale amplasate în zona de nord (Lotul II)
	
	
	
	
	
	
	

	
	ocds-b3wdp1-MD-1655894375518

14.07.2022
	Lucrări de asigurare a securității circulației rutiere (marcaj rutier) pe drumurile publice naționale amplasate în zona de centru (Lotul I)
	
	
	
	
	
	
	

	
	ocds-b3wdp1-MD-1655895534591

14.07.2022
	Lucrări de asigurare a securității circulației rutiere (marcaj rutier) pe drumurile publice naționale amplasate în zona de sud (Lotul I)
	
	
	
	
	
	
	

	
	ocds-b3wdp1-MD-1655896631778

14.07.2022
	Lucrări de asigurare a securității circulației rutiere (marcaj rutier) pe drumurile publice naționale amplasate în zona de sud (Lotul II)
	
	
	
	
	
	
	

	
	ocds-b3wdp1-MD-1655885973571

16.07.2022

	Lucrări de asigurare a securității circulației rutiere (marcaj rutier) pe drumurile publice naționale amplasate în zona de nord (Lotul I)
	
	
	
	
	
	
	

	
	ocds-b3wdp1-MD-1655895177133

16.07.2022
	Lucrări de asigurare a securității circulației rutiere (marcaj rutier) pe drumurile publice naționale amplasate în zona de centru (Lotul II)
	
	
	
	
	
	
	

	
	ocds-b3wdp1-MD-1657181503101

27.07.2022
	Lucrări de instalare și montare a parapetelor metalice de protecție deformabile de tip semigreu cu stâlpi și accesorii pe drumurile publice naționale
	
	
	
	
	
	
	

	
	ocds-b3wdp1-MD-1656075668635

29.07.2022
	Reabilitarea drumului M1 Frontiera cu România – Leușeni – Chișinău – Dubăsari – frontiera cu Ucraina, km 93,65 - 94,45, cu reabilitarea podurilor peste r. Bîc și calea ferată, Etapa II
	
	
	
	
	
	
	


