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Notă informativă privind procedurile de achiziții publice și executarea contractelor în cadrul Î.S.”Administrația de Stat a Drumurilor”, anuală 2022
	4
	Licitaţia publică,

Anunţ publicitar
	Obiectul achiziţiei
	Operatorul economic adjudecat
	Nr/data contract.,

Înregistrat AAP (data)
	Suma contractului

( lei )
	Termenul executării/

livrării
	Reclamațiile înaintate,

Sancțiunile și penalitățile aplicate 

în baza contractului
	Mențiunile cu privire la calitatea executării contractului
	Etapa de executare a contractului,

Cauzele neexecutării

contractului

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	                                                          2019

	1
	ocds-b3wdp1-MD-1557317905108
	Lucrări de construcție a drumului R30 Anenii Noi-Căușeni-Ștefan Vodă-Frontiera cu Ucraina (drum de ocolire a s. Troița Nouă), km 0-6,4
	S.R.L. ”Rutador”
	06-14/237    din      25.06.19
	127 959 699,54

-603 558,22

+939 851,61
AA1 din 12.02.2020
-1.531.552,73
2.644.028,08
AA2 - 09.09.2020

	31.12.2020
AA3 din 23.12.2020

31.12.2021
31.12.2022
(AA4 din 30.12.2021)
31.07.2023

(AA5 din 30.12.2022)

	
	Rețineri în executare din cauza unor condiții neprevăzute
	97 411 799,52

	
	14-06-2019
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	ocds-b3wdp1-MD-1558441529069
	Lucrări de reparație a nodului rutier în preajma or. Bălți pe drumul M5 Frontieră cu Ucraina-Criva-Bălți-Chișinău-Tiraspol-frontiera cu Ucraina, km 133,71
	S.C.”Poduri Prim”S.R.L.
	06-14/236 din 25.06.2019
	105 815 479,24

-618 311,02

+594 340,63 

AA1 din 16.12.2019
-195 818,72

+1 145 529,46
AA2 din 12.02.2020
-398.588,06
528.400,26
AA3 din 25.06.2020
- 136 202,54

+289 141,90

AA5 din 13.07.2021
+411 974,54

(AA7 din 21.04.2022)

+2 088 824,84

(Ajustare)

(AA8 din 05.09.2022)

+163 547,99

(AA9 din 23.09.2022)
	31.12.2020

Conform contract

31.12.2021
AA6 din 04.10.2021
31.12.2022

AA6 din 04.10.2021

31.12.2023


	
	Rețineri în executare din cauza unor condiții neprevăzute
	78 619 970,84

	
	12-06-2019
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	ocds-b3wdp1-MD-1569411886888
	Lucrări de elaborare a expertizei tehnice şi a proiectului de execuție, în vederea remedierii degradărilor atestate la podul de șosea poziţionat pe drumul expres Ml Frontiera cu România - Leuşeni - Chişinău - Dubăsari - frontiera cu Ucraina, km 129+810

	S.R.L.,,Injproiect”
	06-15/425 din 24.10.2019
	1 823 868,00
	12 luni calendaristice,

Ianuarie 2021

(AA 1 din 02.11.2020)
31.03.2021
(AA 2 din 05.02.2021)
	
	
	Finalizat

	
	17.10.2019
	
	
	
	
	
	
	
	

	                                                                2020



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	ocds-b3wdp1-MD-1579091607166
	Lucrări de reabilitare a drumului G135 Ceadâr-Lunga - Congaz - Dimitrovca - G131, sectorul km 10+000 – 18+000
	S.A.”Drumuri Cahul”
	06-14/80 din 24.03.2020
	40 611 871,84

-196 881,37

+461 256,6

(AA2 din 29.03.2021)

-74 994,99

(AA4 din 11.01.2023)
	Decembrie 2020

31.05.2021 

(AA nr 1 din 31.12.2020)

30.07.2021 

(AA nr 3 din 19.05.2020)


	Penalități

	
	Finalizat

	
	03.03.2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	ocds-b3wdp1-MD-1580124282671
	Lucrări de reabilitare a drumului R21 Orhei-Bravicea-Călărași, sectorul km 21+200 – 34+200
	S.A.”Lusmecon”
	06-14/82 din 24.03.2020
	67 222 940,95

AA nr.1 din 04.05.2021

· 56 025 322.15

Rezilierea contractului
	Decembrie 2021
	
	
	Finalizat

	
	04.03.2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	ocds-b3wdp1-MD-1579779725549
	Lucrări de reabilitare a drumului G122 M3-Sagaidacul Nou-Satul Nou-Mihailovca-R26, sectorul km 5+140 – 18+080
	S.R.L.”Irinda Prim”
	06-14/157 din 22.05.2020
	117 159 026,93

+ 971 522,94

      -72 968,96

(AA nr 1 din 09.10.2020)

+ 287 059,13

(AA nr 2 din 12.11.2020)

+ 244 382,40
(AA4 din 19.01.2022)

+571 216,80

(AA6 din 14.06.2022)

+1 398 240,31
(AA7 din 30.06.2022)

+ 10 918 131, 60

(Ajustare)

(AA8 din 28.10.2022)

+1 637 061,96

Inclus

AA9 din 16.12.2022

+34 025,51

Lucrări suplimentare

AA10 din 30.12.2022

	Decembrie 

2021

31.12.2022 

(AA nr. 3 din 30.12.2021)


	
	
	130 980 132,00

	
	03.04.2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	ocds-b3wdp1-MD-1585030256930
14.04.2020
	Lucrări de remediere a degradărilor atestate la nivelul suprastructurii podului de șosea amplasat pe drumul expres M1 Frontiera cu România - Leușeni - Chișinău - Dubăsari - frontiera cu Ucraina, km0+00
	S.R.L.,,Var-Imp,,
	06-14/138 din 15.05.2020
	7 430 220,94
	11 luni calendaristice
	
	
	7 176 997,50

	5
	ocds-b3wdp1-MD-1578919608401
	Lucrări de reabilitare a drumului G125 Cimișlia-Iargara-Sărata Nouă, sector km 2+700 – 24+500
	S.R.L.”Irinda Prim”
	06-14/208 din 10.06.2020
	149 044 811,05
-1 182 875,32

+1 182 232,90

(AA1 din 30.09.2021)
-25 958 196,28
(AA3 din 28.01.2022)
+339 063,60 (Ajustare)
(AA4 din 28.10.2022)

+284 206,08

(AA6 din 26.12.2022)
	Decembrie 2021

31.12 2022
(AA2 din 30.12.2021)
	
	
	119 405 355,60

	
	04.05.2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	ocds-b3wdp1-MD-1586860787794
	Lucrări de reparație a podului pe drumul M5 Frontiera cu Ucraina–Criva–Bălți–Chișinău– Tiraspol–frontiera cu Ucraina, km 215
	   S.R.L.,,Nouconst”
	06-14/161 din 25.05.2020
	13 143 550,14

+762 330,59
(Ajustare)
(AA3 din 12.09.2022)
-436 691,21
Excluse

(AA4 din 16.12.2022)

+2 824 128,00

Ajustare

(AA5 din 29.12.2022)
	Decembrie 

2021

31.05.2022

(AA1 din 23.12.2021)
30.11.2022

(AA2 din 02.06.2022)
	
	
	Finalizat

	
	12.05.2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	ocds-b3wdp1-MD-1586861646695
	Lucrări de asigurare a stabilității terasamentelor și restabilirea lucrărilor de artă pe drumul M5 Frontiera cu Ucraina–Criva–Bălți–Chișinău– Tiraspol–frontiera cu Ucraina, km 57
	    S.R.L.,,Nouconst”
	06-14/174 

din 

29.05.2020
	13 029 669,25

+1 538 583,06

(AA1 din 06.10.2021)
-205 225,51

(AA2 din 14.07.2022)
	Septembrie

2021
AA1 din 06.10.2021

31.12.2021
	
	
	Finalizat


	
	12.05.2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	ocds-b3wdp1-MD-1588768193935
	Lucrări de reabilitare a drumului R31 R30-Tudora-Palanca - frontiera cu Ucraina, km 0+000 – 11+000
	S.A.,,Lusmecon,,
	06-14/210 din 10.06.2020
	113 129 801,17

+ 1 273 272.06
- 1 273 272.06
(AA nr.1 din 31.03.2021)

-1 007 904,37

(AA3 din 01.03.2022)

+191 412,51

(AA4 din 30.06.2022)

-1 222 772,91

(AA6 din 13.12.2022)
+3 074 912.86
Ajustare

(AA7 din 14.12.2022)
	Decembrie 2021

Iunie 2022

(AA2 din 24.12.2021)
31.08.2022

(AA4 din 30.06.2022)


	
	
	Finalizat

	
	29.05.2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	ocds-b3wdp1-MD-1590474431441
17.06.2020
	Lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul G67 G66 – Văsieni – Bahu – R21, km 5,6-8,1
	S.A.Drumuri Riscani”
	06-14/238 din 25.06.2020
	13 969 511,45

( + 435 231,00)

AA nr 1 din 21.11.2020

· 597 147,06

+596 870,82

AA nr 3 din 13.07.2021
	Dec. 2020

(31.05.2021)

AA nr. 2 din 31.12.2020 

31.07.2021

AA nr 3 din 13.07.2021
	
	
	Finalizat

14 327 558,21

	10
	ocds-b3wdp1-MD-1590473108492
 17.06.2020
	Lucrări de asigurare a stabilității terasamentelor și restabilirea îmbrăcămintei rutiere pe drumul G64 R6-Bănești-Telenești-Budăi-M5, km 13
	S.R.L. ”Staci Grup”
	06-14/259

din

03.07.2020
	7 560 255,31
	Decembrie 2020
	Reziliere contract
	
	Reziliere contract

	11
	ocds-b3wdp1-MD-1593418279933
	Lucrări de proiectare pentru executarea soluţiilor de proiect privind remedierea degradărilor atestate la podul de încrucişare, poziţionat pe drumul republican R6 Chişinău - Orhei – Bălti, km 11,178

	S.R.L.,,Injproiect,,
	06-15/329 din 06.08.2020
	481 176,00
-481 176,00

(AA3 din 07.09.2021)
	6 luni

06.05.2021

(AA1 din 11.02.2021)
30.11.2021 

(AA2 din 10.06.2021)

	
	
	Contract reziliat



	
	22.07.2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	ocds-b3wdp1-MD-1592818874973
	Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație și extindere a drumului R2 Chişinău – Bender – Tiraspol – M5 (tronson Chișinău - Anenii Noi), km 18,40-36,37

	S.R.L. ,,INTEXNAUCA,,
	06-15/354 din 25.08.2020
	4 970 000,00
	11 luni

(AA 1 din 04.02.2021)
31.01.2022

30.06.2022
(AA2  din 04.10.2021)

	
	
	Finalizat

	
	31.07.2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	ocds-b3wdp1-MD-1594722141887
	Lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul R21 Orhei-Bravicea (tronsonul Vatici-Morozeni), km 13-18
	S.R.L.”Genesis International”
	06-14/347 din 19.08.2020
	55 389 672,69

+102 569,51
 (AA1 din 03.06.2021)
-304 524,55

(AA3 din 16.03.2022)

+774 968,27

(AA4 din 30.06.2022)

+170 619,64

(AA5 din 01.09.2022)

+2 674 796,00
(Ajustare)
(AA6 din 07.09.2022)

(-) 207 247,17

(AA7/1 din 14.11.2022)

+46 283,21

(AA7/2 din 14.11.2022)

+3 772 619.95

Ajustare

(AA8 din 25.11.2022)

	Noiembrie 2021

(AA2 din 08.10.2021)

30.06.2022
31.08.2022

(AA4 din 30.06.2022)

30.09.2022

(AA5 din 01.09.2022)


	
	
	Finalizat

	
	05.08.2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	ocds-b3wdp1-MD-1594185668169
	Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul R7 R14 – Drochia – Costeşti – frontiera cu România, km 29,00-59,50
	S.R.L.,,Universinj,,
	06-15/367 din 08.09.2020
	4 542 403,0
	8 luni

28.02.2022

(AA1 din 29.03.2021)
15 mai 2022

(AA2 din 28.02.2022)
	
	
	Finalizat

	
	18.08.2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	ocds-b3wdp1-MD-1594186189981
18.08.2020
	Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul R7 R14 – Drochia – Costeşti – frontiera cu România, km 59,50-89,53
	S.R.L,,Simbo-Proiect”
	06-15/366

 din 08.09.2020
	3 795 972,00
	8 luni

10.01.2022
(AA1 din 22.042021)
	
	
	Finalizat

	  16
	ocds-b3wdp1-MD-1594792733708
	Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a drumului R17 Fălești-Pîrlița, km 0,0-32,20
	S.R.L,,Astral-Proiect”
	06-15/381 din 21.09.2020
	4 923 580,00
	8 luni

31.01.2022

(AA1 din 14.04.2021)
30.04.2022

(AA2 din 16.02.2022)
	
	
	Finalizat

	
	24.08.2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	ocds-b3wdp1-MD-1597641030947
	Echipament și utilaj de laborator pentru testarea materialelor de construcție în domeniul drumurilor
	S.R.L.,,Tecnos Quality,,,

(lot I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX)
	11-18/388 din 25.09.2020
	2 145 000,00
	Decembrie 2020
	
	
	Finalizat

	
	09.09.2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	S.A. ,,EXIMOTOR,,

(lot V, X)
	11-18/387 din 25.09.2020
	240 000,00
	
	
	
	

	18
	ocds-b3wdp1-MD-1597910010375
	Lucrări de proiectare privind selectarea și actualizarea volumelor de lucrări pentru sectorul de drum km 41,600-44,35 din proiectul ”Servicii de proiectare pentru lucrările de reparație a drumului M3 Chișinău-Cimișlia-Vulcănești-Giurgiulești-frontieră cu România, km 0,00-34,35 (modificat în M3 Chișinău-Comrat-Giurgiulești-frontiera cu România, km 10,00-44,35)
	S.R.L,,Universinj”
	06-15/400 din 01.10.2020
	693 975,60
	Martie 2021

30.04.2021

(AA1 din 24.03.2021)
	
	
	Finalizat

	
	11.09.2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	ocds-b3wdp1-MD-1597815792146
	Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a drumului R20 Orhei-Rezina-Rîbnița km 50,29-53,00
	S.R.L,,Universcons,,
	06-15/390 din 28.09.2020
	956 284,00
	Aprilie 2021

15.05.2021
AA nr 1 din 08.04.2021
	
	
	Nefinalizat



	
	11.09.2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	ocds-b3wdp1-MD-1596785982537
	Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul R29 Comrat-Ceadîr-Lunga-frontiera cu Ucraina, km 0,0-42,27
	S.R.L,,Universinj”
	06-15/399 din 30.09.2020
	5 519 815,20 
	7 luni

31.01.2022

(AA1 din 31.03.2021)
30.04.2022

(AA2 din 21.01.2022)

31.05.2022

(AA3 din 04.04.2022)
	
	
	Finalizat

	
	16.09.2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	ocds-b3wdp1-MD-1597215868498
18.09.2020
	Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul R23 Basarabeasca-M3, km 0,0-19,27
	S.A,,INTEXNAUCA”
	06-15/442 din 06.11.2020
	3 599 330,00 
	9 luni

31.01.2022
(AA 1 din 04.02.2021)

	
	
	Finalizat

	22
	ocds-b3wdp1-MD-1599036065596
	Lucrări de reparație a rosturilor de deformație la poduri, poziționate pe drumurile publice R5 M5-Vadul lui Vodă-M4, km 7+200; R6 Chisinau-Orhei-Balti, km 36+208, km 44+337, km 45+298; R14 R6-Codru Nou-Soroca-Unguri-frontiera cu Ucraina, km 0+010, km 1+150, km 5+770; R20 Orhei–Rezina–Rîbnița, km 53+210
	S.C.,,Poduri Prim”S.R.L.
	06-14/405 din 01.10.2020
	19 620 453,49

+2 072 562,97

-1 237 825,27

(AA1 din 30.09.2021)
+248 649,10
(Ajustare)
(AA3 din 29.09.2022)
	Decembrie 2021
31.12.2022
(AA2 din 23.12.2021)
	
	
	

	
	25.09.2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	ocds-b3wdp1-MD-1597824132587
28.09.2020
	Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a drumului G27 R7-Chetrosu-Moara de Piatră-Cubolta-R13, km 0,0-31,15
	S.R.L,,Universinj”
	06-15/414 din 15.10.2020
	4 324 458,00 
	Aprilie 2021

30.09.2021

(AA1 din 31.03.2021)

20.12.2021
(AA2 din 22.09.2021)
	
	
	Finalizat

	24
	ocds-b3wdp1-MD-1601387167106
27.10.2020
	Lucrări de proiectare cu privire la remedierea degradărilor atestate la podurile de șosea, poziționate pe următoarele drumuri publice: R3 Chișinău – Hîncești – Cimișlia – Basarabeasca – frontiera cu Ucraina, km 88,322; km 95,740, G109 Delacău–Bulboaca–R2, km 23,850
	S.R.L,,Injproiect”
	06-15/485 din 03.12.2020
	884 640,00 
	30 iulie 2021


	
	
	Finalizat

	   25
	ocds-b3wdp1-MD-1601384931152
	Lucrări de proiectare pentru reparația drumului R34 Hînceşti – Leova – Cahul – Giurgiuleşti, km 82,00 – 125,00
	S.R.L,,Universinj”
	06-15/479 

din 01.12.2020
	6 460 408,80 
	30 septembrie 2021

31.01.2022

(AA1 din 31.03.2021)
30.04.2022

(AA2 din 21.01.2022)

15 iulie 2022

(AA3 din 28.04.2022)

31 august 2022

(AA4 din 08.07.2022)

30.09.2022

(AA5 din 18.08.2022)
	
	
	Finalizat

	
	06.11.2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	ocds-b3wdp1-MD-1602661960057
	Lucrări de reparație a podului de încrucișare poziționat pe drumul expres M5 Frontieră cu Ucraina-Criva-Balți-Chișinau- Tiraspol-frontieră cu Ucraina, km 264+790
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Anulată

	
	06.11.2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	27
	ocds-b3wdp1-MD-1602848924053
	Servicii de cercetare și dezvoltare privind elaborarea documentelor normative
	IP ,,Universitatea  Tehnică a Moldovei,,
	06-15/491

 din 08.12.2020
	1 966 355,00
	31.12.2021

20.06.2022
(AA1 din 24.12.2021)
	
	
	Finalizat
1 966 355,00

	
	06.11.2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	  28
	ocds-b3wdp1-MD-1602661061897
	Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a drumului R9 R14-Șoldănești-R20 (tronson Rogojeni-Șoldănești-Țareuca), km 0,0-45,28
	S.R.L,,Universcons”
	06-15/498

 din 15.12.2020
	5 360 140,80 
	15.08.2021

31.03.2022

(AA1 din 28.07.2021)
	
	
	2374348,8

	
	19.11.2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	29
	ocds-b3wdp1-MD-1606997401954
24.12.2020
	Lucrări de proiectare pentru actualizarea proiectului „Reconstrucția drumului M1 Frontiera cu România – Leuşeni – Chişinău – Dubăsari – frontiera cu Ucraina, km 86,28-94,48 (modificat conform Hotărîrii de Guvern nr. 1468 din 30.12.2016 din M1 Frontiera cu România – Leuşeni – Chişinău – Dubăsari – frontiera cu Ucraina, km 5,40-13,6) pe sectorul km 90,60 – km 91,33”
	S.R.L,,Universinj”


	06-15/02 din 13.01.2021
	1 239 298.80 
	31 mai 2021

31.07.2021

(AA1 din 31.03.2021)

20.12.2021

(AA2 din 04.08.2021)
	
	
	Finalizat

	30
	ocds-b3wdp1-MD-1607522366049

30.12.2020
	Lucrări de construcție a podului peste r. Bâc și a pasajului peste calea ferată la drumul M1 fr. România-Leușeni-Chișinău-Dubăsari-fr. cu Ucraina, km 94 – 95
	ÎM ,,Badprim ,, SRL
	06-14/14 din 20.01.2021
	34 358 822,91

-3 774 663,30

+743 681,57

      (AA3 din 30.12.2021)

· 19 513,44
(AA4 din 01.03.2022)

	15 octombrie 2021

AA1 din 09..09.2021

24.12.2021
AA2 din 22.09.2021

	
	
	Finalizat

	2021
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	ocds-b3wdp1-MD-1617356212352

23.04.2021
	Lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul G27 R7-Chetrosu-Moara de Piatră-Cubolta-R13, km 0-31,15 (Etapa I, sector km 27,0-km 31,0)
	S.R.L. ”Dromas-Cons”
	06-14/117

din

13.05.2021
	26 874 889,80

-11 033,58

(AA1 din 28.04.2022)

-62 898,96
(AA2 din 04.08.2022)

+3 343 848,00 (Ajustare)

(AA3 din 12.09.2022)

+1 093 851,60

(Ajustare AA4 din 19.12.2022)
	30.12.2022
	
	
	Finalizat

	2
	ocds-b3wdp1-MD-1618224749034
	Lucrări de reparație a podului pe drumul M1 Frontiera cu România-Leușeni-Chișinău-Dubăsari-frontiera cu Ucraina, km 108+970
	S.A.”Drumuri Criuleni”
	06-14/121 din 19.05.2021
	16 372 569,33

+1 381 317,53

Inclus

(AA2 din 28.12.2022)
	30.06.2022

30.12.2022

(AA1 din 30.06.2022)

31.03.2023

(AA3 din 06.01.2023)
	
	
	9 872 736,00

	
	04.05.2021
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	ocds-b3wdp1-MD-1618484124646

07.05.2021 


	Lucrări de reparație a podurilor pe drumul M5 Frontiera cu Ucraina–Criva–Bălți–Chișinău– Tiraspol–frontiera cu Ucraina, km 24,935 (Lotul I); km 38,34 (Lotul II)
	IPS”Corsag”S.R.L.
	06-14/126 din 20.05.2021
	Lotul I km 24,935

18 250 274,12
Lotul II km 38,34

14 435 836,66
+204 150,73 
(AA1 din 18.05.2022)
+1 576 404,39
(Ajustare)
(AA2 din 12.09.2022)

+74 116,77

(AA3 din 23.09.2022)

+1 407 840,58

(AA4 din 06.12.2022)

+ 9 077 204.40

Ajustare

(AA5 din 29.12.2022)
	30.12.2022
	
	
	Finalizat

	4
	ocds-b3wdp1-MD-       1617864260741

29.04.2021
	Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic în raioanele Edineț, Briceni
	S.A. ,, Drumuri Briceni,,
	06-14/123 din 19.05.2021
	10 464 348,59
	30.09.2021
	
	Executat fără abateri
	10 464 343,20

	5
	ocds-b3wdp1-MD-1617864967177
	Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic în raionul Dondușeni
	IPS”Corsag”S.R.L.
	06-14/130 din 26.05.2021
	5 345 783,27
	30.09.2021
	
	Executat fără abateri
	5 345 782,80

	
	29.04.2021
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	ocds-b3wdp1-MD-1617865712030
	Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic în raioanele Drochia, Glodeni, Rîșcani
	S.R.L.,,Magistrala-Nord,,
	06-14/122 din 19.05.2021
	14 581 801,39
	30.09.2021
	
	Executat fără abateri
	14 581 801,20

	
	29.04.2021
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	ocds-b3wdp1-MD-1619444390470
	Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic în raionul Cahul, UTA Găgăuzia (raionul Vulcănești)
	S.R.L.,,Masterdrum,,


	06-14/150 din 08.06.2021
	5 491 884,02
	30.09.2021
	
	Executat fără abateri
	5 491 884,00

	
	07.05.2021
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	ocds-b3wdp1-MD-1618901626552

13.05.2021
	Lucrări de aplicare a tratamentului bituminos pe drumul R30 Anenii Noi - Căușeni – Ștefan Vodă - frontiera cu Ucraina, km 69,50 - 77,90 (raionul Ștefan Vodă)
	S.C.”Dromas-Cons”S.R.L.
	06-14/128 din 25.05.2021
	3 342 497,51
	30.09.2021
	
	Executat fără abateri
	3 342 497,40

	9
	ocds-b3wdp1-MD-1618902367507

13.05.2021
	Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic în raioanele Cantemir, Leova
	S.R.L.”Constdrum”
	06-14/142 din 04.06.2021
	5 287 244,02
	30.09.2021
	
	Rezoluțiunea contractului
	Rezoluțiunea contractului

	10
	ocds-b3wdp1-MD-1618562797077

10.05.2021
	Lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul G95 R1-Călărași-Pîrjolteni-Căbăești, km 2-7
	S.C.”Dromas-Cons”S.R.L.
	06-14/140 din 03.06.2021
	25 125 003,49

1 634 871,94

(AA1 din 05.08.2021)

-25 379 892,23

Reziliere contract

(AA2 din 11.07.2022)


	30.12.2022
	
	
	Rezilierea contract

	11
	ocds-b3wdp1-MD-1618900018155

13.05.2021
	Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic în raioanele Comrat, Ciadâr-Lunga, Taraclia
	S.R.L ,,Irinda Prim,,
	06-14/146 din 07.06.2021
	8 488 431,92
	30.09.2021
	
	Executat fără abateri
	8 310 537,60

	12
	ocds-b3wdp1-MD-1618904451298
	Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic în raioanele Criuleni, Dubăsari, mun. Chișinău
	S.C.,,Nouconst,,
	06-14/139 din 03.06.2021
	12 595 841,54
	30.09.2021
	
	Executat fără abateri
	12 595 840,80

	
	13.05.2021
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	ocds-b3wdp1-MD-1618903018406

13.05.2021
	Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic în raioanele Cimișlia, Basarabeasca
	S.R.L ,,Irinda Prim,,
	06-14/147 din 07.06.2021
	5 021 201,02
	30.09.2021
	
	Executat fără abateri
	5 021 200,80

	14
	ocds-b3wdp1-MD-1619156384749

14.05.2021
	Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic în raioanele Rezina, Șoldănești
	S.C.”Dromas-Cons”S.R.L.
	06-14/145 din 07.06.2021
	6 766 278,70
-154 608,74

(AA1 din 16.02.2022)
	30.09.2021
	
	Executat fără abateri
	6 611 628,92

	15
	ocds-b3wdp1-MD-1619158063856

14.05.2021
	Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic în raioanele Ungheni, Niporeni
	S.C.”Dromas-Cons”S.R.L.
	06-14/144 din 07.06.2021
	7 704 729,44
-193 474,25
(AA2 din 20.05.2022)
	30.09.2021 

30 zile de la primirea notificării

(AA1 din 22.03.2022)


	
	Executat fără abateri
	7 511 252,40

	16
	ocds-b3wdp1-MD-1618904999199
13.05.2021
	Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic în raioanele Călărași, Strășeni
	S.R.L.”Solcoci Prim”
	06-14/152 din 09.06.2021
	7 887 335,81
	30.09.2021
	
	Rezoluțiunea contractului
	1 808 913,60

	17
	ocds-b3wdp1-MD-1619159524026

14.05.2021
	Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic în raioanele Soroca, Florești
	S.A.”Drumuri Soroca”
	06-14/151 din 09.06.2021
	8 426 519,10
	30.09.2021
	
	Executat fără abateri

	8 426 518,80

	18
	ocds-b3wdp1-MD-1620192373756
	Lucrări de proiectare pentru reparația drumului R36 Basarabeasca – Ceadâr-Lunga – R29, km 14,00 – 20,31
	S.R.L

.,,Transproiectconsult,,
	06-15/143 din 07.06.2021
	1 205 413,20
	29.04.2022
	
	  
	Finalizat

	
	28.05.2021


	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	ocds-b3wdp1-MD-1619179973561

14.05.2021
	Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic în raioanele Ialoveni, Hîncești
	S.C.”Dromas-Cons”S.R.L.
	06-14/157 
din 
11.06.2021
	11 613 355,81

+976 191,04

AA1 din 07.10.2021
-370 760,53

(AA3 din 16.08.2022)
	30.09.2021

15.11.2021
30 zile de la primirea notificării

(AA2 din 22.02.2022)


	4621,22
	Contract reziliat
-370 760,53
	12 218 786,40

	20
	ocds-b3wdp1-MD-1620365991905

02.06.2021


	Lucrări de întreținere a drumurilor publice naționale amplasate în raza mun. Bălți, raioanele Fălești, Sîngerei
	S.R.L. ”Drumuri Bălți”
	06-14/161

din

18.06.2021
	26 904 785,00

+ 4 035 717,00

(AA1 din 29.03.2022)
-436 691,21

(AA4 din 16.12.2022)
	31.03.2022

31.05.2022

(AA1 din 29.03.2022)
30.06.2022

(AA2 din 01.06.2022)
	
	Executat fără abateri

	30 921 992,4

	21


	ocds-b3wdp1-MD-1619443708129

19.05.2021
	Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic în raioanele Anenii Noi, Căușeni, Ștefan Vodă
	S.A. ,,Lusmecon,,
	06-14/162 
din 
18.06.2021
	15 190 497,70
- 60 057,70

(AA1 din 16.02.2022)
	30.09.2021
	
	Executat fără abateri

	15 130 440,00



	22
	ocds-b3wdp1-MD-1622722774301


25.06.2021
	Lucrări de întreținere periodică (amenajarea straturilor bituminoase subțiri executat la rece, de tip ”Slurry Seal”) a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic amplasate teritorial în raioanele Orhei, Telenești, Rezina
	S.R.L.,,Robricons,,
	06-14/176 
din 
12.07.2021
	36 723 960,93
	29.10.2021
	
	Executat fără abateri

	36 717 013,80

	23
	ocds-b3wdp1-MD-1623935322874

09.07.2021
	Lucrări de executare a marcajului orizontal pe drumurile publice naționale amplasate teritorial în zona de sud al republicii
	S.C. ,,Neledimpex,, S.R.L.
	06-14/184 
din 
22.07.2021
	Lot I

1 815 418,87

Lot II

1 726 986,84
	30.11.2021
	
	
	1 948 013,00

1 575 547,20

	24
	ocds-b3wdp1-MD-1623934410983
	Lucrări de executare a marcajului orizontal pe drumurile publice naționale amplasate teritorial în zona de centru al republicii
	S.R.L. ,,Rutador,,
	06-14/183
 din 
22.07.2021
	I- 10 220 834,00

II-4 827 290,00
-230 780,20

(AA1 din 18.01.2022)
	15.12.2021
	
	
	10 121 524,80

4 838 120,40

	
	     09.07.2021
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	ocds-b3wdp1-MD-1624023180733

09.07.2021
	Lucrări de executare a marcajului orizontal pe drumurile publice naționale amplasate teritorial în zona de nord al republicii
	Lot I

S.C. ,,Neledimpex,, S.R.L
	06-14/185 
din 
22.07.2021
	4 977 444,63
	30.11.2021
	
	
	4 838 120,40

	
	
	
	Lot II

S.R.L. ,,Magistrala – Nistru,,
	06-14/186 
din 
23.07.2021
	7 027 958,53
	15.12.2021
	
	
	7 027 956,00

	26
	ocds-b3wdp1-MD-1623648835641

10.07.2021
	Lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul G100 R33-Sofia-Cărpineni-Mingir-R34, km 0-3
	S.A. ,,Lusmecon,,
	06-14/192 
din 
29.07.2021
	35 767 927,07

+556 128,64

(AA1 din 18.03.2022)
-247 739,10

(AA2 din 29.06.2022)

-25 006,81

+24 017,25

+163 767,84

(AA4 din 25.11.2022)

+162 778.28
(AA4 din 25.11.2022)

	30.12.2022
31.07.2023

(AA4 din 25.11.2022)
	
	
	6 459 252.00

	27
	ocds-b3wdp1-MD-1625635582657

28.07.2021
	Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din macadam amplasate teritorial în raioanele Cahul, UTA Gagauzia (Comrat, Ceadâr-Lunga, Vulcănești), Taraclia
	S.R.L”Masterdrum”
	06-14/207 din 12.08.2021
	2 999 858,88
	15.12.2021
	
	Executat fără abateri

	2 999 856,00

	28
	ocds-b3wdp1-MD-1625637977530

28.07.2021
	Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din macadam amplasate teritorial în raioanele Căușeni, Ștefan Vodă
	S.R.L”Credo Industry”
	06-14/213 din 18.08.2021
	8 310 930,95
	15.12.2021
30 zile de la primirea notificării 

(AA1 din 22.02.2022)


	215 915,10
	Executat cu întîrziere
	8 310 933,60

	29
	ocds-b3wdp1-MD-1625637343738

28.07.2021
	Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din macadam amplasate 
erritorial în raioanele Cantemir, Leova
	S.R.L”Masterdrum”
	06-14/214 din 18.08.2021
	7 062 471,76
	15.12.2021
	
	Executat fără abateri

	7 062 471,60

	30
	ocds-b3wdp1-MD-1625652757491

28.07.2021
	Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din macadam amplasate teritorial în raioanele Soroca, Florești, Șoldănești
	S.A. ,, Drumuri Bălți,,
	06-14/210 din 16.08.2021
	8 213 054,00
	15.12.2021
	
	Executat fără abateri

	8 213 054,40

	31
	ocds-b3wdp1-MD-1625636140647


28.07.2021
	Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din macadam amplasate teritorial în raioanele Călărași, Strășeni, Ungheni
	  S.R.L,,Rubricons”


	06-14/218 din 23.08.2021
	5 665 144,39
	15.12.2021
	
	Executat fără abateri

	5 665 143,60

	32
	ocds-b3wdp1-MD-1625644308428

28.07.2021
	Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din macadam amplasate 
erritorial în raioanele Hîncești, Ialoveni, Nisporeni
	SA “Drumuri Ialoveni”
	06-14/223 din 26.08.2021
	6 861 042,52
	15.12.2021
30 zile de la primirea notificării 

(AA1 din 22.02.2022)


	
	Executat fără abateri

	6 861 042,00



	33
	ocds-b3wdp1-MD-1625643911532

28.07.2021
	Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din macadam amplasate 
erritorial în raioanele Fălești, Sîngerei
	IPS ”Corsag” S.R.L.
	06-14/236 din 16.09.2021
	7 986 792,67
	15.12.2021
	
	Executat fără abateri

	7 986 792,00

	34
	ocds-b3wdp1-MD-1627043056242

28.07.2021
	Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic în raioanele Sîngerei, Telenești
	IPS ”Corsag” S.R.L.
	06-14/238 din 21.09.2021
	7 897 860,95
	15.12.2021
	
	Executat fără abateri

	7 897 860,00



	35
	ocds-b3wdp1-MD-1625642652684

28.07.2021
	Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din macadam amplasate 
erritorial în raioanele Cimișlia, Basarabeasca
	S.R.L.,,Lincons,,
	06-14/212

din 

18.08.2021
	4 455 001,13
	15.12.2021
	
	Executat fără abateri

	4 455 000,00

	36
	ocds-b3wdp1-MD-1625643493214
28.07.2021
	Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din macadam amplasate 
erritorial în raioanele Edineț, Briceni, Ocnița, Dondușeni
	IPS ”Corsag” S.R.L.
	06-14/229

din 09.09.2021
	5 022 499,85
	15.12.2021
	
	Executat fără abateri

	5 022 499,20

	37
	ocds-b3wdp1-MD-1625643067589

28.07.2021
	Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din macadam amplasate 
erritorial în raioanele Drochia, Glodeni, Rîșcani
	IPS ”Corsag” S.R.L.
	06-14/232

din 13.09.2021
	3 903 496,15
	15.12.2021
	
	Executat fără abateri

	3 903 495,60

	38
	ocds-b3wdp1-MD-1625636652787

08.07.2021
	Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din macadam amplasate 
erritorial în raioanele Anenii Noi, Criuleni, Dubăsari
	S.R.L.,,Lincons,,
	06-14/251

din 

04.10.2021
	5 392 460,60
	15.12.2021
	
	Executat fără abateri

	5 392 458,0

	39
	ocds-b3wdp1-MD-1628770039446

26.08.2021
	Lucrări de reparație periodică a drumului M3 Chișinău-Comrat-Giurgiulești-frontiera cu România (acces la s. Burlăceni)
	S.R.L.”Masterdrum”
	06-14/230 din 09.09.2021
	1 104 043,89
-196 008,69

(AA2 din 11.04.2022)
	30.11.2021
	
	Executat fără abateri

	908 035,20

	40
	ocds-b3wdp1-MD-1626955052814

13.08.2021
	Lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul R15 M5-Glodeni, km 0-33,47 (sector km 17,79-km 18,262)
	SA” Drumuri Bălți”
	06-14/231 din 09.09.2021
	19 198 946,45

+457 148,07
(AA1 din 16.05.2022)
+100 876,80

(AA2 din 14.07.2022)

+1 262 454,00

(Ajustare AA3 din 02.12.2022)
	30.12.2022
	
	
	Finisat

	41
	ocds-b3wdp1-MD-1629362239807

10.09.2021
	Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic amplasate teritorial în raioanul Fălești și mun. Bălți
	SA” Drumuri Bălți”
	06-14/243

din

24.09.2021
	10 183 680,02
	15.12.2021
	
	Executat fără abateri

	10 183 467,60

	42
	ocds-b3wdp1-MD-1630579382211

24.09.2021
	Lucrări de reparație a drumului R31 R30-Tudora-Palanca-frontiera cu Ucraina, km 11,16-12,06
	S.C. NELEDIMPEX S.R.L.
	06-14/258 
din 
08.10.2021
	10 424 661,00
+131 501,99

(AA2 din 01.09.2022)
+ 3 458 814.00
Ajustare

(AA3 din 15.12.2022)
- 1 589 966,99

(AA4 din 19.12.2022)
	30.12.2022
	
	
	Finalizat

	43
	ocds-b3wdp1-MD-1630582551297

24.09.2021
	Lucrări de remediere a degradărilor depistate la lucrările de artă, poziționate pe drumul expres M5 frontiera cu Ucraina-Criva-Bălți-Chișinău-Tiraspol-frontiera cu Ucraina, km 276+960
	S.R.L.,,Irinda Prim”
	06-14/272 din 22.10.2021
	15 205 790,43

+255 224,71

(AA1 din 07.06.2022)
+675 543,50

(Ajustare)

(AA3 din 28.10.2022)

+235 047,47

(AA4 din 06.12.2022)
	30.12.2022
	
	
	15 698 292,30

	44
	ocds-b3wdp1-MD-1630675541333
27.09.2021
	Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din macadam amplasate teritorial în raioanele Telenești, Rezina, Orhei
	SRL ”Dortehtrans”
	06-14/262 din 15.10.2021
	7 717 954,58
-176 409,38

(AA2 din 16.06.2022)
	15.12.2022
45 zile de la primirea notificării 

(AA1 din 22.02.2022)


	
	Executat fără abateri
	7 541 545,20

	45
	ocds-b3wdp1-MD-1630995367785
29.09.2021


	Lucrări de instalare și montare a parapetelor metalice de protecție deformabile de tip semigreu cu stîlpi și accesorii pe drumurile publice naționale
	S.R.L ”Rutador”
	06-14/257 din 07.10.2021
	12 044 159,92
	31.03.2022
	
	Executat fără abateri
	12 044 160,00
Finalizat

	46
	ocds-b3wdp1-MD-1631270087954

04.10.2021


	Echipament și utilaj de laborator pentru testarea materialelor de construcție în domeniul drumurilor
	S.R.L. ”Tecnos Quality”
	06-14/273

din

22.10.2021
	1 772 904,00
	Decembrie 2021
	
	
	Finalizat

	47
	ocds-b3wdp1-MD-1631778039949

08.10.2021
	Lucrări de reparație periodică a drumului R3 Chișinău-Hîncești-Basarabeasca-frontieră cu Ucraina, km 7,78-8,72; km 9,3-11,0
	S.A. ”Lusmecon”
	06-14/276

din

28.10.2021
	8 256 992,23
	15.12.2021
	
	
	Finalizat

	48
	ocds-b3wdp1-MD-1636016851571
25.11.2021
	Lucrări de reparație a drumului R21 Orhei-Bravicea-Călărași, km 21,20-34,20 (sector km 27,83-km 34,20)
	S.R.L. ”Neledimpex”
	06-14/316

din 

21.12.2021
	46 101 881,52

+83 980,60

(AA1 din 18.03.2022)
+251 953,56

(AA2 din 29.08.2022)

+712 049,26 (Ajustare)
(AA3 din 14.09.2022)

+ 4 209 401.01

Includeri

(AA4 din 21.11.2022)


	30.12.2022
31.07.2023

(AA5 din 06.12.2022)
	
	
	9 292 628.40

	                                                                2022


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	ocds-b3wdp1-MD-1638870449625
12.01.2022
	Servicii de proiectare pentru construcția drumului de acces până la podul peste r. Nistru în regiunea localității Cosăuți
	S.R.L „Universinj”
	06-15/41

din 02.02.2022
	5 714 304,00
	I etapă – 31.08.2022
15.10.2022
(AA1 din 13.10.2022)

II etapă – 12.12.2022
	lucrări stopate prin demersul ASD nr.10/01-03/6202 din 19.09.22
	
	3768049,16 

	2
	ocds-b3wdp1-MD-1643028610219

15.02.2022
	Servicii de proiectare pentru actualizarea proiectului de reabilitare a drumului R14 R6 – Codrul Nou – Soroca – Unguri – frontiera cu Ucraina, km 92,62 – 123,62
	S.R.L. ”Simbo-Proiect”
	06-15/81

din 03.03.2022
	2 031 252,00
	30 iulie 2022


	
	
	Finalizat 

	3
	ocds-b3wdp1-MD-1643713736687
10.03.2022
	Servicii de proiectare pentru actualizarea detaliilor de execuție pentru reparația drumului R33 Hînceşti – Lăpuşna – M1, km 0,000 – 37,200
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Anulată

	4
	ocds-b3wdp1-MD-1645168104228
11.03.2022
	Servicii de proiectare privind actualizarea conform standardelor europene proiectului de execuție pentru reabilitarea drumului M1 Frontiera cu România – Leușeni - Chișinău-Dubăsari - Fr. cu Ucraina, km 96,40 – 105,40 (Modificat conform HG nr.1468 din 30.12.2016 din M21 Chișinău – Dubăsari - Poltava, km 6,00 – 15,00)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Anulată

	5
	ocds-b3wdp1-MD-1644838708264

24.03.2022
	Lucrări de reabilitare a drumului M1 Frontiera cu România – Leușeni – Chișinău – Dubăsari – frontiera cu Ucraina, km 93,65 - 94,45, Etapa II
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Anulată

	6
	ocds-b3wdp1-MD-1646895066698

30.03.2022
	Servicii de proiectare privind completarea cu specificația tehnică și borderoul de lucrări (Bill of Quantities) a proiectului de execuție pentru reconstrucția drumului M1 Frontiera cu România – Leușeni – Chișinău – Dubăsari - Frontiera cu Ucraina, km 86,28-94,48
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Anulată

	7
	ocds-b3wdp1-MD-1647343729681

04.04.2022
	Lucrări de remediere a degradărilor atestate la podul de șosea poziționat pe drumul expres M1 Frontiera cu România - Leușeni - Chișinău - Dubăsari - frontiera cu Ucraina, km 0+00 (completări).
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Anulată

	8
	ocds-b3wdp1-MD-1647954443319

12.04.2022
	Lucrari de amenajare a straturilor bituminoase subtiri executate la rece de tip Slurry Seal pe traseul R20 Orhei-Rezina km 16.00-24.25
	SRL ”Robricons”
	06-14/153

din

05.05.2022
	11 431 043,76
	31 octombrie 2022
	
	În proces de executare
	11 013 388,80

	9
	ocds-b3wdp1-MD-1647955347965

12.04.2022
	Lucrari de amenajare a straturilor bituminoase subtiri executate la rece de tip Slurry Seal pe traseul R6 Chisinau-Orhei-Balti km 51.37-70.85
	SRL ”Robricons”
	06-14/155

din 

06.05.2022
	39 245 325,85
	31 octombrie 2022
	
	Executat fără abateri
	39 245 200,80



	10
	ocds-b3wdp1-MD-1646896996531

14.04.2022
	Servicii de proiectare pentru elaborarea detaliilor de execuție în scopul reabilitării drumului M5 Frontiera cu Ucraina-Criva-Bălți-Chișinău-Tiraspol-fr. cu Ucraina, km 0-133 (Lot IV, km 103,75-133,00).
	SRL ”Universinj”
	06-15/154

din

05.05.2022
	7 820 418,00
· 104 582,00

+1 276 905,00

    (AA1 din 16.11.2022)
	I etapă – 15.08.2022

II etapă – 30.09.2022
20.12.2022

(AA1 din 16.11.2022)
	
	
	Finalizat

	11
	ocds-b3wdp1-MD-1648207265934

18.04.2022
	Servicii de executare a lucrărilor cadastrale complexe pe obiectivul: atribuirea și achiziționarea terenurilor proprietate publică și privată în scopul reabilitării drumului M1 Frontiera cu România-Leușeni-Chișinău-Dubăsari-frontiera cu Ucraina (pe sectoarele nr. II, III)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Anulată

	12
	ocds-b3wdp1-MD-1648535285228

20.04.2022
	Sistem de monitorizare a traficului pe drumurile naționale (cu instalare)
	SRL ”Rapid Link”
	06-14/172

din

20.05.2022
	1 800 000,00
	31.07.2022
	
	
	Finalizat 



	13
	ocds-b3wdp1-MD-1647950888051

27.04.2022
	Servicii de proiectare pentru elaborarea detaliilor de execuție pentru construcția drumului de ocolire a or. Cimișlia
	SRL ”Universinj”
	06-15/167

din

18.05.2022
	4 675 533,60
	31.10.2022

Etapa 1 – 31.10.2022

Etapa 2 – 15.12.2022

(AA1 din 19.10.2022)
	
	
	Finalizat 



	14
	ocds-b3wdp1-MD-1648208112278

27.04.2022
	Servicii de proiectare pentru actualizarea detaliilor de execuție pentru reparația drumului R33 Hînceşti – Lăpuşna – M1, km 0,000 – 37,200
	SRL ”Universinj”
	06-15/170

din

18.05.2022
	4 842 763,20
	31.10.2022
	
	
	Finalizat 

	15
	ocds-b3wdp1-MD-1649833136784
04.05.2022
	Lucrări de remediere a degradărilor atestate la podul de șosea poziționat pe drumul expres M1 Frontiera cu România - Leușeni - Chișinău - Dubăsari - frontiera cu Ucraina, km 0+00 (completări)
	SRL ”Var-Imp”
	06-14/173 din

24.05.2022
	20 119 081,28
	31.05.2023
	
	
	8 422 124,75

	16
	ocds-b3wdp1-MD-1649834449197
04.05.2022
	Servicii de proiectare privind actualizarea conform standardelor europene proiectului de execuție pentru reabilitarea drumului M1 Frontiera cu România – Leușeni - Chișinău-Dubăsari - Fr. cu Ucraina, km 96,40 – 105,40 (Modificat conform HG nr.1468 din 30.12.2016 din M21 Chișinău – Dubăsari - Poltava, km 6,00 – 15,00)
	SRL ”Universcons”
	06-15/174

din

25.05.2022
	1 473 600,00
	31.08.2022

01.11.2022

(AA1 din 01.09.2022)
	 
	
	0,00

În lucru

	17
	ocds-b3wdp1-MD-1650537939836

12.05.2022
	Servicii de proiectare privind actualizarea proiectului de execuție pentru reparația drumului G125, Cimișlia-Iargara-Sărata Nouă, sector km 2,40 – 7,70
	SRL ”Universcons”
	06-15/177

din

02.06.2022
	448 402,00
	31.07.2022
	
	
	Finalizat

	18
	ocds-b3wdp1-MD-1650539443086
12.05.2022
	Servicii de proiectare privind completarea cu specificația tehnică și borderoul de lucrări (Bill of Quantities) a proiectului de execuție pentru reconstrucția drumului M1 Frontiera cu România – Leușeni – Chișinău – Dubăsari - Frontiera cu Ucraina, km 86,28-94,48
	SRL ”Universinj”
	06-15/175

din

27.05.2022
	1 675 275,60
	31.08.2022

30.10.2022

(AA1 din 01.09.2022)
15.12.2022

(AA2 din 01.11.2022)
	
	
	Finalizat

	19
	ocds-b3wdp1-MD-1650541106185
12.05.2022
	Servicii de executare a lucrărilor cadastrale complexe pe obiectivul: atribuirea și achiziționarea terenurilor proprietate publică și privată în scopul reabilitării drumului M1 Frontiera cu România-Leușeni-Chișinău-Dubăsari-frontiera cu Ucraina (pe sectoarele nr. II, III)
	ÎS ”Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului”
	Lot 1 

06-15/181

din

07.06.2022

Lot 2

06-15/182

din 07.06.2022
	Lot 1

730 700,00 -TVA

829 458,00+TVA

Lot 2

249 365,00 -TVA

262 880,00+TVA
	Lot 1 31.10.2023

Lot 2 30.04.2023
 Modificarea etapelor

(AA1 din 10.01.2023)
	
	
	217 770,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	49 980,00

	20
	ocds-b3wdp1-MD-1652177175383

31.05.2022

	Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale amplasate în raioanele Briceni, Dondușeni, Edineț, Ocnita
	SA ”Drumuri Briceni”
	06-14/191

din

24.06.2022
	7 458 706,53
	15.12.2022
	
	Execuat fără abateri
	7458699,60

	21
	ocds-b3wdp1-MD-1652179794095

31.05.2022

	Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale amplasate în raioanele Hîncești, Ialoveni, Nisporeni.
	SA ”Lusmecon”
	06-14/198

din 

24.06.2022
	8 509 128,19
	15.12.2022
	
	Execuat fără abateri
	8509128,0



	22
	ocds-b3wdp1-MD-1652181135476

31.05.2022
	Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale amplasate în raioanele Basarabeasca, Cimișlia, Leova.
	SRL ”Irinda Prim”
	06-14/189

din 

24.06.2022
	5 333 041,51
	15.12.2022
	
	Execuat fără abateri
	5333041,20

	23
	ocds-b3wdp1-MD-1652178939513

02.06.2022
	Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale amplasate în raioanele Florești, Soroca, Șoldănești
	SA ”Drumuri Soroca”
	10/01-05/243

din

15.08.2022
	6 754 093,17
	15.12.2022
	
	Execuat fără abateri
	6754092,00

	24
	ocds-b3wdp1-MD-1652254240335

02.06.2022
	Lucrari de întreținere periodică a drumurilor publice naționale amplasate în raioanele Orhei, Rezina, Telenești.
	SRL ”Genesis International”
	06-14/196

din 

24.06.2022
	7 914 863,46
	15.12.2022
	
	Execuat fără abateri
	7914864,00

	25
	ocds-b3wdp1-MD-1652263934055

02.06.2022
	Lucrari de întreținere periodică a drumurilor publice naționale amplasate în raioanele Căușeni, Ștefan Vodă.
	SRL ”Credo  Industry”
	06-14/202

din 

29.06.2022
	5 187 675,61
	15.12.2022
	
	Execuat fără abateri
	5187675,60

	26
	ocds-b3wdp1-MD-1652262958964

03.06.2022
	Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale amplasate în raioanele Călărași, Strășeni, Ungheni.
	SRL ”DromasCons”
	06-14/193

din 

24.06.2022
	7 901 053,66
	15.12.2022
	
	Execuat fără abateri
	7895762,40

	27
	ocds-b3wdp1-MD-1652350762993

03.06.2022
	Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale amplasate în mun. Chișinău și raioanele Anenii Noi, Criuleni, Dubăsari.
	SA ”Lusmecon”
	06-14/195

din

24.06.2022
	7 927 998,31

+725 759,43

(AA1 din 24.10.2022)
-35 311,34

(AA2 din 12.12.2022)
	15.12.2022
	
	Execuat fără abateri
	8618415,60

	28
	ocds-b3wdp1-MD-1652357131908

03.06.2022
	Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale amplasate în raioanele Cahul, Cantemir, Taraclia
	SRL ”Masterdrum”
	06-14/194

din

24.06.2022
	6 153 601,80
	15.12.2022
	
	Execuat fără abateri
	6153598,80

	29
	ocds-b3wdp1-MD-1652357724115

03.06.2022
	Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale amplasate în raioanele Comrat, Ceadîr Lunga, Vulcănești
	SRL ”DromasCons”
	06-14/192

din

24.06.2022
	3 958 172,16
	15.12.2022
	
	Execuat fără abateri
	3958168,80

	30
	ocds-b3wdp1-MD-1652253515068

04.06.2022
	Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale amplasate în raioanele Drochia, Glodeni, Rîșcani.
	SA ”Drumuri Rîșcani”
	06-14/190

din 

24.06.2022
	5 366 600,76
	15.12.2022
	  
	Execuat fără abateri
	5366600,40

	31
	ocds-b3wdp1-MD-1652339971157

05.06.2022
	Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale amplasate în mun. Bălți și raioanele Fălești, Sîngerei
	SA ”Drumuri Bălți”
	06-14/197

din 

24.06.2022
	6 781 364,99
	15.12.2022
	
	Execuat fără abateri
	6781340,40

	32
	ocds-b3wdp1-MD-1652786540867

09.06.2022
	Lucrări de întreținere de rutină a drumurilor publice naționale amplasate teritorial în mun. Bălți, raioanele Fălești, Sîngerei
	SA ”Drumuri Bălți”
	08-10/211 

din

 01.07.2022
	106 800 187,24
	15.06.2022-31.05.2025
	
	În proces de executare
	21527533,20

	33
	ocds-b3wdp1-MD-1653051941266

10.06.2022
	Lucrări de construcție a obiectivelor semaforice pe drumul național R1 Chişinău - Ungheni - fr. cu România.
	SRL ”NetSistem”
	06-14/203

din 

29.06.2022
	3 888 055,11

	30.09.2022

31.10.2022

(AA1 din 07.10.2022)
	
	
	3 888 054,00

	34
	ocds-b3wdp1-MD-1654170728602

30.06.2022
	Servicii de proiectare pentru elaborarea detaliilor de execuție pentru reabilitarea drumului M5 Frontiera cu Ucraina-Criva-Bălți-Chișinău-Tiraspol-fr. cu Ucraina, km 0,00 – 133,00 (Lotul I km 0,00 – 38,95)
	SRL ”Universinj”
	10-02-11/239

din

08.08.2022
	18 975 225,60
	31.03.2023
	
	
	6891563,37

în lucru



	35
	ocds-b3wdp1-MD-1654171157718

30.06.2022
	Servicii de proiectare pentru elaborarea detaliilor de execuție pentru reabilitarea drumului M5 Frontiera cu Ucraina-Criva-Bălți-Chișinău-Tiraspol-fr. cu Ucraina, km 0,00 – 133,00 (Lotul II km 38,95 – 71,55)
	SRL ”Universinj”
	10-02-11/238

din

08.08.2022
	9 588 700,80
	31.03.2023
	
	
	3312870,03

în lucru



	36
	ocds-b3wdp1-MD-1654171579944

30.06.2022
	Servicii de proiectare pentru elaborarea detaliilor de execuție pentru reabilitarea drumului M5 Frontiera cu Ucraina-Criva-Bălți-Chișinău-Tiraspol-fr. cu Ucraina, km 0,00 – 133,00 (Lotul III, km 71,55 – 103,75)
	SRL ”Universinj”
	10-02-11/237

din

08.08.2022
	15 630 210,00
	31.03.2023
	
	
	4679131,05
în lucru



	37
	ocds-b3wdp1-MD-1655893067973

14.07.2022
	Lucrări de asigurare a securității circulației rutiere (marcaj rutier) pe drumurile publice naționale amplasate în zona de nord (Lotul II)
	SRL ”Magistrala Nistru”
	10/01-05/232 din 

29.07.2022
	5 488 751,05
	30.11.2022
	
	
	5 488 744,80

	38
	ocds-b3wdp1-MD-1655894375518

14.07.2022
	Lucrări de asigurare a securității circulației rutiere (marcaj rutier) pe drumurile publice naționale amplasate în zona de centru (Lotul I)
	SRL ”Rutador”
	10/01-05/228

din

27.07.2022
	11 204 943,60
	30.11.2022
	
	
	11 204 943,60

	39
	ocds-b3wdp1-MD-1655895534591

14.07.2022
	Lucrări de asigurare a securității circulației rutiere (marcaj rutier) pe drumurile publice naționale amplasate în zona de sud (Lotul I)
	SRL ”Neledimpex”
	10/01-05/233

din

29.07.2022
	3 688 253,72
	30.11.2022
	
	
	3 688 252,80

	40
	ocds-b3wdp1-MD-1655896631778

14.07.2022
	Lucrări de asigurare a securității circulației rutiere (marcaj rutier) pe drumurile publice naționale amplasate în zona de sud (Lotul II)
	SRL ”Neledimpex”
	10/01-05/230

din

27.07.2022
	3 564 113,11
	30.11.2022
	
	
	3 564 112,80

	41
	ocds-b3wdp1-MD-1655885973571

16.07.2022

	Lucrări de asigurare a securității circulației rutiere (marcaj rutier) pe drumurile publice naționale amplasate în zona de nord (Lotul I)
	SRL ”Magistrala Nistru”
	10/01-05/231

din

27.07.2022
	8 137 811,18
	30.11.2022
	
	
	8 137 802,40

	42
	ocds-b3wdp1-MD-1655895177133

16.07.2022
	Lucrări de asigurare a securității circulației rutiere (marcaj rutier) pe drumurile publice naționale amplasate în zona de centru (Lotul II)
	SRL ”Dromas Cons”
	10/01-05/229

din

27.07.2022
	4 826 960,83
	30.11.2022
	
	
	4 826 954,40

	43
	ocds-b3wdp1-MD-1657181503101

27.07.2022
	Lucrări de instalare și montare a parapetelor metalice de protecție deformabile de tip semigreu cu stâlpi și accesorii pe drumurile publice naționale
	SRL ”Rutador”
	10/01-05/261

din

29.08.2022
	6 600 001,12
	30.11.2022
	
	
	6 599 997,60

	44
	ocds-b3wdp1-MD-1656075668635

29.07.2022
	Reabilitarea drumului M1 Frontiera cu România – Leușeni – Chișinău – Dubăsari – frontiera cu Ucraina, km 93,65 - 94,45, cu reabilitarea podurilor peste r. Bîc și calea ferată, Etapa II
	SRL ”Rutador”
	10/01-05/294

din

03.10.2022
	174 769 205,11
	20.12.2024
	
	
	0,00

	45
	ocds-b3wdp1-MD-1657277226636

29.07.2022
	Lucrări de întreținere periodică a sectorului de drum M5 Frontiera cu Ucraina - Criva - Bălţi - Chişinău - Tiraspol - frontiera cu Ucraina, km 243+580 - 244+000, amplasat teritorial în raionul Strășeni (sector experimental)
	SA ”Drumuri

Strășeni”
	10/01-05/245

din

16.08.2022
	1 501 325,82

-91 252,80

(AA1 din 17.10.2022)
	30.11.2022
	
	Execuat fără abateri
	1410073,20

	46
	ocds-b3wdp1-MD-1656918552902

10.08.2022 
	Stații meteo rutiere (cu instalare)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Anulată

	47
	Prin negociere fără publicare

12.08.2022
	Servicii de proiectare pentru construcția drumului de acces către punctul de trecere a frontierei de stat Leova-Bumbăta, cu acces de conexiune la str. Sciusev din or. Leova
	SRL ”Viaab Engineering”
	10/02-11/242 din 12.08.2022
	1 762 956,00
+264 082,00
(AA1 din 10.11.2022)
Etapa 1 – 401 289,34

Etapa 2 – 1 625 748,70

(AA1 din 10.11.2022)
	45 zile calendaristice
30.11.2022

(AA1 din 10.11.2022)
	
	
	Finalizat

	48
	Prin negociere fără publicare

10.08.2022
	Cercetări pedologice la scară detaliată (1:1000) pentru determinarea bonității solului pe terenul cu suprafața – 2.608 ha, amplasat în sectorul cadastral nr. 5701224 or. Leova, r. Leova
	ÎS ”Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului”
	10/02-11/240 din

10.08.2022
	39 257,00
	30 zile calendaristice
	
	
	Finalizat

	49
	ocds-b3wdp1-MD-1660308449675
02.09.2022
	Servicii de proiectare pentru studiu de fezabilitate cu privire la identificarea soluțiilor de proiect pentru amenajarea intersecțiilor denivelate care să asigure posibilitatea virării la stânga, după caz întoarcerii unităților de transport în intravilanul și extravilanul localităților
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Anulată

	50
	ocds-b3wdp1-MD-1660308854522
02.09.2022
	Servicii de proiectare pentru actualizarea soluțiilor de proiect privind reparația podului de încrucișare poziționat pe drumul expres M5 frontieră cu Ucraina–Criva–Bălți–Chișinău–Tiraspol–frontiera cu Ucraina, km 264,790
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Anulată

	51
	ocds-b3wdp1-MD-1660224130890
02.09.2022
	Lucrări de reparație a drumului R26 Bender – Căușeni – Cimișlia, km 71+700 – 85+860 (sector km75+200 – 75+630)
	SRL „Irinda Prim”
	10/01-05/280

din

19.09.2022
	31 500 375,26
	31.10.2023
	
	
	1 474 942,80

	52
	ocds-b3wdp1-MD-1660223617490
02.09.2022
	Lucrări de asigurare a stabilității terasamentelor și restabilirea lucrărilor de artă pe drumul G64, R6 – Bănești – Telenești – Budăi – M5, km 13,50
	SRL „Nouconst”
	10/01-05/304

din

10.10.2022
	16 364 056,98
	31.10.2023
	
	
	0,00

	53
	ocds-b3wdp1-MD-1660635857169
05.09.2022
	Echipamente pentru încercări de laborator
	SRL ”Tecnos Quality”
	05/02-04/295
din 
03.10.2022
	372 000,00
	30.11.2022
	
	
	Finalizat

	
	
	
	SRL ”Lokmera”
	05/02-04/296

din

03.10.2022
	1 694 529, 60
	30.11.2022
16.12.2022

(AA1  din 08.11.2022)


	
	
	Finalizat

	54
	ocds-b3wdp1-MD-1660737715976

06.09.2022
	Servicii de elaborare a documentelor normative în construcții
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Anulată

	55
	Prin negociere fără publicare

09.09.2022
	Lucrări cadastrale complexe privind delimitarea terenurilor și înregistrarea lor în Registrul bunurilor imobile în scopul separării porțiunilor de teren necesare la construcția drumului de acces și a infrastructurii de amenajare către podul de pantoane peste r. Prut între localitățile or. Leova (RM) și s. Bumbata (România), cu întocmirea dosarului de schimabare a categoriei de destinație a terenurilor
	ÎS ”Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului”
	10/02-11/269 din

08.09.2022
	168 230,00
	30.06.2023
	
	
	24 817,00

	56
	Prin negociere fără publicare

09.09.2022
	Lucrări de construcție a drumului de acces de la punctul de trecerea frontierei de stat Leova – Bumbăta către drumul national G99, ocolind or. Leova, L-3.59 km
	SRL „Irinda Prim”
	10/01-05/272 din

09.09.2022
	252 622 610,38
	09.11.2023
	
	
	107 760 753,60

	57 
	ocds-b3wdp1-MD-1664281403837
17.10.2022
	Lucrări de amenajare a căilor de acces către Chișinău Arena Polivalentă, pe drumul R6 Chișinau-Orhei-Bălți, km 7,185, partea dreaptă.
	SRL „Nouconst”
	10/01-05/320 din 26.10.2022
	16 584 949,48
	31.08.2023
	
	
	9 552 042,00

	58
	ocds-b3wdp1-MD-1664889655636
24.10.2022
	Servicii de elaborare a documentelor normative în construcții
	Î.S. „INCERCOM”
	05/02-04/332

din

01.11.2022
	2 716 700,13
	I etapă – 20.12.2022

II etapă –20.12.2022

III-IV etapă – 

31.12.2023
	
	
	1 358 348,00

	59
	ocds-b3wdp1-MD-1663919483748

25.10.2022
	Stații meteo rutiere (cu instalare)
	SRL „Netsistem”
	05/02-04/347

din

16.11.2022
	9 381 600,00
	20.12.2022
	
	
	Finalizat

	60
	ocds-b3wdp1-MD-1665484557657

01.11.2022
	Servicii de proiectare privind elaborarea proiectului de execuție pentru reparația drumului G108, M5 – Florești – Anenii Noi, km 0,00 – 16,00
	SRL „Intexnauca”
	10/02-11/349

din

21.11.2022
	3 400 878,00
	31.05.2023
	
	
	1413015,60

în lucru



	61
	ocds-b3wdp1-MD-1665579665974
01.11.2022
	Lucrări de proiectare întru elaborarea proiectului de execuție pentru reparația drumului R34 Hâncești –Leova-Cahul-Giurgiulești, km 124,835 – 180,600
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Anulată

	62
	Prin negociere fără publicare

03.11.2022
	Cercetări pedologice la scară detaliată (1:1000) pentru determinarea bonității solului pe terenul cu suprafața – 2.608 ha, amplasat în sectorul cadastral nr. 5701224, or. Leova, r. Leova
	ÎS ”Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului”
	10/02-11/336 din

03.11.2022
	30 402,00
	30 zile calendaristice
	-
	-
	Executarea contractului

	63
	Prin negociere fără publicare

04.11.2022
08.11.2022

09.11.2022
	Servicii de proiectare a racordării podului de pantoane peste r. Prut cu drumul de acces către punctul de trecere a frontierei de stat Leova-Bumbăta
	SRL ”Viaab Engineering”
	10/02-11/344

din

15.11.2022
	297 573,00
	Ianuarie 2023
	-
	31.12.2023
	În lucru



	64
	ocds-b3wdp1-MD-1670482622308

27.12.2022
	Studiu de fezabilitate cu privire la identificarea soluțiilor de proiect pentru amenajarea intersecțiilor denivelate care să asigure posibilitatea virării la stânga, după caz întoarcerii unităților de transport în intravilanul și extravilanul localităților
	SRL „Injproiect”
	
	
	
	
	
	În lucru


RAPORT 

privind monitorizarea contractelor de achiziții publice pentru a.2022



       APROB:

Vladimir LUPU    _________________
Serghei GALUȘCA      _____________
Ruslan POSTOVAN    _____________
