

Reconstrucția, reparația drumurilor și a construcțiilor ingineresti												
						Prin CONTRACT	Prin INTERVENȚII P.T.	Valoarea P.T.		Prin valoarea P.T.		

Nr	Nr. drum.	Denumirea drumurilor	Tronsoanel, (km)	Lungime tronsoanel km	Întreținerea Benef. conf. DG, %	Date CONTRACT					Date ANTREPRENOR ȘI R.T.		Valorificări, (lei)					Progres, %					Valorificat în anul 2025 inclusiv cu % IB, (lei)	Tipul lucrărilor		
						Nr. Contractului	Valoarea inițială	Acorduri adiționale	Valoare contract	Termen limită de execuție	Antreprenor	Responsabil tehnic	Valorificat în anii precedenți (lei)	Valorificări lunare în anul 2024, (lei) februarie	Valorificat în anul 2025, (lei)	Valorificat din valoarea contr., (lei)		Nevalorificat din valoarea contr., (lei)	Termen destinat execuției lucrărilor (Luni)	Termen de execuție trecut (Luni)	Termen executat (%)	Fizic			din valoarea contractului	din alocații
conform HG Nr. 90 din 07.02.2024																										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	19	21	32	33	34					35	36	37	39	40
1	M1	Frontiera cu România-Leușeni-Chișinău-Dubăsari-frontiera cu Ucraina (Etapa II)	95,3-96,3	1.00	1.32	nr. 10/01-05/294 din 03.10.2022	174 769 205.11	9 199 859.80	183 969 064.91	30.06.2025	S.R.L.„Rutador”	Procompenco I. tel.: 067492797 E-mail: ion.procompenco@asd.md	135 497 412.00		0.00	135 497 412.00	48 471 652.91	33	28	85	76//54	73.65	0.00	0.00	Construcția podului peste r. Bâc și pasajului peste calea ferată inclusiv drum de acces către str. Pietrării	
2			0.48	1.32	10/01-04/300 din 07.10.2024	8 671 003.44		8 671 003.44	30.04.2025	S.R.L. „Prosperus- Cons”	Chioru Valeriu tel.: 069777507 E- mail: valeriu.chioru@asd.md	2 790 903.60		0.00	2 790 903.60	5 880 099.84	7	4	57	-	32.19	0.00	0.00	Amenajarea rețelei exterioare de canalizare		
3	M3	Chișinău-Cimișlia-Vulcănești-Giurgiulești-frontiera cu România	41.96	1.29	1.41	10/01-05/354 din18.10.2023	53 999 773.47	5 155 989.45	59 155 762.92	30.04.2025	S.C. „Nouconst” S.R.L.	Procompenco I. tel.: 067492797 E- mail:ion.procompenco@asd.md	56 553 784.80		0.00	56 553 784.80	2 601 978.12	18	14	78	91//99	95.60	0.00	0.00	Reparația podului de încrucișare și construcția bretelelor 1 și 2	
4	M5	Frontiera cu Ucraina-Criva-Bălți-Chișinău-Tiraspol- fr cu Ucraina	182,00-182,40	0.40	2.32	nr10/01-05/28 din 22.02.2024	20 955 505.92	667 620.77	21 623 126.69	suspendat se va prelungi până la 30.04.2025	S.R.L.„Drumuri Bălți”	Vasilachi Tudor tel: 069120432 E-mail: tudor.vasilachi@asd.md	17 394 379.20		0.00	17 394 379.20	4 228 747.49	14	10	71	84.57	80.44	0.00	0.00	Asigurarea stabilității terasamentelor	
5	R6	Chișinău – Orhei – Bălți	32.00		2.14	nr. 10/01-04/409 din 21.11.2024	10 449 675.17		10 449 675.17	20.11.2025	SC „Luxgaz” S.R.L.	Ion Banari, tel.: 069601517	0.00		0.00	0.00	10 449 675.17	12.00	2.00	17	0.00	0.00	0.00	0.00	Amenajarea sensului giratoriu S.Perescina	
6	R6	Chișinău – Orhei – Bălți	132,08; 136,45	0.22	2.14	nr. 10/01-05/83 din 12.04.2024	64 821 435.60		64 821 435.60	30.04.2025	S.R.L. „Corsag”	Procompenco Ion tel.: 067492797 E-mail: ion.procompenco@asd.md	9 930 513.60		0.00	9 930 513.60	54 890 922.00	12	9	75	16.00	15.32	0.00	0.00	Reparația podului Reparația pasajului	
7	R26	Bender – Căușeni – Cimișlia (sectorul 1)	23,821-31,20	7.38	1.18								0.00		0.00	0.00	0.00				-			0.00	0.00	Reparația drumului
8	R26	Bender – Căușeni – Cimișlia (sectorul 2)	31,20-39,00	7.80	1.18	10/01-05/29 22.02.2024	140 695 645.66	2 220 124.15	142 915 769.81	31.12.2025	S.C. „Nouconst” S.R.L.	Caragacean Cornel. tel.: 069693713 E-mail: cornel.caragacean@asd.md	91 826 209.20		0.00	91 826 209.20	51 089 560.61	22	11	50	70.00	64.25	0.00	0.00	0.00	Reparația drumului și podurilor (2 buc.)
9	R26	Bender – Căușeni – Cimișlia (sectorul 3)	39,00-46,308	7.31	1.18	10/01-05/27 din 22.02.2024	167 972 267.54	-1 890 462.55	166 081 804.99	31.12.2025	S.R.L. „Irinida Prim,”	Caragacean Cornel. tel.: 069693713 E-mail: cornel.caragacean@asd.md	127 956 205.20		0.00	127 956 205.20	38 125 599.79	22	11	50	90.00	77.04	0.00	0.00	0.00	Reparația drumului și podurilor (2 buc.)
10	G39	R14-Unchitești-Țipordei-R19	0,00-9,63	9.63	1.34																					Reparația drumului
11	G104.1	R3-Buțeni-Molești-G104	5.14	0.27	2.14	10/01-04/329 din 28.10.2024	14 134 333.19	-1 799 265.24	12 335 067.95	28.08.2025	S.R.L. „VAR-IMP”	Procompenco Ion tel.: 067492797 E-mail: ion.procompenco@asd.md	2 931 025.20		0.00	2 931 025.20	6 473 017.55	10	3	30	29.00	23.76	0.00	0.00	0.00	Reparația podului
12	G108	M5-Florești-Anenii Noi (etapa I)	9,00-16,08	7.08	1.34	10/01-05/324 din 21.09.2023	81 878 535.72	-6 441 034.67	75 437 501.05	31.05.2025	S.A. „Lusmecon”	Chioru Valeriu tel.: 069777507 E- mail: valeriu.chioru@asd.md	60 132 347.40	1 936 867.20	1 936 867.20	62 069 214.60	13 368 286.45	20	16	80	87.00	82.28	12.82	1 962 821.22	0.00	Reparația drumului
13	G109	Delaciua-Bulboaca-R2	7,99-9,13; 13,4-19,43	7.17	1.34	10/01-04/109 din 14.05.2024	177 548 569.55		177 548 569.55	30.11.2025	S.A. „Lusmecon”	Brenișter Valentin, tel. 060201622	16 631 458.80		0.00	16 631 458.80	160 917 110.75	18	8	44	16.00	9.37	0.00	0.00	0.00	Reparația drumului
14	G113	Bender - Copanca - Plop-Ștubiei - Căușeni	28,76 - 35,07	6.31	1.53	10/01-04/12 din 21.01.2025	70 074 097.80		70 074 097.80	21.04.2026	S.R.L. „Credo Industry”	Caragacean Cornel. tel.: 069693713 E-mail: cornel.caragacean@asd.md	0.00		0.00	0.00	70 074 097.80	15	1	7	0.00	-	0.00	0.00	0.00	Reparația drumului
TOTAL GENERAL:				56.34									521 644 239.00	1 936 867.20	1 936 867.20	523 581 106.20	466 570 748.48							1 962 821.22		